

DEMANDE DE MODIFICATION

Demande de modification

Résidence et production scénique

ÉMETTEUR

VOLTAGE NIGHTLIFE GROUP

1235 Washington Ave, Miami Beach, FL
33139, USA

À

DJ KESTREL LIVE

410 NW 26th St, Miami, FL 33127, USA

La présente demande de modification modifie le cahier des charges référencé ci-dessous. Elle ne prend effet qu'une fois signée par les deux parties.

DEMANDE DE
MODIFICATION N°

CR-2026-
0005

DATE D'ENTRÉE EN
VIGUEUR

15 janvier
2026

MODIFIE

SOW-2026-
0032

ÉMIS LE

8 janvier
2026

VOLTAGE NIGHTLIFE GROUP LLC

Confidentiel — préparé pour DJ Kestrel Live. Ne pas diffuser au-delà des parties nommées.



EN BREF

DEMANDE DE MODIFICATION

SOUMISE

CR-2026-0005

01

DEMANDE DE
MODIFICATION

CR-2026-
0005

02

SOUMISE LE

8 janvier 2026

03

SOW D'ORIGINE

SOW-2026-
0032 ·
Résidence
Voltage

04

URGENCE

Élevée

05

STATUT

SOUMISE

06

SOUMISE PAR

Voltage
Nightlife
Group, Miami
Beach

07

RÉPONSE REQUISE
AVANT LE

7 février 2026

EN BREF

CE QUE MODIFIE CE CHANGEMENT



01

MODIFIE

SOW-2026-0032

Cahier des charges

02

HONORAIRES
SUPPLÉMENTAIRES

\$75,007.00

\$70,100.00 plus taxe de
vente de florida (7%)

03

VALEUR RÉVISÉE DU CONTRAT

\$93,807.00

Y compris ce changement

04

DATE D'EFFET

15 janvier 2026

Sur approbation des
deux parties

05

SOUMISE PAR

Voltage Nightlife
Group

Approuvé par Priya Anand

01

RÉSUMÉ DE LA MODIFICATION

Après de fortes ventes de billets anticipées pour les six premières dates, DJ Kestrel Live a demandé deux dates de résidence supplémentaires, un dispositif d'éclairage pour la finale de mur LED plus large, une cabine DJ et un marketing supplémentaire et un dispositif de contenu en ligne supplémentaire.

JUSTIFICATION

Voltage Nightlife Group propose une résidence de douze dates s'étalant de février à juin, ancrée par un dispositif laser et lumière sur mesure, une cabine DJ et un mur LED conçus spécialement, et un marketing dédié pour chaque date. La qualité de production reste constante de la soirée d'ouverture au set de clôture, plutôt que d'être reconstruite à partir de zéro à chaque booking.

Les opérations d'accueil, VIP et d'hospitalité sont gérées de bout en bout, afin que l'équipe de l'artiste puisse se concentrer sur la playlist, pas sur le montage.

DÉTAIL

CE QUI CHANGE, ET SON IMPACT

Le calendrier de tournée de Kestrel laisse des fenêtres étroites entre les dates de route, et la scène des résidences de Miami est encombrée d'établissements courant après les mêmes créneaux vedettes. La qualité de production doit rester identique sur les douze dates, même lorsque différents artistes en première partie et thèmes se succèdent, sous peine que

la résidence paraisse inégale plutôt que premium.

Voltage affecte une équipe de production dédiée et un dispositif lumière et LED fixe pour toute la saison, de sorte que la base technique ne change jamais d'une date à l'autre. Le marketing, les opérations d'accueil et l'hospitalité sont intégrés dans un plan répétable par date, libérant l'équipe pour concentrer chaque semaine ses efforts sur ce qui change réellement : la programmation en première partie et les visuels.

ÉLÉMENT	MODIFICATION (AJOUT / SUPPRESSION / MODIFICATION)	DESCRIPTION
Ajout de 2 dates de résidence supplémentaires (13-14)	+9 800,00 \$	+2 dates d'événement, sans retard de calendrier
Dispositif pyrotechnique pour la date de finale	+3 200,00 \$	Nécessite un permis des pompiers, +5 jours
Mise à niveau du mur LED à 20 pieds de large	+2 600,00 \$	+3 jours d'installation
Personnel de sécurité supplémentaire (débordement VIP)	+1 800,00 \$	Aucun changement de calendrier
Dispositif de contenu en coulisses élargi	+1 400,00 \$	Aucun changement de calendrier

01

VERROUILLAGE DE LA CONCEPTION DE PRODUCTION

Plan lumière, mur LED et conception de la cabine finalisés.

03

SOIRÉE D'OUVERTURE DE LA RÉSIDENCE

Première des douze dates, lancement en février.

04

CAMPAGNE PROMOTIONNELLE DE MILIEU DE SAISON

Montée en puissance marketing pour la série de clôture de juin.



ACTIVITÉ	HEURES	TAUX	MONTANT
Conception de la scène et de l'éclairage Concept de dispositif sur mesure et plan CAO	1	\$4,500.00	\$4,500.00
Location du dispositif lumière et laser 12 dates de résidence	12	\$2,200.00	\$26,400.00
Construction du mur LED et de la cabine DJ Construction unique de la scénographie	1	\$6,800.00	\$6,800.00
Campagne marketing Conception réseaux sociaux, e-mail et flyer par date	12	\$650.00	\$7,800.00
Sécurité et opérations d'accueil 12 dates, 8 membres du personnel/soir	12	\$1,100.00	\$13,200.00
Honoraires supplémentaires			\$75,007.00

Valeur du contrat initial (SOW-2026-0032) \$70,100.00

Honoraires supplémentaires (cette demande de modification) \$75,007.00

Nouveau total \$93,807.00

NOUVEAU **\$93,807.00**
TOTAL

Tous les montants sont exprimés en USD et hors taxes applicables. Les honoraires supplémentaires sont facturés selon l'échéancier des jalons du SOW d'origine : 50 % à l'approbation de cette modification et 50 % à la mise en ligne.

ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT

ÉCHÉANCE DE CHAQUE VERSEMENT

N°	JALON	DÉCLENCHEUR	PART	MONTANT
01	Verrouillage de la conception de production	15 janvier 2026	50%	\$35,050.00
02	Installation du dispositif et répétition technique	Au démarrage de la livraison	50%	\$35,050.00
Total (HT)			100%	\$70,100.00

Les échéances sont facturées sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans un délai de 30 jours à compter de chaque facture. Tous les montants sont en USD et excluent taxe de vente de florida (7%).



HYPOTHÈSES ET CONDITIONS D'APPROBATION

Cette proposition suppose que les douze dates soient confirmées par rapport au calendrier de tournée de l'artiste avant contractualisation, qu'une fiche technique soit livrée trente jours avant la soirée d'ouverture, et que les limites de capacité et de code incendie existantes du lieu s'appliquent à la conception lumière et laser. Les tarifs sont valables trente jours à compter de la date d'émission ci-dessus.

La signature ci-dessous approuve le périmètre, le calendrier révisé et les honoraires supplémentaires énoncés dans cette demande de modification, et autorise la modification correspondante du contrat d'origine.

POUR DJ KESTREL LIVE

PRIYA ANAND

TOUR MANAGER

Date

**POUR VOLTAGE
NIGHTLIFE GROUP**

VOLTAGE NIGHTLIFE GROUP

SIGNATAIRE AUTORISÉ

Date

VOLTAGE NIGHTLIFE GROUP

1235 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA

bookings@voltagenightlife.com · +1 305 555 0188

· voltagenightlife.com

Voltage Nightlife Group LLC · 65-2093841

