

DEMANDE DE MODIFICATION

Demande de modification

Enseignes néon sur mesure

ÉMETTEUR

Afterglow Neon Works

1120 S Main St, Las Vegas, NV 89104, USA

À

Blue Moon Diner

3390 Fremont St, Las Vegas, NV
89104, USA

La présente demande de modification modifie le cahier des charges référencé ci-dessous. Elle ne prend effet qu'une fois signée par les deux parties.

DEMANDE DE
MODIFICATION N°

CR-2026-0013

DATE D'ENTRÉE EN
VIGUEUR

9 février 2026

MODIFIÉ

**SOW-2026-
0058**

ÉMIS LE

2 février 2026

Afterglow Neon Works LLC

Confidentiel — préparé pour Blue Moon Diner. Ne pas diffuser au-delà des parties nommées.

EN BREF

DEMANDE DE MODIFICATION

SOUMISE

CR-2026-0013

DEMANDE DE
MODIFICATION

CR-2026-0013

SOUMISE LE

2 février 2026

SOW D'ORIGINE

SOW-2026-
0058 · Blue
Moon Neon

URGENCE

Élevée

STATUT

SOUMISE

SOUMISE PAR

Afterglow Neon
Works, Las
Vegas

RÉPONSE REQUISE
AVANT LE

4 mars 2026

EN BREF

Ce que modifie ce changement

MODIFIE

SOW-2026-0058

Cahier des charges

HONORAIRES
SUPPLÉMENTAIRES

\$18,207.00

\$16,800.00 plus taxe de
vente du comté de
clark (8.375%)

VALEUR RÉVISÉE DU
CONTRAT

\$21,997.00

Y compris ce
changement

DATE D'EFFET

9 février 2026

Sur approbation des
deux parties

SOUMISE PAR

Afterglow Neon
Works

Approuvé par
Nadine Ochoa

01

Résumé de la modification

Avec l'augmentation du nombre de places assises de huit à douze box et un intérêt pour une enseigne plus dynamique, Blue Moon Diner a demandé un tubage d'accent supplémentaire, une mise à niveau de la séquence de chenillard, une enseigne pour l'entrée arrière, une accélération de la procédure de permis et une extension de la garantie du transformateur.

Justification

Afterglow Neon Works propose un ensemble complet d'enseignes comprenant la reconstruction de l'enseigne en toiture, la signalétique de vitrine et le tubage d'accent intérieur des box, le tout courbé à la main dans notre atelier de Main Street. Chaque élément est conçu, autorisé et installé selon un calendrier de trois semaines qui s'achève avant la date de réouverture annoncée.

Le résultat est un diner reconnaissable entre tous dès deux pâtés de maisons, avec un câblage et une fixation conformes aux normes actuelles plutôt que rapiécés sur la structure d'origine.

Le cadre en acier de l'enseigne existante est trop corrodé pour être refixé en toute sécurité, le diner dispose d'un délai fixe de trois semaines avant sa réouverture, et tout travail d'enseignement extérieur dans ce quartier nécessite un permis municipal avant le début de la fabrication. Tout retard lié au permis repousserait l'installation au-delà de la soirée de réouverture annoncée.

Afterglow dépose la demande de permis d'enseigne la même semaine que l'approbation de la conception, afin que l'examen municipal se déroule en parallèle du cintrage du verre plutôt qu'après. La fabrication, le câblage et le tubage intérieur avancent sur des voies distinctes qui convergent pour une intervention d'installation de deux jours par une seule équipe, maintenant l'ensemble du projet dans la fenêtre de trois semaines.

ÉLÉMENT	MODIFICATION (AJOUT/SUPPRESSION/ MODIFICATION)	DESCRIPTION
Ajout de tubage d'accent pour 4 box supplémentaires	+720,00 \$	Aucun changement de calendrier
Mise à niveau de l'enseigne vers une séquence de chenillard à 3 couleurs	+1 850,00 \$	+4 jours de fabrication
Ajout d'une enseigne pour l'entrée arrière côté cuisine	+680,00 \$	+2 jours
Dépôt accéléré du permis	+300,00 \$	-5 jours
Extension de la garantie du transformateur à 3 ans	+240,00 \$	Aucun changement de calendrier

01

APPROBATION DE LA CONCEPTION

Concepts d'enseigne en toiture et de vitrine approuvés par le propriétaire.

02

CINTRAGE DES TUBES DE VERRE

Cintrage manuel des tubes de l'enseigne, de la vitrine et des box.

03

DÉPÔT DU PERMIS ET INSPECTION MUNICIPALE

Permis d'enseigne déposé et autorisé pour l'installation.

04

ASSEMBLAGE ET CÂBLAGE DES ENSEIGNES

Transformateurs câblés et testés avant le jour de l'installation.

3 concepts d'enseigne en toiture	1	\$950.00	\$950.00
Enseigne en toiture (verre courbé à la main) Enseigne de 2,75 m, tubage 2 couleurs	1	\$6,400.00	\$6,400.00
Signalétique de vitrine Script « Blue Moon Diner » + « OPEN »	2	\$1,150.00	\$2,300.00
Tubage d'accent intérieur des box 12 box, liseré cyan	12	\$180.00	\$2,160.00
Transformateurs et câblage Ensembles de transformateurs basse tension	9	\$210.00	\$1,890.00

Honoraires supplémentaires **\$18,207.00**

Valeur initiale du contrat
(SOW-2026-0058) **\$16,800.00**

Honoraires
supplémentaires (cette
demande de modification) **\$18,207.00**

Nouveau total **\$21,997.00**

**NOUVEAU
TOTAL**

\$21,997.00

Tous les montants sont exprimés en USD et hors taxes applicables. Les honoraires supplémentaires sont facturés selon l'échéancier des jalons du SOW d'origine : 50 % à l'approbation de cette modification et 50 % à la mise en ligne.

ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT

Échéance de
chaque versement

N°	JALON	DÉCLENCHEUR	PART	MONTANT
----	-------	-------------	------	---------

01	Approbation de la conception	9 février 2026	50%	\$8,400.00
02	Cintrage des tubes de verre	Au démarrage de la livraison	50%	\$8,400.00
Total (HT)			100%	\$16,800.00

Les échéances sont facturées sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans un délai de 30 jours à compter de chaque facture. Tous les montants sont en USD et excluent taxe de vente du comté de clark (8.375%).

Hypothèses et conditions d'approbation

Cette proposition suppose que le propriétaire approuve les points de fixation en façade avant le début de la fabrication, que l'accès à la toiture est disponible pour l'évaluation structurelle, et que la sélection finale de la couleur du verre est approuvée à partir d'échantillons allumés au cours de la phase de conception. Les tarifs restent valables trente jours à compter de la date d'émission ci-dessus.

La signature ci-dessous approuve le périmètre, le calendrier révisé et les honoraires supplémentaires énoncés dans cette demande de modification, et autorise la modification correspondante du contrat d'origine.

POUR BLUE
MOON DINER

Nadine Ochoa

PROPRIÉTAIRE

Date

POUR AFTERGLOW
NEON WORKS

Afterglow Neon Works

SIGNATAIRE AUTORISÉ

Date

Afterglow Neon Works



1120 S Main St, Las Vegas, NV 89104, USA

orders@afterglowneon.com · +1 702 555 0161

· afterglowneon.com

Afterglow Neon Works LLC · 88-1734920