



DEMANDE DE MODIFICATION

Demande de modification

Réaménagement ergonomique du lieu de travail

01 ÉMETTEUR

Softframe Workplace Design

5215 N O'Connor Blvd, Irving, TX
75039, USA

02 À

Palisade Insurance Group

8080 N Central Expy, Dallas, TX
75206, USA

La présente demande de modification modifie le cahier des charges référencé ci-dessous. Elle ne prend effet qu'une fois signée par les deux parties.

DEMANDE DE
MODIFICATION N°

CR-2026-
0018

DATE D'ENTRÉE EN
VIGUEUR

10 mars 2026

MODIFIÉ

SOW-2026-
0071

ÉMIS LE

3 mars 2026



Softframe Workplace Design LLC

Confidentiel — préparé pour Palisade Insurance Group. Ne pas diffuser au-delà des parties nommées.



EN BREF

DEMANDE DE MODIFICATION



SOUMISE

CR-2026-0018

DEMANDE DE
MODIFICATION

CR-2026-0018

SOUMISE LE

3 mars 2026

SOW D'ORIGINE

SOW-2026-0071
Réaménagement
des postes de
travail

URGENCE

Élevée

STATUT

SOUMISE

SOUMISE PAR

Softframe
Workplace
Design, Irving

RÉPONSE REQUISE
AVANT LE

2 avril 2026

EN BREF



Ce que modifie ce changement

10 mars 2026

Sur approbation des deux parties

05

SOUMISE PAR

Softframe Workplace Design

Approuvé par Marcus Feldman



Résumé de la modification

À la suite de la réorganisation du service financier, Palisade a ajouté une cinquième zone de 30 postes de travail pour l'expansion du service de souscription, mis à niveau les sièges de la Zone 1, ajouté six bureaux conformes ADA, prolongé le support post-installation et demandé des séparateurs acoustiques de bureau sur l'ensemble de l'étage.

01

Justification

Softframe Workplace Design propose un audit ergonomique et un réaménagement des 220 postes de travail répartis sur l'étage du siège de Palisade, déployés en quatre zones afin qu'aucun service ne soit entièrement hors ligne en même temps. Des bureaux assis-debout, des sièges ajustables et des rétrofits de bras porte-écran remplacent le mobilier de cubicules existant, accompagnés de sessions d'ajustement individuelles pour chaque employé.

Le déploiement est séquencé pour préserver la continuité du traitement des sinistres, chaque zone étant achevée et restituée avant le début de la suivante.

Le mobilier existant est antérieur aux normes ergonomiques actuelles, l'étage ne peut pas être entièrement hors ligne pendant les heures ouvrables, et le budget doit couvrir l'ensemble des 220 postes sans compromettre l'ajustement pour les employés bénéficiant déjà d'aménagements spécifiques. Un remplacement complet en une seule fois bloquerait le traitement des sinistres pendant des semaines.

Softframe mène un déploiement zone par zone — finance et sinistres en premier, souscription et opérations ensuite — en programmant les équipes d'installation en dehors des heures ouvrables afin que chaque section de l'étage reprenne le travail dès le lendemain matin. Les sessions d'ajustement individuelles sont réservées avant l'installation de chaque zone, permettant de détecter les

aménagements ADA avant l'arrivée du mobilier plutôt qu'après.

ÉLÉMENT	MODIFICATION (AJOUT/SUPPRESSION/ MODIFICATION)	DESCRIPTION
Ajout de 30 postes de travail pour la nouvelle Zone 5 (expansion de la souscription)	+36 150,00 \$	+2 semaines d'installation
Mise à niveau des sièges de la Zone 1 vers la gamme ergonomique premium	+8 800,00 \$	Aucun changement de calendrier
Postes de travail conformes ADA supplémentaires (6 de plus)	+4 200,00 \$	+3 jours
Extension du support d'ajustement post-installation à 120 jours	+2 100,00 \$	Aucun changement de calendrier
Ajout de séparateurs acoustiques de bureau (étage complet)	+15 400,00 \$	+1 semaine

01

AUDIT ERGONOMIQUE ET RELEVÉ DE L'ÉTAGE

Évaluations individuelles réalisées sur l'ensemble des 220 postes.

03

INSTALLATION DE LA ZONE 1 (FINANCE ET SINISTRES)

Première zone installée et restituée au personnel.

04

INSTALLATION DE LA ZONE 2 (SOUSCRIPTION ET OPÉRATIONS)

Deuxième zone installée selon la même séquence.

ACTIVITÉ	HEURES	TAUX	MONTANT
Audit ergonomique des postes de travail 220 bureaux, évaluations individuelles	220	\$18.00	\$3,960.00
Plan d'étage et conception du zonage Ensemble d'aménagement en 4 zones	1	\$5,200.00	\$5,200.00
Bureaux assis-debout Structures et plateaux réglables en hauteur	220	\$620.00	\$136,400.00
Sièges ergonomiques Chaises de travail ajustables	220	\$410.00	\$90,200.00
Bras porte-écran et supports clavier Kits de rétrofit à double bras	220	\$85.00	\$18,700.00
Honoraires supplémentaires			\$291,733.75

Valeur initiale du contrat (SOW-2026-0071)	\$269,500.00
Honoraires supplémentaires (cette demande de modification)	\$291,733.75
Nouveau total	\$358,383.75

☒ NOUVEAU
TOTAL \$358,383.75

Tous les montants sont exprimés en USD et hors taxes applicables. Les honoraires supplémentaires sont facturés selon l'échéancier des jalons du SOW d'origine : 50 % à l'approbation de cette modification et 50 % à la mise en ligne.

Échéance de chaque versement

N°	JALON	DÉCLENCHE UR	PART	MONTANT
01	Audit ergonomique et relevé de l'étage	10 mars 2026	50%	\$134,750.00
02	Conception et sélection du mobilier	Au démarrage de la livraison	50%	\$134,750.00
Total (HT)			100%	\$269,500.00

Les échéances sont facturées sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans un délai de 30 jours à compter de chaque facture. Tous les montants sont en USD et excluent taxe de vente du texas (8.25%).

☒ Hypothèses et conditions d'approbation

Cette proposition suppose que l'accès à l'étage est accordé en dehors des heures ouvrables pour chaque zone, que le retrait du mobilier existant est coordonné avec l'équipe des installations de Palisade, et que le déplacement du câblage informatique est confirmé avant chaque remplacement de bureau. Les tarifs restent valables trente jours à compter de la date d'émission ci-dessus.

modification correspondante du contrat d'origine.

01
POUR PALISADE
INSURANCE GROUP

Marcus Feldman
Directrice des installations

Date

02
POUR SOFTFRAME
WORKPLACE DESIGN

Softframe Workplace Design
Signataire autorisé

Date

☒ Softframe Workplace Design

5215 N O'Connor Blvd, Irving, TX 75039, USA

consult@softframeworkplace.com · +1 469 555 0148 ·

softframeworkplace.com

Softframe Workplace Design LLC · 47-2810934