

DEMANDE DE MODIFICATION

Demande de
modification

Série d'événements co-marqués

PARTY

ÉMETTEUR

COIN ROW ARCADE BAR

1800 W Chicago Ave, Chicago, IL 60622,
United States

PARTY

À

BITBURST BREWING CO.

2145 N Elston Ave, Chicago, IL
60614, USA

La présente demande de modification modifie le cahier des charges référencé ci-dessous. Elle ne prend effet qu'une fois signée par les deux parties.

DEMANDE DE
MODIFICATION N°CR-2026-
0140DATE D'ENTRÉE EN
VIGUEUR24 mars
2026

MODIFIE

SOW-2026-
0075

ÉMIS LE

3 février
2026

CONTACT

COIN ROW ARCADE BAR LLC

Confidentiel — préparé pour Bitburst Brewing Co.. Ne pas
diffuser au-delà des parties nommées.

EN BREF

DEMANDE DE MODIFICATION

CR-2026-0140

SOUMISE

LOADED

DEMANDE DE
MODIFICATION

CR-2026-
0140

SOUMISE LE

3 février
2026

SOW D'ORIGINE

SOW-2026-
0075 .
Série de
mise en
avant de
fête

URGENCE

Élevée

STATUT

SOUMISE

SOUMISE PAR

Coin Row
Arcade Bar,
Chicago

RÉPONSE REQUISE
AVANT LE

31 mars
2026

EN BREF

DATA

CE QUE MODIFIE CE CHANGEMENT

01

MODIFIE

SOW-2026-0075

Cahier des charges

02

HONORAIRES
SUPPLÉMENTAIRES

\$46,000

\$46,000 plus taxe de
vente de l'illinois (services
de production
d'événements et de
parrainage exonérés)

03

VALEUR RÉVISÉE DU CONTRAT

\$58,000

Y compris ce changement



04

DATE D'EFFET

24 mars 2026

Sur approbation des deux parties

05

SOUMISE PAR

Coin Row Arcade Bar

Approuvé par Jordan Kessler



01

RÉSUMÉ DE LA MODIFICATION

Bitburst a demandé deux soirées pop-up supplémentaires dans un second établissement Coin Row en cours de série, ajoutant un sixième et un septième événement et portant le sous-total révisé à 58 000 \$.

STAGE LOADED

READ ME

JUSTIFICATION

Les deux dernières activations sur site de Bitburst étaient des soirées ponctuelles qui ont écoulé un ou deux fûts et généré une poignée de publications sur les réseaux sociaux, puis n'ont laissé aucune trace. De son côté, Coin Row ne tourne le mardi soir qu'au tiers de sa capacité de week-end, alors même que le parc de bornes est plein — la demande existe, il manque simplement une raison de venir un mardi.

Coin Row Arcade Bar propose une série de cinq mois associant chaque mois une mise en avant des fûts Bitburst à une soirée de tournoi d'arcade classé, créant une raison récurrente de se déplacer plutôt qu'une simple soirée ponctuelle. Les sections suivantes présentent l'approche, le périmètre, le calendrier et l'investissement.



protéger ses habitués du tournoi existant — le classement de la ligue de l'arcade a son propre public, et une intégration mal pensée de la marque risque de les éloigner.



PLAYER 2

NOTRE APPROCHE

Nous associons chaque sortie Bitburst à un tournoi mensuel thématique plutôt qu'à une simple soirée fûts isolée, afin que le même public ait une raison de revenir le mois suivant pour la prochaine sortie et le prochain tableau. Les classements se poursuivent sur l'ensemble de la série de cinq mois, ce qui transforme une promotion d'un soir en une saison que le public suit.

Le classement existant reste inchangé — les soirées de mise en avant des fûts se déroulent comme un tableau distinct en parallèle, afin que les habitués comme le nouveau public de Bitburst trouvent tous deux ce qu'ils sont venus chercher.

DATA



ÉLÉMENT	MODIFICATION (AJOUT/SUPPRESSION/MODIFICATION)	DESCRIPTION
Périmètre	5 événements de mise en avant (1 établissement)	7 événements de mise en avant (2 établissements, +2 soirées pop-up)
Production mensuelle de mise en avant de fûts	5 événements	7 événements (+2)
Honoraires d'engagement (sous-total)	\$46,000	58 000 \$ (+12 000 \$)
Grilles de tournoi	1 grille de saison	2 grilles de saison (+1, second site)



Durée de la série

5 mois

5 mois (inchangé)

01

PHASE

SEMAINES 1-2 • CONCEPTION DU FORMAT ET PRÉPARATION MARKETING

Le format de l'événement est finalisé et les supports marketing co-brandés sont produits avant la première prise de contrôle.

02

PHASE

MOIS 1 • PRISE DE CONTRÔLE N° 1 – LANCEMENT DE SAISON

La première soirée de prise de contrôle des tireuses et de tournoi lance la grille classée et le classement de la saison.

03

PHASE

MOIS 2-4 • PRISES DE CONTRÔLE N° 2 À 4

Des prises de contrôle mensuelles se déroulent selon le calendrier de sorties saisonnières de Bitburst, alimentant le classement à chaque manche.

04

PHASE

MOIS 5 • PRISE DE CONTRÔLE N° 5 – FINALE DE SAISON

La prise de contrôle finale couronne le champion du classement de saison avec une liste de tireuses étendue.

SHOP • RECEIPT

ACTIVITÉ

HEURES

TAUX

MONTANT

Conception du format et préparation marketing

1

\$6,000

\$6,000

Finalisation du format de l'événement et production des supports marketing co-brandés

Production mensuelle de mise en avant de fûts

5

\$4,800

\$24,000

Cinq soirées de prise de contrôle mensuelles, avec personnel et habillage de marque

Programmation du tournoi

Conception et gestion d'une grille classée sur toute la saison	1	\$7,000	\$7,000
Signalétique sur site et habillages de bornes	1	\$4,500	\$4,500
Signalétique de marque et habillages de façade de bornes pour chaque événement			
Rapports de performance	1	\$1,500	\$1,500
Rapports de fréquentation et de performance des fûts après chaque prise de contrôle			
Honoraires supplémentaires			\$46,000

Valeur initiale du contrat (SOW-2026-0075) **\$46,000**

Honoraires supplémentaires (cette demande de modification) **\$46,000**

Nouveau total **\$58,000**

NOUVEAU TOTAL \$58,000

Tous les montants sont exprimés en USD et hors taxes applicables. Les honoraires supplémentaires sont facturés selon l'échéancier des jalons du SOW d'origine : 50 % à l'approbation de cette modification et 50 % à la mise en ligne.

ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT

PAYMENT SCHEDULE				
N°	JALON	DÉCLENCHEUR	PART	MONTANT
01	Semaines 1–2 · Conception du format et préparation marketing	24 mars 2026	50%	\$23,000





02	Mois 1 · Prise de contrôle n° 1 — Lancement de saison	Au démarrage de la livraison	50%	\$23,000
----	--	------------------------------	-----	----------

Total (HT)**100%****\$46,000**

Les échéances sont facturées sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans un délai de 30 jours à compter de chaque facture. Tous les montants sont en USD et excluent taxe de vente de l'illinois (services de production d'événements et de parrainage exonérés).

! MESSAGE**HYPOTHÈSES ET CONDITIONS D'APPROBATION**

Bitburst confirme son calendrier de sorties saisonnières au moins trois semaines avant chaque prise de contrôle, un contact marketing de Bitburst approuve les supports promotionnels co-brandés pour chaque événement, et la livraison des fûts a lieu sur site avant 14h le jour de chaque prise de contrôle. Toute modification de ces éléments affecte le calendrier et le coût, ce que nous conviendrions par écrit avant de poursuivre. Ce tarif est valable pour les séries démarrant au plus tard le 31 mars 2026. ■

La signature ci-dessous approuve le périmètre, le calendrier révisé et les honoraires supplémentaires énoncés dans cette demande de modification, et autorise la modification correspondante du contrat d'origine.





AUTHORIZE

POUR BITBURST BREWING CO.

JORDAN KESSLER

DIRECTEUR DU MARKETING ET
DES ÉVÉNEMENTS

Date

AUTHORIZE

POUR COIN ROW ARCADE BAR

COIN ROW ARCADE BAR

SIGNATAIRE AUTORISÉ

Date

CONTACT

COIN ROW ARCADE BAR

1800 W Chicago Ave, Chicago, IL 60622, États-Unis
events@coinrowarcade.com · +1 312 555 0148
· coinrowarcade.com
Coin Row Arcade Bar LLC · EIN 47-2839156

