

DEMANDE DE MODIFICATION

Demande de modification

Désencombrement et conception de rangement



ÉMETTEUR

Klart Home Organizing

Norrebrogade 20, Copenhagen, Capital
Region of Denmark 2200, Denmark



À

Résidence de la famille Fjeldstad

Tuborgvej 12, 2900 Hellerup, Denmark

La présente demande de modification modifie le cahier des charges référencé ci-dessous. Elle ne prend effet qu'une fois signée par les deux parties.



DEMANDE DE
MODIFICATION N°

CR-2026-0223



DATE D'ENTRÉE EN
VIGUEUR

9 février 2026



MODIFIÉ
**SOW-2026-
0512**



ÉMIS LE
**12 janvier
2026**

KLART HOME ORGANIZING APS

CONFIDENTIEL — PRÉPARÉ POUR
FJELDSTAD FAMILY RESIDENCE.
NE PAS DIFFUSER AU-DELÀ DES
PARTIES NOMMÉES.

EN BREF

DEMANDE DE MODIFICATION

SOUMISE

CR-2026-0223

DEMANDE DE
MODIFICATION

CR-2026-0223



SOUMISE LE

12 janvier 2026



SOW D'ORIGINE

SOW-2026-
0512 · Système
de rangement
domestique

URGENCE

Élevée



STATUT

SOUMISE



SOUMISE PAR


Klart Home
Organizing,
CopenhagueRÉPONSE REQUISE
AVANT LE

23 février 2026

EN BREF



Ce que modifie ce changement



MODIFIE

SOW-2026-0512

Cahier des charges

HONORAIRES
SUPPLÉMENTAIRES

184 375 kr

147,500 kr plus TVA danoise /
moms (25%)VALEUR RÉVISÉE DU
CONTRAT

225,000 kr

Y compris ce changement



DATE D'EFFET

9 février 2026

Sur approbation des
deux parties

SOUMISE PAR

Klart Home Organizing

Approuvé par Ingrid Fjeldstad



01

Résumé de la modification

La famille Fjeldstad a demandé l'ajout de la buanderie-vestiaire au périmètre après avoir vu le système de la salle de jeux, ajoutant un rangement sur mesure et une journée d'installation supplémentaire, pour un total révisé de 225 000 kr (TVA incluse).

Justification

La maison de quatre chambres de la famille Fjeldstad à Hellerup n'a jamais eu de plan de rangement coordonné. Les manteaux de l'entrée finissent sur les chaises, la salle de jeux disparaît sous les jouets dès le mercredi, et le dressing principal a été réorganisé trois fois avec trois systèmes différents qui n'ont jamais vraiment tenu.

Klart Home Organizing propose un projet de six semaines pour toute la maison : un audit complet, un désencombrement guidé en présence de la famille, et des étagères sur mesure en bouleau clair construites pour s'adapter exactement à chaque pièce, complétées par un système d'étiquetage à base de paniers tissés conçu autour du mode de vie réel de la famille. Les sections suivantes présentent l'approche, le périmètre, le calendrier et l'investissement.

plus jeunes ne conviennent plus aux cartables, aux équipements de sport, ni à un bureau à domicile apparu lors d'un changement de carrière.

Les précédentes tentatives d'organisation ont échoué après quelques semaines, car elles étaient conçues autour de bacs génériques plutôt que des routines réelles de la famille, et parce que les décisions de désencombrement étaient prises à la hâte plutôt que pièce par pièce avec la participation de tous.



Notre approche

Nous commençons par une visite complète et un audit du plan de la maison, puis nous menons des séances de désencombrement guidées pièce par pièce, avec la famille présente pour chaque décision de garder ou de donner. Des étagères sur mesure en bouleau clair sont conçues et fabriquées aux dimensions exactes de chaque espace, associées à un système de paniers tissés et d'étiquetage adapté à la routine de chaque membre de la famille.

L'installation est planifiée en fonction du rythme scolaire de la famille, et le projet se termine par une séance de mise en scène et un guide d'entretien écrit, afin que le système soit facile à maintenir longtemps après notre départ.



ÉLÉMENT	MODIFICATION (AJOUT/SUPPRESSION/MODIFICATION)	DESCRIPTION
Périmètre	5 pièces (entrée, salle de jeux, cuisine, dressing principal, placard à linge)	6 pièces (+ buanderie-vestiaire)
Fabrication des étagères	Unités en bouleau pour 4 pièces	Unités en bouleau pour 5 pièces (+ casiers de la buanderie-vestiaire)
Installation	3 jours sur place	4 jours sur place (+1 jour)
Paniers et bacs tissés	24 unités	32 unités (+8 pour la buanderie-vestiaire)
Sous-total du projet	147 500 kr	180 000 kr (+32 500 kr)



SEMAINE 1 · AUDIT ET PLANIFICATION DE LA MAISON

Visite complète, cartographie du plan et validation du design de rangement.



SEMAINE 2 · SÉANCES DE DÉSENCOMBREMENT

Séances de tri guidées dans les cinq pièces en présence de la famille.



SEMAINES 3-4 · FABRICATION DU BOULEAU

Étagères sur mesure découpées, construites et finies à l'huile hors site.



SEMAINE 5 · INSTALLATION

Installation sur place des étagères, paniers et systèmes de placards pièce par pièce.



Visite initiale et cartographie du plan	1	8,500 kr	8,500 kr
Séances de désencombrement et de tri (5 pièces)	5	4,200 kr / room	21,000 kr
Séances guidées sur place en présence de la famille			
Conception et fabrication des étagères sur mesure en bouleau clair	1	62,000 kr	62,000 kr
Découpe, fabrication et finition à l'huile hors site			
Système de paniers tissés et de contenants de rangement étiquetés	1	18,500 kr	18,500 kr
Paniers, bacs et étiquettes adaptés aux routines			
Installation et ajustement	3	6,800 kr / day	20,400 kr
Installation sur place sur trois jours			
Honoraires supplémentaires			184,375 kr

Valeur initiale du contrat (SOW-2026-0512) 147 500 kr

Honoraires supplémentaires (cette demande de modification) 184 375 kr

Nouveau total 225,000 kr

Nouveau total 225,000 kr

Tous les montants sont exprimés en DKK et hors taxes applicables. Les frais supplémentaires sont facturés selon le calendrier d'étapes du SOW d'origine : 50 % à l'approbation de cette modification et 50 % à la mise en service.



Échéance de chaque versement

N°	JALON	DÉCLENCEUR	PART	MONTANT
01	Semaine 1 · Audit et planification de la maison	9 février 2026	50%	73,750 kr
02	Semaine 2 · Séances de désencombrement	Au démarrage de la livraison	50%	73,750 kr
Total (HT)			100%	147,500 kr

Les échéances sont facturées sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans un délai de 30 jours à compter de chaque facture. Tous les montants sont en DKK et excluent TVA danoise / moms (25%).



Hypothèses et conditions d'approbation

L'accès à la maison est fourni aux dates convenues de désencombrement et d'installation, et un membre de la famille est disponible pour prendre les décisions de garder ou de donner à chaque séance. Les travaux structurels, la peinture et la coordination de vente immobilière ne sont pas inclus dans ce périmètre. Les matériaux sont limités aux finitions en bouleau et en fibre naturelle présentées dans le plan de conception ; substituer des matériaux après le début de la fabrication peut affecter le coût et le calendrier. Ce devis est valable pour tout projet débutant au plus tard le 23 février 2026.

La signature ci-dessous approuve le périmètre, le calendrier révisé et les honoraires supplémentaires énoncés dans cette demande de modification, et autorise la modification correspondante du contrat d'origine.

POUR LA RÉSIDENCE DE LA
FAMILLE FJELDSTAD

.....
Ingrid Fjeldstad

Propriétaire

Date

POUR KLART HOME ORGANIZING

.....
Klart Home Organizing

Signataire autorisé

Date

Klart Home Organizing

Norrebrogade 20, Copenhague, région de la capitale,
2200, Danemark

hello@klarthomeorganizing.com · +45 33 55 0142 ·
klarthomeorganizing.com

Klart Home Organizing ApS · CVR-nr. 34 12 56 78