

DEMANDE DE MODIFICATION

 Demande de modification

Conception complète de mariage

ÉMETTEUR

Ivory Lane Weddings

22 Broad St, Charleston, SC 29401, USA

À

Renata & Julian Ashby

145 Rutledge Ave, Charleston, SC 29401, USA

La présente demande de modification modifie le cahier des charges référencé ci-dessous. Elle ne prend effet qu'une fois signée par les deux parties.

DEMANDE DE
MODIFICATION N°**CR-IL-2026-031**DATE D'ENTRÉE EN
VIGUEUR**2026-01-12**

MODIFIE

SOW-IL-2026-031

ÉMIS LE

2026-01-12

Ivory Lane Weddings LLC

Confidentiel — préparé à l'attention de Renata & Julian
Ashby. Ne pas diffuser au-delà des parties nommées.



EN BREF

DEMANDE DE MODIFICATION

SOUMISE

CR-IL-2026-031

DEMANDE DE
MODIFICATION

CR-IL-2026-031

SOUMISE LE

2026-01-12

SOW D'ORIGINE

SOW-IL-2026-031 · Mariage de
printemps des
Ashby

URGENCE

Élevée

STATUT

SOUMISE

SOUMISE PAR

Ivory Lane
Weddings,
Charleston

RÉPONSE
REQUISE
AVANT LE

2026-02-02

EN BREF

Ce que modifie ce changement



MODIFIE

SOW-IL-2026-031

Cahier des charges



HONORAIRES
SUPPLÉMENTAIRES

\$30,623.40

\$28,620.00 plus la taxe de vente sc (7%)



VALEUR RÉVISÉE DU CONTRAT

\$36,315.80

Y compris ce changement



DATE D'EFFET

2026-01-12

Sur approbation des deux parties



SOUMISE PAR

Ivory Lane Weddings

Approuvé par Renata Ashby

Résumé de la modification

Les Ashby ont ajouté un dîner de bienvenue et un rehaussement floral après que leur liste d'invités soit passée de 120 à 140 invités confirmés.

Justification

Ivory Lane Weddings propose une planification et une conception à service complet pour une cérémonie et une réception de 140 invités, du concept initial jusqu'à la coordination le jour même.

L'engagement couvre la gestion du lieu et des prestataires, la conception florale et de l'agencement des tables, un déroulé détaillé de l'événement, et une équipe de coordination de huit personnes le jour du mariage.

Entre deux carrières exigeantes et une famille répartie sur trois États, le couple n'avait ni le temps ni la disponibilité pour sélectionner fleuristes, traiteurs et loueurs de matériel, ni pour gérer les dizaines de petites décisions qu'exige un mariage.

Nous prenons entièrement en charge la recherche et la contractualisation des prestataires, présentons une conception soignée en deux cycles de révision, et assurons un point de contact unique tout au long de la planification afin que le couple n'intervienne que sur les décisions qui comptent pour lui.



ÉLÉMENT	MODIFICATION (AJOUT/SUPPRESSION/ MODIFICATION)	DESCRIPTION
Ajout de la coordination d'un dîner de bienvenue pour 60 invités la veille	+3 200,00 \$ au sous-total du projet	Approuvé
Passage des centres de table du style jardin au style entièrement noué à la main	+1 440,00 \$ de supplément floral	Approuvé
Augmentation de l'équipe du jour de 8 à 10 personnes pour l'effectif d'invités élargi	+1 200,00 \$, aucun impact sur le calendrier	En attente de validation de la cliente
Ajout d'un bar à desserts en fin de soirée au déroulé de la réception	+680,00 \$, prolonge la réception d'1 heure	Approuvé
Déplacement de la cérémonie en intérieur en cas de prévisions météo (contingence)	Aucun impact financier ; nécessite une décision sous 48 heures	Contingence permanente

01

MOIS 1

Séance de découverte, confirmation du budget et réservation du lieu.

02

MOIS 2-3

Contractualisation des prestataires et développement du concept de conception.

03

MOIS 4

Validation finale de la conception et passation de la commande florale.

04

MOIS 5

Effectif final, plan de table et déroulé de l'événement transmis aux prestataires.



ACTIVITÉ	HEURES	TAUX	MONTANT
Planification de mariage à service complet Recherche de prestataires, contractualisation et gestion budgétaire	1	\$8,500.00	\$8,500.00
Formule de conception et florale Arche de cérémonie, allée et 18 centres de table	1	\$9,600.00	\$9,600.00
Agencement des tables et stylisme de location Linge de table, couverts et stylisme des couverts pour 140 invités	140	\$28.00	\$3,920.00
Coordination de la répétition Répétition sur site, la veille au soir	1	\$650.00	\$650.00
Équipe de coordination le jour J Équipe de 8 personnes, couverture de 12 heures le jour du mariage	1	\$4,800.00	\$4,800.00
Honoraires supplémentaires			\$30,623.40

Valeur initiale du contrat (SOW-IL-2026-031) \$28,620.00

Honoraires supplémentaires (cette demande de modification) \$30,623.40



NOUVEAU
TOTAL

\$36,315.80

Tous les montants sont exprimés en USD et hors taxes applicables. Les honoraires supplémentaires sont facturés selon l'échéancier des jalons du SOW d'origine : 50 % à l'approbation de cette modification et 50 % à la mise en ligne.

Échéancier de paiement Échéance de chaque versement

N°	JALON	DÉCLENCHE UR	PART	MONTANT
01	Mois 1	2026-01-12	50%	\$14,310.00
02	Mois 2-3	Au démarrage de la livraison	50%	\$14,310.00
Total (HT)			100%	\$28,620.00

Les acomptes sont facturés sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans les 30 jours suivant chaque facture. Tous les montants sont exprimés en USD et n'incluent pas la taxe de vente sc (7%).



HYPOTHÈSES ET CONDITIONS D'APPROBATION

Cette proposition suppose un nombre d'invités allant jusqu'à 140, un lieu unique pour la cérémonie et la réception, et que l'effectif final ainsi que les choix de menu soient confirmés au plus tard quatre semaines avant la date de l'événement.

La signature ci-dessous approuve le périmètre, le calendrier révisé et les honoraires supplémentaires énoncés dans cette demande de modification, et autorise la modification correspondante du contrat d'origine.

POUR RENATA & JULIAN ASHBY

Renata Ashby

CLIENTE / MARIÉE

Date

POUR IVORY LANE WEDDINGS

Ivory Lane Weddings

SIGNATAIRE AUTORISÉ

Date



Ivory Lane Weddings



22 Broad St, Charleston, SC 29401, États-Unis
 hello@ivorylaneweddings.com · +1 843 555 0129 ·
 ivorylaneweddings.com
 Ivory Lane Weddings LLC · 81-3345678