

PROPOSITION POUR RIPPLE RIDE CARPOOLING

Proposition — Développement de l'application Ripple Ride

Une application de covoiturage native iOS et Android,
développée et livrée avant la fenêtre de lancement de
Ripple Ride à Austin.



Sommaire

01	En bref	2
02	La mission en chiffres	3
03	L'opportunité	4
04	Résumé exécutif	4
05	L'expérience actuelle	4
06	Défi et approche	5
07	Preuves à l'appui	6
08	Statut et couvertures	6
09	Ils en parlent	7
10	Périmètre de la mission	8
11	Ce qui est inclus	8
12	Livrables	8
13	Réalisations sélectionnées	9
14	Calendrier	10
15	Investissement et conditions	11
16	Détail des honoraires	11
17	Récapitulatif des coûts	12
18	Options de mission	12
19	Comparatif des options	13
20	Échéancier de paiement	13
21	Hypothèses sur lesquelles repose cette estimation	15
22	Acceptation	15

EN BREF

PROPOSITION

POUR APPROBATION

PRO-2026-0611

PRÉPARÉ POUR

**Ripple Ride
Carpooling —
Priya Nair,
Responsable
des opérations**

PRÉPARÉ PAR

**Tilebright
Apps, Austin**

ÉMIS LE

16 mars 2026

VALABLE JUSQU'AU

30 avril 2026

MISSION

**Développement
d'application
mobile**

EN BREF

▲ La mission en cinq chiffres

MISSION

**Développement
d'application mobile**

Une application de covoiturage native iOS et Android, développée et livrée avant la fenêtre de lancement de Ripple Ride à Austin.

INVESTISSEMENT

\$255,470

\$236,000, plus taxe de vente de travis county (8,25 %)

DÉBUT

13 avril 2026

Sous réserve d'acceptation avant le 30 avril 2026

DURÉE

12 mois

Du lancement à la livraison finale

PRÉPARÉ POUR

**Ripple Ride
Carpooling**

Priya Nair, Responsable
des opérations

01

L'opportunité

Ripple Ride ouvre son marché d'Austin cet automne, au moment de la rentrée universitaire où la demande de covoiturage de l'UT Austin et des travailleurs de la tech atteint son pic. L'équipe a sécurisé un partenariat de recrutement de conducteurs et une date de lancement qui ne bougera pas — ce qui manque encore, c'est une application native capable d'absorber ce trafic dès le premier jour.

■ Résumé exécutif


Ripple Ride a constitué son réseau de conducteurs et sécurisé un partenariat de lancement calé sur le semestre d'automne, mais le produit lui-même n'est encore qu'un ensemble de maquettes Figma et un backend prototype.

L'entreprise n'a qu'une seule chance de faire bonne impression sur un marché où les usagers ont déjà l'habitude par défaut des applications de covoiturage, et une application lente, buguée ou inachevée le jour du lancement anéantirait des mois de recrutement de conducteurs.

Tilebright Apps propose un engagement de seize semaines pour concevoir et développer des applications natives iOS et Android en parallèle d'un backend de mise en relation, afin que Ripple Ride se lance avec une application qui inspire autant de rapidité et de confiance que le réseau qui la sous-tend. Nous menons la conception, les deux développements natifs et l'assurance qualité comme une seule piste coordonnée plutôt qu'un relais, afin que rien n'attende plus longtemps que nécessaire. Les sections suivantes présentent l'approche, le périmètre, le calendrier et l'investissement.



soit une formalité plutôt que le premier véritable test.



STATUT

Immatriculations, couvertures et garanties

HABILITATION	ORGANISME ÉMETTEUR	RÉFÉRENCE	PÉRIMÈTRE	STATUT
Entité enregistrée	Registre des sociétés, États-Unis	Tilebright Apps LLC	Nom commercial et identité juridique	Actif
Immatriculation fiscale	Administration fiscale, États-Unis	EIN 47-2810366	Toutes les prestations facturées	Actif
Assurance responsabilité civile professionnelle	Assureur commercial	Disponible sur demande	Développement d'application mobile	Renouvelé chaque année

**Assurance
responsabilité
civile générale**

Assureur
commercial

Disponible sur
demande

Travaux sur
site et dans
les locaux du
client

Renouvelé chaque année

**Adhésion à un
organisme
professionnel**

**Association
professionnell
e, États-Unis**

**Disponible sur
demande**

**Code de
déontologie et
procédure de
réclamation**

En règle

Les certificats et les tableaux de garanties sont fournis sur demande et sont réémis à Ripple Ride Carpooling sur demande à tout moment pendant la mission.


**Tilebright a livré les deux
applications avec deux
semaines d'avance et
notre revue App Store est
passée du premier coup.**

 **DANA OKAFOR**



02

Périmètre de la mission

Une mission de seize semaines pour concevoir et développer l'application iOS et Android de covoiturage domicile-travail de Ripple Ride, de la séquence d'accueil jusqu'au lancement sur l'App Store et le Play Store.

Design produit et UX

Cartographie des parcours, wireframes et système d'interface plat, validés par des sessions d'utilisabilité avec conducteurs et passagers.

Développement iOS

Développement natif Swift/SwiftUI de l'application complète, de l'accueil à la fin de course.

Développement Android

Développement natif Kotlin de l'application complète, réalisé en parallèle d'iOS à partir d'un système de design partagé.

Backend de mise en relation des trajets

Service de mise en relation basé sur l'itinéraire et l'horaire, avec mises à jour de statut en temps réel sur les deux applications.

Contrôle qualité et tests sur appareils

Tests interappareils et en conditions de réseau dégradé avant la publication de l'une ou l'autre application sur les stores.

Lancement et soumission aux stores

Fiches de store, dossiers de revue et accompagnement à la soumission pour l'App Store et Google Play.

■ Livrables

01

CONCEPTION PRODUIT

Système de conception d'interface plate

Un système de design plat complet — états de statut en aplats de couleur, iconographie et les deux parcours de l'application — couvrant l'accueil jusqu'à la fin du trajet.

02

DÉVELOPPEMENT IOS

Application iOS native

Une application native Swift/SwiftUI couvrant l'ensemble de l'expérience passager et conducteur, soumise à l'App Store.

03

DÉVELOPPEMENT ANDROID

Application Android native

Une application native Kotlin couvrant l'ensemble de l'expérience passager et conducteur, soumise à Google Play.

04

BACK-END

API de mise en relation des trajets

Un service back-end qui met en relation passagers et conducteurs selon l'itinéraire et l'horaire, avec des mises à jour de statut en temps réel sur les deux applications.

05




ASSURANCE QUALITÉ

Campagne de tests d'appareils et de réseau

Tests sur une matrice d'appareils récents et vieux de trois ans, dans des conditions de réseau dégradées.

HORS PÉRIMÈTRE

- Intégration de prestataire de paiement au-delà de la configuration initiale de Stripe Connect
- Sélection et intégration du prestataire de vérification des antécédents des conducteurs
- Campagnes payantes d'acquisition d'utilisateurs ou de marketing
- Travaux fonctionnels au-delà du périmètre v1.0 convenu



01 SEMAINES 1 À 3 · DÉCOUVERTE ET CONCEPTION

Cartographie des parcours, wireframes et système de design plat, validés lors de sessions d'utilisabilité avec conducteurs et passagers.

02 SEMAINES 4 À 9 · DÉVELOPPEMENT PRINCIPAL

iOS, Android et le backend de mise en relation des trajets développés en parallèle à partir d'un système de design commun.

03 SEMAINES 10 À 12 · FONCTIONS DE CONFIANCE ET DE SÉCURITÉ

Statut de vérification, évaluations et messagerie intégrée superposés au flux de mise en relation principal.

04 SEMAINES 13 À 14 · CONTRÔLE QUALITÉ ET TESTS SUR APPAREILS

Tests multi-appareils et en réseau dégradé sur une matrice de téléphones récents et anciens.

03

Investissement et conditions

Ripple Ride fournit un accès API à ses travaux existants de vérification des conducteurs et de paiements en cours dès le lancement, un responsable produit est habilité à approuver les décisions de conception et de périmètre à chaque étape, et la date de lancement automnale est maintenue telle que prévue. Toute modification de ces conditions modifierait le calendrier et le coût, ce que nous conviendrions par écrit avant de poursuivre. Ce tarif est garanti pour tout engagement débutant au plus tard le 30 avril 2026.

FLUX DE TRAVAIL	SEMAINES	TAUX	MONTANT
Conception produit Système de design plat, cartographie des parcours et validation d'utilisabilité	3	\$7,000 / wk	\$21,000
Développement iOS Version native Swift/SwiftUI de l'ensemble de l'expérience passager et conducteur	8	\$9,000 / wk	\$72,000
Développement Android Version native Kotlin de l'ensemble de l'expérience passager et conducteur	8	\$9,000 / wk	\$72,000
Backend et API de mise en relation des trajets Service de mise en relation basé sur les itinéraires et les horaires, avec mises à jour de statut en temps réel	6	\$8,500 / wk	\$51,000
Contrôle qualité et tests sur appareils Phase de contrôle qualité multi-appareils et en réseau dégradé avant soumission	2	\$6,000 / wk	\$12,000

Lancement et soumission aux stores

1

\$8,000

\$8,000

Fiches de store, captures d'écran et dossiers de soumission pour les deux plateformes

Total de la mission**\$236,000**

Honoraires de mission

\$236,000

Taxe de vente du comté de Travis (8,25 %)

\$19,470

Total

\$255,470**TOTAL DÙ****\$255,470**

Tous les montants sont en USD. Facturation en trois étapes : 40 % à la signature, 30 % au début de la réalisation, 30 % à la livraison. Ce tarif est garanti pour tout engagement débutant au plus tard le 30 avril 2026.

LANCEMENT**\$236,000**

- Développement complet sur seize semaines
- Applications natives iOS + Android
- Backend et API de mise en relation des trajets
- Soumission à l'App Store et au Play Store

01**RECOMMENDED****LANCEMENT + ACCOMPAGNEMENT****\$4,800/mo**

- Tout ce qui est inclus dans Lancement
- Correctifs mensuels et mises à jour des systèmes d'exploitation
- Surveillance et triage des plantages
- SLA de réponse prioritaire

02**PARTENAIRE PRODUIT****\$9,500/mo**

- Tout ce qui est inclus dans Entretien
- Publications trimestrielles de nouvelles fonctionnalités
- Analytique et rapports d'entonnoir
- Temps de design produit intégré

03

OPTIONS

Quelle formule vous convient

	LANCEMENT	LANCEMENT + ACCOMPAGNEMENT	PARTENAIRE PRODUIT
Prix	\$236,000	\$4,800/mo	\$9,500/mo
Périmètre principal	Développement complet sur seize semaines	Tout ce qui est inclus dans Lancement	Tout ce qui est inclus dans Entretien
Ce qui est inclus	Applications natives iOS + Android	Correctifs mensuels et mises à jour des systèmes d'exploitation	Publications trimestrielles de nouvelles fonctionnalités
Livraison	Backend et API de mise en relation des trajets	Surveillance et triage des plantages	Analytique et rapports d'entonnoir
Suivi après livraison	Soumission à l'App Store et au Play Store	SLA de réponse prioritaire	Temps de design produit intégré

Les prix sont en USD et excluent la taxe sur les ventes (travis county, 8.25%).

Les options peuvent être combinées ou échelonnées ; la recommandation pour Ripple Ride Carpooling est mise en avant dans la section tarifaire.

ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT

Échéance de chaque versement

N°	JALON	DÉCLENCHEUR	PART	MONTANT
01	Semaines 1 à 3 · Découverte et conception	13 avril 2026	40%	\$94,400
02	Semaines 4 à 9 · Développement principal	Au démarrage de la livraison	30%	\$70,800
03	Semaines 10 à 12 · Fonctions de confiance et de sécurité	À l'acceptation du jalon	30%	\$70,800
Total (HT)			100%	\$236,000

Les échéances sont facturées au fur et à mesure des jalons ci-dessus et sont payables dans les 30 jours suivant chaque facture. Tous les montants sont exprimés en USD et s'entendent hors taxe de vente de travis county (8,25 %).

● Hypothèses sur lesquelles repose cette estimation

Ripple Ride fournit dès le lancement un accès API à ses travaux en cours de vérification des conducteurs et de paiements, un responsable produit est habilité à approuver les décisions de conception et de périmètre à chaque étape, et la date de lancement automnale reste fixée comme prévu. Toute modification de ces conditions entraîne un ajustement du calendrier et du coût, que nous conviendrions par écrit avant de poursuivre. Ce tarif est garanti pour tout engagement débutant au plus tard le 30 avril 2026.

La contresignature ci-dessous vaut acceptation du périmètre, du calendrier et de l'investissement définis dans cette proposition et autorise le démarrage des travaux.



POUR RIPPLE RIDE CARPOOLING

Priya Nair

Responsable des opérations

Date



POUR TILEBRIGHT APPS

Tilebright Apps

Signataire autorisé

Date

PROCHAINES ÉTAPES

Prêts quand vous le serez

L'acceptation de cette proposition déclenche le début des travaux le 13 avril 2026. Le tarif reste valable pour les missions confirmées avant le 30 avril 2026.

Approuvez cette proposition et nous pourrons organiser un lancement de conception pour la semaine du 13 avril. Répondez à ce document ou écrivez à build@tilebrightapps.com.

Tilebright Apps

build@tilebrightapps.com · +1 512 555 0164 · tilebrightapps.com · Austin, TX 78701