

PRÉPARÉ POUR LARKSPUR GRAND HOTEL

Cahier des charges

Une installation complète pour le hall et la salle de bal du Larkspur Grand Hotel — un sapin de 22 pieds dans le hall, des escaliers habillés de guirlandes et un éclairage de salle de bal prêts pour la soirée d'ouverture de la saison.



Sommaire

01	En bref	2
02	Périmètre, calendrier & honoraires	3
03	Aperçu et objectifs	4
04	Contexte et objectifs	4
05	Livrables	5
06	Volets de travail	5
07	Spécification du flux de travail	6
08	Calendrier	7
09	Critères d'acceptation	8
10	Détail des honoraires	8
11	Récapitulatif des coûts	9
12	Échéancier de paiement	9
13	Acceptation	10

✦ EN BREF

Cahier des charges

• BROUILLON

✦ **SOW-2026-0631**

PRÉPARÉ POUR Larkspur Grand Hotel — Owen Faircloth, Directeur de l'expérience client	PRÉPARÉ PAR Evergreen & Ember Decor, St. Paul	NUMÉRO DU CAHIER DES CHARGES SOW-2026-0631	DATE DE DÉBUT 1er octobre 2026
DURÉE			

Installation de
décoration
saisonnière

STATUT
Brouillon — pour
révision

• EN BREF

✦ Périmètre, calendrier et honoraires

FLUX DE TRAVAIL

Installation de décoration saisonnière

Une installation complète pour le hall et la salle de bal du Larkspur Grand Hotel — un sapin de 22 pieds dans le hall, des escaliers habillés de guirlandes et un éclairage de salle de bal prêts pour la soirée d'ouverture de la saison.

DÉBUT

1er octobre 2026

À la contresignature

DURÉE

3 mois

Échelonné selon le calendrier
ci-dessous

HONORAIRES

\$50,220

\$46,500, plus taxe de vente du
minnesota (8 %)

ACCEPTÉ PAR

Owen Faircloth

Directrice de l'expérience client

01

Aperçu et objectifs

Une mission de conception à installation transformant le hall et la salle de bal du Larkspur Grand pour la saison des fêtes, avec un entretien nocturne jusqu'à la fin de l'année.

✦ Contexte et objectifs

La décoration de fêtes du Larkspur Grand est recyclée des mêmes cartons d'entrepôt depuis six saisons consécutives, et les commentaires de satisfaction client signalent désormais le hall comme « fatigué » plus souvent que toute autre partie de l'établissement. Avec trois grands événements de fêtes réservés dans la salle de bal en décembre, dont le gala du Nouvel An de l'hôtel lui-même, le décor actuel ne tiendra pas la saison.

Evergreen & Ember Decor propose une refonte et une installation complètes : un sapin sur mesure de 22 pieds dans le hall, des escaliers et colonnes habillés de guirlandes, ainsi qu'un dispositif d'éclairage et de drapé pour la salle de bal construit autour de la palette de marque de Larkspur, installé avant le week-end de Thanksgiving et entretenu chaque soir jusqu'à la fin de l'année. Les sections suivantes présentent l'approche, le périmètre, le calendrier et l'investissement.

Livrables

01

• DESIGN

Conception du hall et de la salle de bal

Un concept décoratif complet construit autour de la palette de marque du Larkspur, présenté avant le début de l'installation.

02

• INSTALLATION

Sapin de hall sur mesure de 22 pieds

Un sapin de hall fabriqué sur mesure, éclairé professionnellement, installé et sécurisé pour la saison.

03

• INSTALLATION

Escaliers et colonnes habillés de guirlandes

Guirlandes tressées à la main sur l'escalier principal et les colonnes du hall.

04

• ÉCLAIRAGE

Conception de l'éclairage et des draperies de la salle de bal

Un dispositif d'éclairage et de draperies pour la salle de bal, conçu pour les événements de jour comme les galas.

05

• ENTRETIEN

Service d'entretien nocturne

Contrôles nocturnes des ampoules, guirlandes et ornements jusqu'à la fin de l'année.

HORS PÉRIMÈTRE

- Habillage spécifique à un événement pour des réservations individuelles de la salle de bal au-delà de l'installation de base
- Décoration des chambres ou des couloirs en dehors du hall et de la salle de bal
- Compositions florales vivantes (uniquement des végétaux artificiels et stabilisés)
- Signalétique, conception de menus ou supports imprimés pour les événements des fêtes



01

**Conçu pour
votre marque**

Chaque élément de design est aligné sur la palette de Larkspur, et non issu d'un stock d'entrepôt générique.

02

**Prêt pour la
photo chaque soir**

Des rondes de maintenance nocturnes maintiennent le hall et la salle de bal impeccables tout au long de la saison.

03

**Démontage
complet inclus**

Retrait complet, emballage et stockage hors site pris en charge à la fin de la saison.



SPECIFICATION

Spécification du flux de travail

RÉF.	ÉLÉMENT	SPÉCIFICATION	CHARGÉ	DATE TRAVAIL	PRIX UNITAIRE
SPC-01	Conception du concept et validation	Concept de décoration aligné sur la marque pour le hall et la salle de bal	1	30 décembre 2026	\$3,600
SPC-02	Fabrication du sapin sur mesure du hall	Sapin sur mesure de 22 pieds, fabriqué et éclairé	1	30 décembre 2026	\$12,400
SPC-03	Installation des guirlandes et de l'escalier	Guirlandes disposées à la main sur les escaliers et les colonnes	1	30 décembre 2026	\$6,800
SPC-04	Éclairage et drapé de la salle de bal	Conception et installation de l'éclairage et du drapé	1	30 décembre 2026	\$9,600
SPC-05	Service d'entretien nocturne	Rondes nocturnes, semaines 6–10	40	30 décembre 2026	\$210 / night

Les spécifications sont fixées à l'acceptation ; tout changement est traité selon la procédure de contrôle des modifications définie dans le présent document.

01

SEMAINES 1–2 · CONCEPTION ET VALIDATION

Conception du concept présentée et approuvée conformément à la palette de marque de Larkspur.

02

SEMAINES 3–4 · FABRICATION

Fabrication du sapin sur mesure du hall et préparation des guirlandes hors site.

- 03

SEMAINE 5 · INSTALLATION

Installation complète du hall et de la salle de bal achevée avant le week-end de Thanksgiving.
- 04

SEMAINES 6–10 · ENTRETIEN DE LA SAISON

Rondes d'entretien nocturnes tout au long du calendrier des événements de fêtes.
- 05

SEMAINE 11 · DÉMONTAGE ET STOCKAGE

Démontage complet, emballage et stockage hors site après la fin de la saison.

Critères d'acceptation

RÉF.	EXIGENCE	PRIORITÉ
•R-01	Sapin du hall fabriqué hors site et installé avec des matériaux ignifugés conformes au code incendie de l'hôtel	•OBLIGATOIRE
•R-02	Installation complète achevée au plus tard le mercredi précédant Thanksgiving	•OBLIGATOIRE
•R-03	Conception de l'éclairage de la salle de bal compatible avec l'éclairage existant et les installations audiovisuelles	•OBLIGATOIRE
•R-04	Contrôle d'entretien nocturne effectué avant 8h chaque jour	•OBLIGATOIRE
•R-05	Palette de guirlandes et d'ornements assortie aux couleurs de marque approuvées de Larkspur	•SOUHAITABLE

FLUX DE TRAVAIL	SEMAINES	TAUX	MONTANT
Conception du concept et validation	1	\$3,600	\$3,600
Concept de décoration aligné sur la marque pour le hall et la salle de bal			

Fabrication du sapin sur mesure du hall	1	\$12,400	\$12,400
Sapin sur mesure de 22 pieds, fabriqué et éclairé			
Installation des guirlandes et de l'escalier	1	\$6,800	\$6,800
Guirlandes disposées à la main sur les escaliers et les colonnes			
Éclairage et drapé de la salle de bal	1	\$9,600	\$9,600
Conception et installation de l'éclairage et du drapé			
Service d'entretien nocturne	40	\$210 / night	\$8,400
Rondes nocturnes, semaines 6–10			
Sous-total des honoraires			\$46,500

Honoraires \$46,500

Taxe de vente du Minnesota (8 %)
\$3,720

Total \$50,220

TOTAL \$50,220

Tous les montants sont en USD et hors taxes applicables. Les honoraires sont facturés en trois jalons : 40 % à la signature, 30 % au début de la réalisation, 30 % à la mise en production.

★
**Échéance de
chaque versement**

N°	JALON	DÉCLENCHEUR	PART	MONTANT
01	Semaines 1–2 · Conception et validation	1er octobre 2026	40%	\$18,600
02	Semaines 3–4 · Fabrication	Au démarrage de la livraison	30%	\$13,950
03	Semaine 5 · Installation	À l'acceptation du jalon	30%	\$13,950
Total (HT)			100%	\$46,500

Les échéances sont facturées au fur et à mesure des jalons ci-dessus et sont payables dans les 30 jours suivant chaque facture. Tous les montants sont exprimés en USD et s'entendent hors taxe de vente du minnesota (8 %).

La contresignature ci-dessous entérine le périmètre, le calendrier, les critères d'acceptation et les honoraires définis dans ce cahier des charges, et autorise le début des travaux à la date de début indiquée.

POUR LARKSPUR GRAND HOTEL

Owen Faircloth

Directrice de l'expérience client

DATE

POUR EVERGREEN & EMBER DECOR

Evergreen & Ember Decor

Signataire autorisé

DATE

★ **Evergreen & Ember Decor**

88 E 6th St, St. Paul, MN 55101, United States
bookings@evergreenember.com · +1 651 555 0146 · evergreenember.com
Evergreen & Ember Decor LLC · EIN 41-2938104