

PRÉPARÉ POUR DJ KESTREL LIVE

Cahier des charges

Une scène pour toute une saison, conçue pour un seul artiste.

SOMMAIRE



01	En bref	2
02	Périmètre, calendrier & honoraires	3
03	Aperçu et objectifs	4
04	Contexte et objectifs	4
05	Livrables	4
06	Volets de travail	5
07	Spécification du flux de travail	5
08	Calendrier	6
09	Critères d'acceptation	7
10	Détail des honoraires	7
11	Récapitulatif des coûts	8
12	Échéancier de paiement	8
13	Acceptation	9

EN BREF

CAHIER DES CHARGES

BROUILLON

SOW-2026-0032

01 PRÉPARÉ POUR DJ Kestrel Live — Priya Anand, Tour Manager	02 PRÉPARÉ PAR Voltage Nightlife Group, Miami Beach	03 NUMÉRO DU CAHIER DES CHARGES SOW-2026-0032	04 DATE DE DÉBUT 15 janvier 2026
05 DURÉE Résidence et production scénique	06 STATUT Brouillon — pour révision		

EN BREF

PÉRIMÈTRE, CALENDRIER ET HONORAIRES



01 FLUX DE TRAVAIL Résidence et production scénique Une scène pour toute une saison, conçue pour un seul artiste.	02 DÉBUT 15 janvier 2026 À la contresignature	03 DURÉE Janvier-juin 2026 (saison de résidence de 12 dates) Échelonné selon le calendrier ci-dessous
04 HONORAIRES \$75,007.00 \$70,100.00 plus taxe de vente de florida (7%)	05 ACCEPTÉ PAR Priya Anand Tour Manager	

01

APERÇU ET OBJECTIFS

Voltage Nightlife Group produira une saison de résidence de douze dates pour DJ Restralive incluant une production scénique sur mesure, une cabine DJ sur mesure et un marketing événementiel complet dans la salle principale de Voltage.

CONTEXTE ET OBJECTIFS

Voltage Nightlife Group propose une résidence de douze dates s'étalant de février à juin, ancrée par un dispositif laser et lumière sur mesure, une cabine DJ et un mur LED conçus spécialement, et un marketing dédié pour chaque date. La qualité de production reste constante de la soirée d'ouverture au set de clôture, plutôt que d'être reconstruite à partir de zéro à chaque booking.

Les opérations d'accueil, VIP et d'hospitalité sont gérées de bout en bout, afin que l'équipe de l'artiste puisse se concentrer sur la playlist, pas sur le montage.

LIVRABLES

01

PRODUCTION

CONCEPTION DE RIG LASER ET LUMIÈRE SUR MESURE

Un rig dédié conçu et implanté pour la salle principale de Voltage, fixe pour toute la saison.

02

PRODUCTION

SCÈNE DE LA CABINE DJ ET CONSTRUCTION DU MUR LED

Une cabine sur mesure et un fond LED installés pour la durée de la résidence.

03

ARTISTE

CALENDRIER DE RÉSERVATION DE LA RÉSIDENCE DE 12 DATES

Dates confirmées en fonction du calendrier de tournée de l'artiste, de février à juin.

04

MARKETING

CAMPAGNE PROMOTIONNELLE PAR DATE

Campagnes réseaux sociaux, e-mail et flyers adaptées à la programmation de chaque date.

05

OPÉRATIONS

EXPLOITATION DE L'ENTRÉE, DE LA SÉCURITÉ ET DES TABLES VIP

Personnel d'accueil complet et service des tables VIP pour chaque date.



HORS PÉRIMÈTRE

- Vols et transport terrestre pour l'artiste
- Temps de studio d'enregistrement ou nouvelle production musicale
- Conception et distribution de produits dérivés
- Réservations dans des salles en dehors du portefeuille Voltage

01

PRODUCTION

Un système d'éclairage fixe, un plan laser et un mur LED conçus une fois pour toute la saison.

02

PROMOTION

Des campagnes par date qui capitalisent sur la notoriété croissante de la résidence semaine après semaine.

03

ACCUEIL

Loge, satisfaction des riders et opérations VIP prises en charge pour chaque date.

SPÉCIFICATION

SPÉCIFICATION DU FLUX DE TRAVAIL

SPC-01	Conception de la scène et de l'éclairage	Concept de dispositif sur mesure et plan CAO	1	7 février 2026	\$4,500.00
SPC-02	Location du dispositif lumière et laser	12 dates de résidence	12	7 février 2026	\$2,200.00
SPC-03	Construction du mur LED et de la cabine DJ	Construction unique de la scénographie	1	7 février 2026	\$6,800.00
SPC-04	Campagne marketing	Conception réseaux sociaux, e-mail et flyer par date	12	7 février 2026	\$650.00
SPC-05	Sécurité et opérations d'accueil	12 dates, 8 membres du personnel/soir	12	7 février 2026	\$1,100.00

Les spécifications sont fixées à l'acceptation ; tout changement est traité selon la procédure de contrôle des modifications définie dans le présent document.

01

VERROUILLAGE DE LA CONCEPTION DE PRODUCTION

Plan lumière, mur LED et conception de la cabine finalisés.

02

INSTALLATION DU DISPOSITIF ET RÉPÉTITION TECHNIQUE

Dispositif complet installé et testé avant la soirée d'ouverture.

03

SOIRÉE D'OUVERTURE DE LA RÉSIDENCE

Première des douze dates, lancement en février.

04

CAMPAGNE PROMOTIONNELLE DE MILIEU DE SAISON

Montée en puissance marketing pour la série de clôture de juin.

05

DATES DE SAISON 6-12

Dates de résidence restantes jusqu'à la clôture de juin.

CRITÈRES D'ACCEPTATION



RÉF.	EXIGENCE	PRIORITÉ
REQ-01	Fiche technique confirmée 30 jours avant le soir d'ouverture	ÉLEVÉE
REQ-02	Plan de scène approuvé par le directeur de production de l'artiste	ÉLEVÉE
REQ-03	Validation de capacité par les pompiers pour le système laser	ÉLEVÉE
REQ-04	Minimums de table VIP fixés pour chaque date	SUPPORT
REQ-05	Disponibilité de l'artiste verrouillée pour les 12 dates	ÉLEVÉE



FLUX DE TRAVAIL	SEMAINES	TAUX	MONTANT
Conception de la scène et de l'éclairage Concept de dispositif sur mesure et plan CAO	1	\$4,500.00	\$4,500.00
Location du dispositif lumière et laser 12 dates de résidence	12	\$2,200.00	\$26,400.00
Construction du mur LED et de la cabine DJ Construction unique de la scénographie	1	\$6,800.00	\$6,800.00

Campagne marketing	12	\$650.00	\$7,800.00
--------------------	----	----------	------------

Conception réseaux sociaux, e-mail et flyer par date

Sécurité et opérations d'accueil	12	\$1,100.00	\$13,200.00
----------------------------------	----	------------	-------------

12 dates, 8 membres du personnel/soir

Sous-total des honoraires			\$70,100.00
---------------------------	--	--	-------------

Honoraires	\$70,100.00
------------	-------------

Taxe de vente de Floride (7 %)	\$4,907.00
--------------------------------	------------

Total	\$75,007.00
-------	-------------

TOTAL	\$75,007.00
-------	-------------

Tous les montants sont en USD et hors taxes applicables. Les honoraires sont facturés en trois jalons : 40 % à la signature, 30 % au début de la réalisation, 30 % à la mise en production.

ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT

ÉCHÉANCE DE CHAQUE VERSEMENT

N°	JALON	DÉCLENCHEUR	PART	MONTANT
01	Verrouillage de la conception de production	15 janvier 2026	40%	\$28,040.00
02	Installation du dispositif et répétition technique	Au démarrage de la livraison	30%	\$21,030.00
03	Soirée d'ouverture de la résidence	À l'acceptation du jalon	30%	\$21,030.00

Les échéances sont facturées sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans un délai de 30 jours à compter de chaque facture. Tous les montants sont en USD et excluent taxe de vente de florida (7%).

La contresignature ci-dessous entérine le périmètre, le calendrier, les critères d'acceptation et les honoraires définis dans ce cahier des charges, et autorise le début des travaux à la date de début indiquée.

POUR DJ KESTREL LIVE

PRIYA ANAND

TOUR MANAGER

Date

POUR VOLTAGE
NIGHTLIFE GROUP

VOLTAGE NIGHTLIFE GROUP

SIGNATAIRE AUTORISÉ

Date

VOLTAGE NIGHTLIFE GROUP

1235 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA

bookings@voltagenightlife.com · +1 305 555 0188

· voltagenightlife.com

Voltage Nightlife Group LLC · 65-2093841

