

PRÉPARÉ POUR BLUE MOON DINER

Cahier des charges

Du verre courbé à la main pour une soirée de réouverture mémorable.

Sommaire

01	En bref	2
02	Périmètre, calendrier & honoraires	2
03	Aperçu et objectifs	4
04	Contexte et objectifs	4
05	Livrables	5
06	Volets de travail	5
07	Spécification du flux de travail	6
08	Calendrier	6
09	Critères d'acceptation	7
10	Détail des honoraires	7
11	Récapitulatif des coûts	8
12	Échéancier de paiement	8
13	Acceptation	9

EN BREF

CAHIER DES CHARGES

SOW-2026-0058

BROUILLON

PRÉPARÉ POUR

**Blue Moon
Diner — Nadine
Ochoa,
Propriétaire**

PRÉPARÉ PAR

**Afterglow Neon
Works, Las
Vegas**

NUMÉRO DU CAHIER
DES CHARGES

**SOW-2026-
0058**

DATE DE DÉBUT

9 février 2026

DURÉE

**Enseignes
néon sur
mesure**

STATUT

**Brouillon —
pour révision**

EN BREF

Périmètre, calendrier et honoraires



FLUX DE TRAVAIL

Enseignes néon sur mesure

Du verre courbé à la main
pour une soirée de
réouverture mémorable.

DÉBUT

9 février 2026

À la contresignature

DURÉE

Jusqu'en mars
2026 (projet
d'installation
unique)

Échelonné selon le
calendrier ci-dessous

HONORAIRES

\$18,207.00

\$16,800.00 plus taxe de
vente du comté de
clark (8.375%)

ACCEPTÉ PAR

Nadine Ochoa

Propriétaire

01

Aperçu et objectifs

Afterglow Neon Works concevra, cintrera à la main et installera un ensemble complet d'enseignes néon en vitrine et à l'intérieur pour la réouverture du Blue Moon Diner, de l'enseigne du toit jusqu'au tube d'accentuation des banquettes.

Contexte et objectifs

Afterglow Neon Works propose un ensemble complet d'enseignes comprenant la reconstruction de l'enseigne en toiture, la signalétique de vitrine et le tubage d'accent intérieur des box, le tout courbé à la main dans notre atelier de Main Street. Chaque élément est conçu, autorisé et installé selon un calendrier de trois semaines qui s'achève avant la date de réouverture annoncée.

Le résultat est un diner reconnaissable entre tous dès deux pâtés de maisons, avec un câblage et une fixation conformes aux normes actuelles plutôt que rapiécés sur la structure d'origine.

Livrables



01

DESIGN

Conception et rendu de l'enseigne du toit

Trois rendus de concept allumé pour l'enseigne du toit avant fabrication.

02

FABRICATION

Tube en verre cintré à la main (enseigne du toit)

Une enseigne de trois mètres cintrée à la main en deux couleurs de tube néon.

03

FABRICATION

Signalétique de vitrine

Script « Blue Moon Diner » et enseigne de vitrine « OPEN », cintrés à la main pour s'harmoniser avec l'enseigne principale.

04

FABRICATION

Tubage d'accent intérieur des box

Tube d'accentuation cyan installé le long de douze banquettes.

05

INSTALLATION

Fixation structurelle et raccordement électrique

Fixation structurelle refaite et raccordement électrique conforme aux normes pour l'ensemble des enseignes extérieures.

HORS PÉRIMÈTRE

- Repeinture ou réparation de la façade du bâtiment
- Mobilier intérieur ou retapisserie des banquettes
- Conception de la carte du menu ou de la signalétique imprimée
- Coûts d'électricité continus pour le fonctionnement de l'enseigne



Design

Rendus du concept lumineux affinés jusqu'à ce que l'enseigne soit parfaitement lisible depuis la rue.



Fabrication

Chaque tube cintré à la main dans notre atelier, jamais produit en série ni sous-traité.



Installation

Fixation structurelle et raccordement électrique assurés par une équipe habilitée.

SPÉCIFICATION

Spécification du flux de travail

RÉF.	ÉLÉMENT	SPÉCIFICATION	CHARGÉ	DATE	PRIX UNITAIRE
SPC-01	Conception du concept et rendu	3 concepts d'enseigne en toiture	1	3 mars 2026	\$950.00
SPC-02	Enseigne en toiture (verre courbé à la main)	Enseigne de 2,75 m, tubage 2 couleurs	1	3 mars 2026	\$6,400.00
SPC-03	Signalétique de vitrine	Script « Blue Moon Diner » + « OPEN »	2	3 mars 2026	\$1,150.00
SPC-04	Tubage d'accent intérieur des box	12 box, liseré cyan	12	3 mars 2026	\$180.00
SPC-05	Transformateurs et câblage	Ensembles de transformateurs basse tension	9	3 mars 2026	\$210.00

Les spécifications sont fixées à l'acceptation ; tout changement est traité selon la procédure de contrôle des modifications définie dans le présent document.



APPROBATION DE LA CONCEPTION

Concepts d'enseigne en toiture et de vitrine approuvés par le propriétaire.

02

CINTRAGE DES TUBES DE VERRE

Cintrage manuel des tubes de l'enseigne, de la vitrine et des box.

03

DÉPÔT DU PERMIS ET INSPECTION MUNICIPALE

Permis d'enseigne déposé et autorisé pour l'installation.

04

ASSEMBLAGE ET CÂBLAGE DES ENSEIGNES

Transformateurs câblés et testés avant le jour de l'installation.

05

INSTALLATION SUR SITE

Intervention d'une équipe sur deux jours pour le montage structurel et le raccordement.

Critères d'acceptation

RÉF.	EXIGENCE	PRIORITÉ
REQ - 01	Évaluation structurelle de la toiture avant montage de la marquise	ÉLEVÉE
REQ - 02	Accord du propriétaire sur les points de fixation en façade	ÉLEVÉE
REQ - 03	Permis d'enseigne municipal approuvé avant le début de la fabrication	ÉLEVÉE
REQ - 04	Capacité d'alimentation électrique confirmée pour la charge totale de l'enseigne	SUPPORT
REQ - 05	Couleur finale du verre approuvée sur échantillons allumés	SUPPORT

FLUX DE TRAVAIL	SEMAINES	TAUX	MONTANT
Conception du concept et rendu 3 concepts d'enseigne en toiture	1	\$950.00	\$950.00

Signalétique de vitrine	2	\$1,150.00	\$2,300.00
Script « Blue Moon Diner » + « OPEN »			
Tubage d'accent intérieur des box	12	\$180.00	\$2,160.00
12 box, liseré cyan			
Transformateurs et câblage	9	\$210.00	\$1,890.00
Ensembles de transformateurs basse tension			
Sous-total des honoraires			\$16,800.00

Honoraires \$16,800.00

Taxe de vente du comté de Clark (8,375 %) \$1,407.00

Total \$18,207.00

TOTAL \$18,207.00

Tous les montants sont en USD et hors taxes applicables. Les honoraires sont facturés en trois jalons : 40 % à la signature, 30 % au début de la réalisation, 30 % à la mise en production.

ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT

Échéance de chaque versement

N°	JALON	DÉCLENCHEUR	PART	MONTANT
01	Approbation de la conception	9 février 2026	40%	\$6,720.00
02	Cintrage des tubes de verre	Au démarrage de la livraison	30%	\$5,040.00

03	Dépôt du permis et inspection municipale	À l'acceptation du jalon	30%	\$5,040.00
----	--	--------------------------	-----	------------

Total (HT)	100%	\$16,800.00
-------------------	-------------	--------------------

Les échéances sont facturées sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans un délai de 30 jours à compter de chaque facture. Tous les montants sont en USD et excluent taxe de vente du comté de clark (8.375%).

La contresignature ci-dessous entérine le périmètre, le calendrier, les critères d'acceptation et les honoraires définis dans ce cahier des charges, et autorise le début des travaux à la date de début indiquée.

POUR BLUE
MOON DINER

Nadine Ochoa

PROPRIÉTAIRE

Date

POUR AFTERGLOW
NEON WORKS

Afterglow Neon Works

SIGNATAIRE AUTORISÉ

Date

Afterglow Neon Works

1120 S Main St, Las Vegas, NV 89104, USA
orders@afterglowneon.com · +1 702 555 0161
· afterglowneon.com
Afterglow Neon Works LLC · 88-1734920