

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO



Solicitação de Alteração

Contrato de Fornecedor e Design de Estande



DE

Wildhearth Markets

223 Canyon Rd, Santa Fe, NM 87501,
United States



PARA

Sundial Ceramics
Collective

1780 Cerrillos Rd, Santa Fe, NM 87505,
United States

Esta solicitação de mudança altera o escopo de trabalho referenciado abaixo. Ela só entra em vigor depois que ambas as partes a assinarem.

SOLICITAÇÃO DE
MUDANÇA N

CR-2026-0501

DATA DE VIGÊNCIA

**3 de agosto
de 2026**

ALTERA

**SOW-2026-
0447**

EMITIDO

**6 de julho de
2026**

Wildhearth Markets LLC

Confidencial — preparado para Sundial Ceramics Collective. Não deve circular além das partes nomeadas.

RESUMO GERAL

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

ENVIADO

 **CR-2026-0501**

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO CR-2026-0501	DATA DE ABERTURA 6 de julho de 2026	SOW DE ORIGEM SOW-2026-0447 · Temporada do Mercado de Outono	URGÊNCIA Alta
STATUS ENVIADO	SOLICITADO POR Wildhearth Markets, Santa Fe	RESPOSTA NECESSÁRIA ATÉ 14 de agosto de 2026	

RESUMO GERAL

O que esta mudança altera

ALTERA SOW-2026-0447 Escopo de trabalho	TAXA ADICIONAL \$30,672 \$28,400, mais imposto sobre receita bruta (santa fe, nm — 8%)	VALOR REVISADO DO CONTRATO \$35,424 Incluindo esta mudança
VIGÊNCIA 3 de agosto de 2026 Mediante aprovação de ambas as partes	SOLICITADO POR Wildhearth Markets Aprovado por Rosa Bellamy	



01

Resumo da alteração

O Sundial acrescentou um sétimo ceramista ao quadro do coletivo após a assinatura do contrato, exigindo um estande mais amplo e uma semana extra de fabricação de prateleiras, para um subtotal revisado de \$32.800.



Justificativa

O Sundial Ceramics Collective esgotou sua tenda de vendedor padrão nas últimas três feiras da Wildhearth, mas o crescente time de seis ceramistas do coletivo já não cabe em um único estande de 10x10, e a tenda branca lisa soa monótona diante da estética de macramê e luzes de fio que os compradores já esperam da feira. À medida que o coletivo planeja sua maior temporada até agora, o próprio estande se tornou um gargalo.

A Wildhearth Markets propõe um projeto de oito semanas para finalizar um contrato de vendedor para toda a temporada e projetar um estande duplo personalizado — paredes de tecido trançado, prateleiras de exposição em camadas e iluminação de fio integrada — construído especificamente para o time de seis ceramistas do Sundial e para a temporada completa de doze fins de semana do outono. As seções a seguir apresentam a abordagem, o escopo, o cronograma e o investimento.



O desafio

O time de seis ceramistas do Sundial já superou a capacidade da tenda de vendedor padrão de 10x10 por três feiras seguidas, e a tenda lisa não combina com a estética de tecido trançado e luzes de fio que os compradores da Wildhearth já associam aos melhores estandes da feira.

Um estande com aparência genérica custa ao Sundial fluxo de visitantes em relação aos vendedores vizinhos que investiram em exposição personalizada — e o coletivo não tem a experiência de design específica para feiras necessária para resolver isso sozinho.



Nossa abordagem

Projetamos o estande em torno do time real de seis ceramistas do Sundial — uma área dupla com prateleiras de exposição em camadas dimensionadas para as peças de cerâmica, paredes de tecido trançado e iluminação de fio integrada que soa como parte da feira, não como uma tenda avulsa dentro dela.

O contrato de vendedor e o design do estande avançam juntos, para que o local, as dimensões e a logística de montagem do Sundial estejam definidos antes de tecer um único fio de tecido, e o estande chega pronto para ser montado já na primeira manhã da feira.



Item	Alteração (Adicionar/Remover/Modificar)	Descrição
Escopo	Estande duplo para 6 ceramistas (20x10)	Estande extra-largo para 7 ceramistas (25x10)
Prateleiras de exposição	2 semanas	3 semanas (+1 semana)
Honorários do projeto (subtotal)	\$28,400	\$32.800 (+\$4.400)
Fabricação têxtil	2 semanas, painéis de parede padrão	2,5 semanas (+0,5 semana), painel de parede estendido
Data de abertura da temporada	Semana de 21 de setembro	Semana de 28 de setembro (+1 semana)



- 01

SEMANAS 1-2 · CONTRATAÇÃO E DESIGN
Contrato de vendedor finalizado e conceito de design do estande aprovado.
- 02

SEMANAS 3-4 · FABRICAÇÃO TÊXTIL
Painéis de parede trançados fabricados na paleta de ferrugem e sálvia da feira.
- 03

SEMANAS 5-6 · PRATELEIRAS E ILUMINAÇÃO
Prateleiras de exposição em camadas construídas e iluminação de fio integrada.
- 04

SEMANA 7 · TREINAMENTO DE MONTAGEM
Equipe do coletivo treinada na montagem e desmontagem semanal do estande.

ATIVIDADE	HORAS	TAXA	VALOR
Contratação de vendedor Contrato de vendedor para toda a temporada e atribuição do local do estande	1	\$2,200 / wk	\$2,200
Design do estande Conceito de design do estande duplo personalizado	1	\$3,400 / wk	\$3,400
Fabricação têtil Painéis de parede trançados à mão, paleta de ferrugem e sálvia	2	\$3,600 / wk	\$7,200
Prateleiras de exposição Prateleiras em camadas personalizadas, dimensionadas para as peças do Sundial	2	\$3,000 / wk	\$6,000
Integração de iluminação Iluminação de fio resistente às intempéries, instalação integrada	1	\$2,600 / wk	\$2,600
Taxa adicional			\$30,672

Taxa adicional (esta solicitação de alteração) \$30,672

Novo total \$35,424



NOVO TOTAL

\$35,424

Todos os valores estão em dólares americanos (USD) e não incluem os impostos aplicáveis.

A taxa adicional é cobrada de acordo com o cronograma de marcos do SOW de origem:

50% na aprovação desta alteração e 50% no lançamento.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Quando cada parcela vence

N.	Marco	Gatilho	Parcela	Valor
01	Semanas 1–2 · Contratação e design	3 de agosto de 2026	50%	\$ 14,200
02	Semanas 3–4 · Fabricação têxtil	No início da entrega	50%	\$ 14,200
Total (sem impostos)			100%	\$28,400

As parcelas são faturadas conforme os marcos acima e são pagáveis em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e não incluem imposto sobre receita bruta (santa fe, nm — 8%).



Premissas e condições de aprovação

O quadro final de seis ceramistas do Sundial é confirmado no kickoff, um único responsável está autorizado a aprovar o design do estande em cada etapa, e a área do estande não excede um espaço duplo (20x10). Alterações nesses pontos afetam o prazo e o custo, o que seria acordado por escrito antes de prosseguir. A taxa é válida para projetos iniciados até 14 de agosto de 2026.

A assinatura abaixo aprova o escopo, o cronograma revisado e a taxa adicional estabelecidos nesta solicitação de alteração, e autoriza a alteração correspondente do contrato de serviço de origem.

PARA SUNDIAL CERAMICS
COLLECTIVE



Rosa Bellamy

Coordenadora do Coletivo

Data

PARA WILDHEARTH MARKETS



Wildhearth Markets

Signatário autorizado

Data



Wildhearth Markets

223 Canyon Rd, Santa Fe, NM 87501, Estados Unidos

vendors@wildhearthmarkets.com · +1 505 555 0177 ·

wildhearthmarkets.com

Wildhearth Markets LLC · EIN 91-3820174