

★ SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

Solicitação de Alteração

Programa de Arte Infantil

DE

Scribble & Co. Workshop

812 NW 21st Ave, Portland, OR 97209, United States

PARA

Maple Grove Community Center

4600 SE Maple Grove Rd, Portland, OR 97206, United States

Esta solicitação de mudança altera o escopo de trabalho referenciado abaixo. Ela só entra em vigor depois que ambas as partes a assinarem.

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA No

CR-2026-0033

DATA DE VIGÊNCIA

8 de setembro de 2026

ALTERA

SOW-2026-0064

EMITIDO

3 de agosto de 2026

Scribble & Co. Workshop LLC

Confidencial — preparado para Maple Grove Community Center.

Não deve circular além das partes nomeadas.

★ RESUMO GERAL

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

ENVIADO

CR-2026-0033

SOLICITAÇÃO DE
ALTERAÇÃO

CR-2026-
0033

DATA DE ABERTURA

3 de agosto de
2026

SOW DE ORIGEM

SOW-2026-
0064 .
Oficinas de
Arte para
Crianças

URGÊNCIA

Alta

STATUS

ENVIADO

SOLICITADO POR

Scribble & Co.
Workshop,
Portland

RESPOSTA
NECESSÁRIA ATÉ

18 de agosto
de 2026

* RESUMO GERAL

O que esta mudança altera

ALTERA

SOW-2026-0064

Escopo de trabalho

TAXA ADICIONAL

\$6,800

\$6,800, mais imposto sobre vendas (oregon – sem imposto estadual sobre vendas)

VALOR REVISADO DO CONTRATO

\$10,100

Incluindo esta mudança

VIGÊNCIA

8 de setembro de 2026

Mediante aprovação de ambas as partes

SOLICITADO POR

Scribble & Co. Workshop

Aprovado por Renata Ibarra



★ 01

Resumo da alteração

Depois que as primeiras duas semanas lotaram ambas as faixas etárias com uma lista de espera de 14 crianças, o Maple Grove pediu a Scribble & Co. para adicionar uma terceira sessão, um 'estúdio misto' com idades combinadas, para absorver a lista de espera pelo restante do semestre.

01

Justificativa

O modelo atual de mesa de artesanato não tem currículo, progressão de habilidades nem instrutor fixo, então as crianças que comparecem toda semana fazem essencialmente a mesma atividade em outubro que faziam em setembro. Os materiais são abastecidos de forma inconsistente por qualquer pai voluntário que esteja de plantão, e duas famílias pediram especificamente ao centro uma aula de arte real e estruturada.

A Scribble & Co. Workshop propõe uma série de arte no contraturno escolar de 12 semanas, dividida em um grupo mais novo (5 a 7 anos) e um grupo mais velho (8 a 11 anos), cada um seguindo um currículo temático que constrói habilidades semana após semana, encerrando com uma noite de mostra em família. As seções a seguir detalham a abordagem, o escopo, o cronograma e o investimento.



O desafio

O modelo atual de mesa de artesanato não tem currículo, progressão de habilidades nem instrutor fixo, então as crianças que comparecem toda semana fazem essencialmente a mesma atividade em outubro que faziam em setembro.

Os materiais são abastecidos de forma inconsistente por qualquer pai voluntário que esteja de plantão, e o centro não tem uma forma simples de mostrar às famílias o que os filhos estão de fato aprendendo, o que dificulta justificar uma taxa paga pelo programa.



Nossa abordagem

Construímos um currículo temático de 12 semanas para cada faixa etária que sobrepõe novas técnicas ao que as crianças aprenderam na semana anterior – do desenho fundamental à pintura, e depois à escultura simples – para que haja um arco visível até a semana 12.

Um instrutor dedicado da Scribble & Co. conduz cada sessão com kits de material totalmente abastecidos, e encerramos o semestre com uma noite de mostra em família, para que os pais vejam exatamente pelo que a taxa foi paga.

ITEM	ALTERAÇÃO (ADICIONAR/REMOVER/MODIFICAR)	DESCRIÇÃO
Sessões por semana	2 (grupo mais novo + grupo mais velho)	3 (+ sessão de estúdio misto)
Matrículas	48 crianças (24 por grupo)	62 crianças (+14 na lista de espera)
Instrutor principal	12 sessões	22 sessões (+10 para o estúdio misto)
Kits de material semanais	48 crianças	62 crianças
Taxa do projeto	\$6,800	US\$ 10.100 (+US\$ 3.300)





Semanas 1-2 · Fundamentos

Fundamentos de desenho e familiarização com materiais para ambas as faixas etárias.



Semanas 3-5 · Cor e pintura

Técnicas de pintura que se apoiam nas habilidades de desenho das semanas 1-2.



Semanas 6-8 · Mídia mista

Projetos de colagem, textura e mídia mista que combinam técnicas anteriores.



Semanas 9-11 · Escultura simples

Projetos de argila e escultura em papel, a técnica mais avançada do semestre.

ATIVIDADE	HORAS	TAXA	VALOR
Design do currículo Currículos de 12 semanas para ambas as faixas etárias	1	\$900	\$900
Instrutor principal, sessões semanais Ambas as faixas etárias, 12 sessões	12	\$260 / session	\$3,120
Instrutor auxiliar volante Apoio ao grupo mais novo, 12 sessões	12	\$110 / session	\$1,320
Kits de material semanais Ambas as faixas etárias, até 48 crianças, 12 semanas	12	\$85 / wk	\$1,020
Noite de mostra em família Montagem do local, materiais de exposição e lanches	1	\$280	\$280
Taxa adicional			\$6,800



Valor original do contrato
(SOW-2026-0064) **\$6,800**

Taxa adicional (esta solicitação
de alteração) **\$6,800**

Novo total **\$10,100**

Novo total

\$10,100

Todos os valores estão em dólares americanos (USD) e não incluem os impostos aplicáveis. A taxa adicional é cobrada de acordo com o cronograma de marcos do SOW de origem: 50% na aprovação desta alteração e 50% no lançamento.



CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Quando cada parcela vence

N.o	MARCO	GATILHO	PARCELA	VALOR
01	Semanas 1-2 · Fundamentos	8 de setembro de 2026	50%	\$3,400
02	Semanas 3-5 · Cor e pintura	No início da entrega	50%	\$3,400
Total (sem impostos)			100%	\$6,800

As parcelas são faturadas conforme os marcos acima e são pagáveis em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e não incluem imposto sobre vendas (oregon – sem imposto estadual sobre vendas).



Premissas e condições de aprovação

Esta proposta pressupõe que o Maple Grove Community Center forneça a sala do contraturno, mesas e armazenamento básico de materiais entre as sessões, e que as matrículas fiquem limitadas a 24 crianças por faixa etária para manter uma proporção segura de instrutores. Materiais para projetos a serem levados para casa além do kit padrão são cobrados separadamente, ao custo. Esta proposta é válida



para um semestre confirmado com pelo menos três semanas de antecedência da primeira sessão, até 18 de agosto de 2026.

A assinatura abaixo aprova o escopo, o cronograma revisado e a taxa adicional estabelecidos nesta solicitação de alteração, e autoriza a alteração correspondente do contrato de serviço de origem.

PELO MAPLE GROVE
COMMUNITY CENTER

Renata Ibarra

Diretora de Programas

Data

PELA SCRIBBLE & CO. WORKSHOP

Scribble & Co. Workshop

Signatário autorizado

Data

Scribble & Co. Workshop

812 NW 21st Ave, Portland, OR 97209, United States

classes@scribbleandco.com · +1 503 555 0155

· scribbleandco.com

Scribble & Co. Workshop LLC · EIN 93-1187452