

● SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

Solicitação de Alteração

TI Gerenciada e Infraestrutura

01 DE

Elevate IT Solutions2100 Ross Ave, Suite 1400, Dallas, TX 75201,
United States

02 PARA

Bramwell Legal Group1717 Main St, Suite 2200, Dallas, TX 75201,
United States

Esta solicitação de mudança altera o escopo de trabalho referenciado abaixo. Ela só entra em vigor depois que ambas as partes a assinarem.

SOLICITAÇÃO DE
MUDANÇA Nº**CR-2026-0177**

DATA DE VIGÊNCIA

**24 de agosto
de 2026**

ALTERA

**SOW-2026-
0447**

EMITIDO

**27 de julho de
2026****Elevate IT Solutions LLC**

Confidencial — preparado para Bramwell Legal Group. Não deve circular além das partes nomeadas.

RESUMO GERAL

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

ENVIADO

+

CR-2026-0177

SOLICITAÇÃO DE
ALTERAÇÃO

CR-2026-0177

DATA DE ABERTURA

27 de julho
de 2026

SOW DE ORIGEM

SOW-2026-
0447 ·
Atualização de
TI da Bramwell

URGÊNCIA

Alta

STATUS

ENVIADO

SOLICITADO POR

Elevate IT
Solutions,
DallasRESPOSTA
NECESSÁRIA ATÉ21 de agosto
de 2026

RESUMO GERAL

O que esta mudança altera

01

ALTERA

SOW-2026-0447

Escopo de trabalho

02

TAXA ADICIONAL

\$160,860

\$148,600 mais imposto sobre vendas e uso do texas — 8.25%

03

VALOR REVISADO DO CONTRATO

\$181,340

Incluindo esta mudança

04

VIGÊNCIA

24 de agosto de 2026

Mediante aprovação de ambas as partes

05

SOLICITADO POR

Elevate IT Solutions

Aprovado por Marcus Whitfield

01

Resumo da alteração

O Bramwell Legal Group solicitou o onboarding de um sexto escritório recém-inaugurado e uma linha de suporte dedicada fora do horário comercial para essa unidade, totalizando um novo valor de \$181.340.

+ Justificativa

O Bramwell Legal Group opera cinco escritórios no Texas, cada um com sua própria combinação de servidores, firewalls e rotinas de backup, com suporte de um único contratado de TI em meio período. Essa inconsistência deixa dados privilegiados de clientes expostos ao escritório com segurança mais fraca, e a firma não tem monitoramento contínuo nem verificação de backup em nenhuma de suas cinco unidades.

A Elevate IT Solutions propõe um projeto de catorze semanas para padronizar firewall, backup e segurança de endpoint em todos os cinco escritórios, migrar o armazenamento de arquivos para uma infraestrutura monitorada e criptografada, e transferir o suporte contínuo para uma central de atendimento gerenciada 24 horas por dia, 7 dias por semana. As seções a seguir apresentam a abordagem, as entregas, o cronograma e o investimento.

01

O desafio

Cada um dos cinco escritórios da Bramwell utiliza hardware diferente, rotinas de backup diferentes e cronogramas de atualização diferentes, então uma única falha de segurança em qualquer escritório coloca em risco os arquivos privilegiados de clientes em toda a firma.

A migração precisa ocorrer sem interromper o trabalho ativo dos casos — advogados não podem perder acesso a arquivos de clientes em meio a litígios enquanto os servidores estão sendo migrados.

02

Nossa abordagem

Padronizamos um escritório de cada vez, começando pelos dois menores, para que o processo de migração seja comprovado e replicável antes de chegarmos ao maior escritório da firma e sua carga de casos mais pesada.

Cada migração ocorre fora do horário comercial com um plano de reversão no mesmo dia, para que nenhum advogado perca acesso a um arquivo ativo durante o expediente.

ITEM	ALTERAÇÃO (ADICIONAR/REMOVER/MODIFICAR)	DESCRIÇÃO
Escopo	5 escritórios padronizados	6 escritórios padronizados (+1 novo escritório em Fort Worth)
Implantação de firewall e endpoint	5 implantações de escritório	6 implantações de escritório (+1)
Implantação de VoIP	5 escritórios	6 escritórios, incluindo novos números de discagem direta para Fort Worth
Escopo de suporte	Central de atendimento 24/7, cobertura padrão	Central de atendimento 24/7 + linha dedicada fora do horário comercial para o escritório de Fort Worth
Taxa do projeto	\$160,860	\$181.340 (+\$20.480)

01

SEMANAS 1-2 · AVALIAÇÃO DA REDE

Auditoria completa de hardware, postura de segurança e cobertura de backup em todos os cinco escritórios.

02

SEMANAS 3-6 · IMPLANTAÇÃO DE FIREWALL E ENDPOINT

Firewall padronizado e proteção de endpoint implantados escritório por escritório.

03

SEMANAS 7-10 · MIGRAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS E BACKUP

Armazenamento de arquivos migrado para infraestrutura criptografada com backups automatizados e verificados.

04

SEMANAS 11-12 · IMPLANTAÇÃO DE VOIP

Sistema telefônico VoIP unificado instalado e ativado em todos os cinco escritórios.

ATIVIDADE	HORAS	TAXA	VALOR
Avaliação de rede e segurança nos cinco escritórios Auditoria de hardware, firewall e backup em todas as unidades	1	\$18,000	\$18,000
Implantação de segurança de firewall e endpoint Appliances de firewall padronizados e proteção de endpoint, 5 escritórios	5	\$6,400 / office	\$32,000
Migração de armazenamento de arquivos criptografado Infraestrutura de armazenamento centralizada, criptografada e monitorada	1	\$36,000	\$36,000
Implantação de backup automatizado Backups automáticos noturnos com verificação semanal de restauração	5	\$2,800 / office	\$14,000

Implantação de sistema VoIP	5	\$4,200 / office	\$21,000
Sistema telefônico VoIP unificado, instalação e portabilidade de números			
Taxa adicional			\$160,860

Valor original do contrato (SOW-2026-0447)	\$148,600
Taxa adicional (esta solicitação de alteração)	\$160,860
Novo total	\$181,340

NOVO TOTAL \$181,340

Todos os valores estão em dólares americanos (USD) e não incluem os impostos aplicáveis. A taxa adicional é cobrada de acordo com o cronograma de marcos do SOW de origem: 50% na aprovação desta alteração e 50% no lançamento.

Quando cada parcela vence

N.º	MARCO	GATILHO	PARCELA	VALOR
01	Semanas 1–2 · Avaliação da rede	24 de agosto de 2026	50%	\$74,300
02	Semanas 3–6 · Implantação de firewall e endpoint	No início da entrega	50%	\$74,300
Total (sem impostos)			100%	\$148,600

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e excluem imposto sobre vendas e uso do texas — 8.25%.

Premissas e condições de aprovação

A Bramwell fornece acesso administrativo aos servidores e ao hardware de rede existentes em cada escritório, e um representante da firma está autorizado a aprovar as janelas de migração. Esta proposta é válida para projetos iniciados até 21 de agosto de 2026.

A assinatura abaixo aprova o escopo, o cronograma revisado e a taxa adicional estabelecidos nesta solicitação de alteração, e autoriza a alteração correspondente do contrato de serviço de origem.

01 PELO BRAMWELL LEGAL GROUP

Marcus Whitfield

Diretora de Operações

Data

02 PELA ELEVATE IT SOLUTIONS

Elevate IT Solutions

Signatário autorizado

Data

Elevate IT Solutions

2100 Ross Ave, Suite 1400, Dallas, TX 75201, Estados Unidos

support@elevateitsolutions.com · +1 214 555 0161 ·

elevateitsolutions.com

Elevate IT Solutions LLC · EIN 75-3948210