

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

Solicitação de Alteração

Design de Iluminação Arquitetônica

01 DE

Single Ray Lighting Design

245 W 17th St, New York, NY 10011,
United States

02 PARA

Overlook Performing Arts Center

600 Lincoln Plaza, New York, NY 10023,
United States

Esta solicitação de mudança altera o escopo de trabalho referenciado abaixo. Ela só entra em vigor depois que ambas as partes a assinarem.

SOLICITAÇÃO DE
MUDANÇA N°

CR-2026-
0610

DATA DE VIGÊNCIA

13 de abril
de 2026

ALTERA

SOW-2026-
0261

EMITIDO

23 de março
de 2026

Single Ray Lighting Design LLC

Confidencial — preparado para Overlook Performing Arts Center. Não deve circular além das partes nomeadas.

RESUMO GERAL

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

ENVIADO

CR-2026-0610

SOLICITAÇÃO DE
ALTERAÇÃOCR-2026-
0610DATA DE
ABERTURA23 de março
de 2026

SOW DE ORIGEM

SOW-2026-
0261 ·
Iluminação
de Fachada

URGÊNCIA

Alta

STATUS

ENVIADO

SOLICITADO POR

Single Ray
Lighting
Design, Nova
YorkRESPOSTA
NECESSÁRIA ATÉ6 de abril de
2026

RESUMO GERAL

O que esta mudança altera



01

ALTERA

SOW-2026-0261

Escopo de trabalho

02

TAXA ADICIONAL

\$288,519\$265,000 mais imposto
sobre vendas nyc (8.875%)

03

VALOR REVISADO DO
CONTRATO**\$306,483**

Incluindo esta mudança

04

VIGÊNCIA

13 de abril de 2026Mediante aprovação de
ambas as partes

05

SOLICITADO POR

**Single Ray Lighting
Design**

Aprovado por Nadia Ferro

01

Resumo da alteração

O Centro solicitou, no meio do projeto, a extensão do esquema de iluminação à parte inferior da marquise, adicionando escopo de instalação de luminárias e comissionamento e elevando o subtotal revisado para US\$ 281.500 (mais impostos aplicáveis).

Justificativa

A iluminação da fachada do Overlook Performing Arts Center foi adicionada de forma fragmentada desde a inauguração do edifício — refletores de uma reforma dos anos 1990, luminárias de piso de uma doação de patrocinador feita há uma década, luminárias do lobby substituídas conforme a necessidade com o que houvesse em estoque. O resultado transmite manutenção, não design, e nada faz para sinalizar o nível do que acontece no palco.

A Single Ray Lighting Design propõe um projeto de quatro meses que substitui tudo isso por um único esquema de iluminação monocromático — um único tom azul profundo, projetado em degradês na fachada e estendido pelo lobby — desenhado e comissionado como um sistema coerente, e não mais uma rodada de trocas de luminárias. As seções abaixo apresentam a abordagem, o escopo, o cronograma e o investimento.

mais simples. Nada na iluminação atual sinaliza que tipo de instituição o Centro é depois de escurecer.

Comercialmente, o edifício não pode ficar às escuras para a instalação — o Centro realiza apresentações na maioria das noites, então a troca de luminárias precisa acontecer sem interromper nenhum espetáculo.

B

Nossa abordagem

Projetamos uma única linguagem de iluminação — um tom azul profundo único, aplicado em degradês da fachada ao lobby — e especificamos cada luminária, suporte e canal de controle antes de remover uma única unidade, para que a substituição ocorra em uma sequência programada, e não como uma interrupção contínua.

A instalação ocorre nos dias sem espetáculo e antes do levantamento da cortina, luminária por luminária, com a iluminação existente permanecendo ativa até que sua substituta seja testada e comissionada — assim, o edifício nunca fica sem iluminação de fachada em uma noite de apresentação.



ITEM	ALTERAÇÃO (ADICIONAR/REMOVER/ MODIFICAR)	DESCRIÇÃO
Escopo	Iluminação de fachada + lobby	Iluminação de fachada + lobby + parte inferior da marquise
Luminárias de fachada	\$96,000	US\$ 108.000 (+US\$ 12.000)
Comissionamento e entrega	\$43,000	US\$ 47.500 (+US\$ 4.500)
Honorários do projeto (subtotal)	\$265,000	US\$ 281.500 (+US\$ 16.500)
Cronograma de instalação	5 semanas (Semanas 10-14)	6 semanas (+1 semana)

01

SEMANAS 1-2 · LEVANTAMENTO DO LOCAL

Documentação das luminárias, suportes e capacidade elétrica existentes na fachada e no lobby.

02

SEMANAS 3-5 · DESIGN E ESPECIFICAÇÃO

Esquema de iluminação finalizado com especificação completa de luminárias e controles.

03

SEMANAS 6-9 · AQUISIÇÃO

Luminárias encomendadas e acompanhadas conforme o cronograma de instalação.

04

SEMANAS 10-14 · INSTALAÇÃO FASEADA

Luminárias de fachada e lobby instaladas zona por zona nos dias sem espetáculo e nas janelas antes da cortina.



ATIVIDADE	HORAS	TAXA	VALOR
Levantamento do local e condições existentes Levantamento de luminárias e capacidade elétrica da fachada e do lobby	2	\$7,000 / wk	\$14,000
Design e especificação de iluminação Design do esquema de tom único, especificação de luminárias e controles	3	\$12,000 / wk	\$36,000
Gestão de aquisição de luminárias Sourcing, pedidos e acompanhamento de prazos de entrega	1	\$18,000	\$18,000
Luminárias de fachada Luminárias de fachada fornecidas e instaladas, zonas de degradê	1	\$96,000	\$96,000
Luminárias do lobby e integração de controle Luminárias do lobby fornecidas e instaladas, integradas às cenas de controle da fachada	1	\$58,000	\$58,000
Taxa adicional			\$288,519

Valor original do contrato (SOW-2026-0261)	\$265,000
Taxa adicional (esta solicitação de alteração)	\$288,519
Novo total	\$306,483

NOVO TOTAL \$306,483

Todos os valores estão em dólares americanos (USD) e não incluem os impostos aplicáveis. A taxa adicional é cobrada de acordo com o cronograma de marcos do SOW de origem: 50% na aprovação desta alteração e 50% no lançamento.

Quando cada parcela vence



N.º	MARCO	GATILHO	PARCELA	VALOR
01	Semanas 1-2 · Levantamento do local	13 de abril de 2026	50%	\$132,500
02	Semanas 3-5 · Design e especificação	No início da entrega	50%	\$132,500
Total (sem impostos)			100%	\$265,000

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e excluem imposto sobre vendas nyc (8.875%).



Premissas e condições de aprovação

Pressupõe acesso aos dias sem espetáculo do edifício (segundas-feiras) e às janelas antes da cortina para instalação, que a infraestrutura elétrica suporte a nova carga de luminárias sem necessidade de upgrade do painel, e que um stakeholder de instalações aprove as especificações de luminárias e controle. Alterações a essas premissas afetam prazo e custo, o que confirmaríamos por escrito antes de prosseguir. Esta proposta é válida para projetos iniciados até 6 de abril de 2026.

A assinatura abaixo aprova o escopo, o cronograma revisado e a taxa adicional estabelecidos nesta solicitação de alteração, e autoriza a alteração correspondente do contrato de serviço de origem.

01

PARA OVERLOOK
PERFORMING
ARTS CENTER

Nadia Ferro

DIRETORA DE PRODUÇÃO E
INSTALAÇÕES

Data

02

PARA SINGLE RAY
LIGHTING DESIGN

Single Ray Lighting Design

SIGNATÁRIO AUTORIZADO

Data

Single Ray Lighting Design



245 W 17th St, Nova York, NY 10011, Estados Unidos

studio@singleraylighting.com · +1 917 555 0143 ·

singleraylighting.com

Single Ray Lighting Design LLC · EIN 13-4471029