

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

Solicitação de Alteração

Letreiros de Neon Personalizados

DE

Afterglow Neon Works

1120 S Main St, Las Vegas, NV 89104, USA

PARA

Blue Moon Diner3390 Fremont St, Las Vegas, NV
89104, USA

Esta solicitação de mudança altera o escopo de trabalho referenciado abaixo.
Ela só entra em vigor depois que ambas as partes a assinarem.

SOLICITAÇÃO DE
MUDANÇA N°**CR-2026-0013**

DATA DE VIGÊNCIA

**9 de fevereiro
de 2026**

ALTERA

**SOW-2026-
0058**

EMITIDO

**2 de fevereiro
de 2026****Afterglow Neon Works LLC**

Confidencial — preparado para Blue Moon Diner. Não deve
circular além das partes nomeadas.

RESUMO GERAL

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

ENVIADO

CR-2026-0013

SOLICITAÇÃO DE
ALTERAÇÃO

CR-2026-0013

DATA DE ABERTURA

2 de fevereiro
de 2026

SOW DE ORIGEM

SOW-2026-
0058 · Blue
Moon Neon

URGÊNCIA

Alta

STATUS

ENVIADO

SOLICITADO POR

Afterglow Neon
Works, Las
VegasRESPOSTA
NECESSÁRIA ATÉ4 de março
de 2026

RESUMO GERAL

O que esta mudança altera

ALTERA

SOW-2026-0058

Escopo de trabalho

TAXA ADICIONAL

\$18,207.00

\$16,800.00 mais
imposto sobre vendas
do condado de clark
(8.375%)VALOR REVISADO DO
CONTRATO

\$21,997.00

Incluindo esta
mudança

VIGÊNCIA

9 de fevereiro
de 2026Mediante aprovação
de ambas as partes

SOLICITADO POR

Afterglow Neon
WorksAprovado por
Nadine Ochoa

01

Resumo da alteração

Com os assentos ampliados de oito para doze mesas e o interesse em uma marquise mais dinâmica, a Blue Moon Diner solicitou tubulação de acabamento adicional, uma atualização na sequência de efeitos luminosos, um letreiro para a entrada dos fundos, tramitação expressa da licença e uma garantia estendida do transformador.

Justificativa

A Afterglow Neon Works propõe um pacote completo de sinalização que abrange a reconstrução da marquise do telhado, a sinalização das vitrines e a tubulação de acabamento interna das mesas, tudo curvado à mão em nossa oficina da Main Street. Cada elemento é projetado, licenciado e instalado dentro de um cronograma de três semanas, concluído antes da data anunciada de reabertura.

O resultado é uma lanchonete inconfundível a duas quadras de distância, com fiação e fixação construídas conforme as normas vigentes, em vez de remendadas sobre a estrutura original.

A estrutura de aço da marquise atual corroeu além do ponto seguro para nova fixação, a lanchonete tem um prazo fixo de três semanas até a reabertura, e qualquer trabalho de sinalização externa nesse distrito exige licença municipal antes do início da fabricação. Perder tempo com atrasos na licença empurraria a instalação para depois da noite de reabertura anunciada.

A Afterglow protocola o pedido de licença de sinalização na mesma semana em que o projeto é aprovado, de modo que a análise municipal ocorra em paralelo à curvatura do vidro, e não depois dela. A fabricação, a fiação e a tubulação interna avançam em trilhas separadas que convergem para uma única equipe de instalação de dois dias, mantendo todo o projeto dentro da janela de três semanas.

ITEM	ALTERAÇÃO (ADICIONAR/REMOVER /MODIFICAR)	DESCRIÇÃO
Adicionar tubulação de acabamento para mais 4 mesas	+US\$ 720,00	Sem alteração de cronograma
Atualizar marquise para sequência de efeitos luminosos em 3 cores	+US\$ 1.850,00	+4 dias de fabricação
Adicionar letreiro para entrada da cozinha nos fundos	+US\$ 680,00	+2 dias
Tramitação expressa da licença	+US\$ 300,00	-5 dias
Estender garantia do transformador para 3 anos	+US\$ 240,00	Sem alteração de cronograma

01

APROVAÇÃO DO PROJETO

Conceitos da marquise e da sinalização das vitrines aprovados pela proprietária.

02

CURVATURA DOS TUBOS DE VIDRO

Curvatura à mão da marquise, das vitrines e da tubulação das mesas.

03

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA E VISTORIA MUNICIPAL

Licença de sinalização protocolada e liberada para instalação.

04

MONTAGEM E FIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO

Transformadores conectados e testados antes do dia da instalação.

Marquise para o telhado (vidro curvado à mão)	1	\$6,400.00	\$6,400.00
Marquise de 9 pés, tubulação em 2 cores			
Sinalização das vitrines	2	\$1,150.00	\$2,300.00
Letreiro em script 'Blue Moon Diner' + 'OPEN'			
Tubulação de acabamento interna das mesas	12	\$180.00	\$2,160.00
12 mesas, acabamento em ciano			
Transformadores e fiação	9	\$210.00	\$1,890.00
Conjuntos de transformadores de baixa voltagem			
Taxa adicional			\$18,207.00

Valor original do contrato (SOW-2026-0058)

\$16,800.00

Taxa adicional (esta solicitação de alteração)

\$18,207.00

Novo total

\$21,997.00

NOVO TOTAL

\$21,997.00

Todos os valores estão em dólares americanos (USD) e não incluem os impostos aplicáveis. A taxa adicional é cobrada de acordo com o cronograma de marcos do SOW de origem: 50% na aprovação desta alteração e 50% no lançamento.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Quando cada parcela vence

N.º	MARCO	GATILHO	PARCELA	VALOR
-----	-------	---------	---------	-------

01	Aprovação do projeto	9 de fevereiro de 2026	50%	\$8,400.00
02	Curvatura dos tubos de vidro	No início da entrega	50%	\$8,400.00
Total (sem impostos)			100%	\$16,800.00

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e excluem imposto sobre vendas do condado de clark (8.375%).

● Premissas e condições de aprovação

Esta proposta pressupõe que o proprietário do imóvel aprove os pontos de fixação na fachada antes do início da fabricação, que haja acesso ao telhado para a avaliação estrutural e que a seleção final da cor do vidro seja aprovada a partir de amostras acesas durante a fase de projeto. Os preços são válidos por trinta dias a partir da data de emissão acima.

A assinatura abaixo aprova o escopo, o cronograma revisado e a taxa adicional estabelecidos nesta solicitação de alteração, e autoriza a alteração correspondente do contrato de serviço de origem.

PARA BLUE
MOON DINER

Nadine Ochoa

PROPRIETÁRIA

Data

PARA AFTERGLOW
NEON WORKS

Afterglow Neon Works

SIGNATÁRIO AUTORIZADO

Data

Afterglow Neon Works



1120 S Main St, Las Vegas, NV 89104, EUA

orders@afterglowneon.com · +1 702 555 0161

· afterglowneon.com

Afterglow Neon Works LLC · 88-1734920