



SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

Solicitação de Alteração

Redesign Ergonômico do Ambiente de Trabalho

01 DE

Softframe Workplace Design

5215 N O'Connor Blvd, Irving, TX
75039, USA

02 PARA

Palisade Insurance Group

8080 N Central Expy, Dallas, TX
75206, USA

Esta solicitação de mudança altera o escopo de trabalho referenciado abaixo. Ela só entra em vigor depois que ambas as partes a assinarem.

SOLICITAÇÃO DE
MUDANÇA Nº

CR-2026-
0018

DATA DE VIGÊNCIA

10 de março
de 2026

ALTERA

SOW-2026-
0071

EMITIDO

3 de março de
2026

**Softframe Workplace Design LLC**

Confidencial — preparado para Palisade Insurance Group. Não deve circular além das partes nomeadas.

☒ RESUMO GERAL

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

☒ ENVIADO

CR-2026-0018

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO CR-2026-0018	DATA DE ABERTURA 3 de março de 2026	SOW DE ORIGEM SOW-2026-0071 Redesenho de Estações de Trabalho	URGÊNCIA Alta
STATUS ENVIADO	SOLICITADO POR Softframe Workplace Design, Irving	RESPOSTA NECESSÁRIA ATÉ 2 de abril de 2026	

RESUMO GERAL

☒ O que esta mudança altera

10 de março de 2026

Mediante aprovação de ambas as partes

05

SOLICITADO POR

Softframe Workplace Design

Aprovado por Marcus Feldman

Resumo da alteração

Após a reorganização do departamento financeiro, a Palisade acrescentou uma quinta zona com 30 estações de trabalho para a expansão da área de subscrição, atualizou os assentos da Zona 1, adicionou seis mesas em conformidade com a ADA, estendeu o suporte pós-instalação e solicitou divisórias acústicas de mesa em todo o andar.

01

Justificativa

A Softframe Workplace Design propõe uma auditoria e redesenho ergonômico de todas as 220 estações de trabalho no andar da sede da Palisade, implementado em quatro zonas para que nenhum departamento fique totalmente fora de operação de uma só vez. Mesas sit-stand, cadeiras ajustáveis e retrofits de suportes de monitor substituem o mobiliário de cubículo existente, aliados a sessões individuais de ajuste ergonômico para cada colaborador.

A implementação é sequenciada para preservar a continuidade do processamento de sinistros, com cada zona concluída e devolvida antes do início da próxima.

O mobiliário existente é anterior aos padrões ergonômicos atuais, o andar não pode ficar totalmente fora de operação durante o horário comercial, e o orçamento precisa cobrir todos os 220 postos sem comprometer o ajuste individual para colaboradores com adaptações já existentes. Uma troca completa e simultânea paralisaria o processamento de sinistros por semanas.

A Softframe realiza a implementação zona a zona — financeiro e sinistros primeiro, subscrição e operações em seguida — agendando as equipes de instalação fora do horário comercial, para que cada seção do andar volte a funcionar já na manhã seguinte. As sessões individuais de ajuste são agendadas antes da instalação de cada zona, identificando adaptações da ADA antes da chegada do mobiliário, e não depois.

ITEM	ALTERAÇÃO (ADICIONAR/REMOVE R/MODIFICAR)	DESCRIÇÃO
Adicionar 30 estações de trabalho para a nova Zona 5 (expansão da subscrição)	+US\$ 36.150,00	+2 semanas de instalação
Atualizar cadeiras da Zona 1 para linha ergonômica premium	+US\$ 8.800,00	Sem alteração de cronograma
Estações de trabalho adicionais em conformidade com a ADA (mais 6)	+US\$ 4.200,00	+3 dias
Estender o suporte de ajuste pós-instalação para 120 dias	+US\$ 2.100,00	Sem alteração de cronograma
Adicionar divisórias acústicas de mesa (andar completo)	+US\$ 15.400,00	+1 semana

01

AUDITORIA ERGONÔMICA E LEVANTAMENTO DO ANDAR

Avaliações individuais concluídas em todos os 220 postos.

02

DESIGN E SELEÇÃO DE MOBILIÁRIO

Plano de zoneamento finalizado e acabamentos do mobiliário aprovados.

03

INSTALAÇÃO DA ZONA 1 (FINANCEIRO E SINISTROS)

Primeira zona instalada e devolvida à equipe.

04

INSTALAÇÃO DA ZONA 2 (SUBSCRIÇÃO E OPERAÇÕES)

Segunda zona instalada seguindo a mesma sequência.

ATIVIDADE

HORAS

TAXA

VALOR

**Auditoria de estações de trabalho
ergonômicas**

220

\$18.00

\$3,960.00

220 mesas, avaliações individuais

**Planta baixa e projeto de
zoneamento**

1

\$5,200.00

\$5,200.00

Pacote de layout em 4 zonas

Mesas sit-stand

220

\$620.00

\$136,400.00

Estruturas e tampos com altura ajustável

Assentos ergonômicos

220

\$410.00

\$90,200.00

Cadeiras de trabalho ajustáveis

**Suportes de monitor e bandejas de
teclado**

220

\$85.00

\$18,700.00

Kits de retrofit com braço duplo

Taxa adicional**\$291,733.75**

Valor original do contrato
(SOW-2026-0071)

\$269,500.00

Taxa adicional (esta solicitação
de alteração)

\$291,733.75

Novo total

\$358,383.75

Todos os valores estão em dólares americanos (USD) e não incluem os impostos aplicáveis. A taxa adicional é cobrada de acordo com o cronograma de marcos do SOW de origem: 50% na aprovação desta alteração e 50% no lançamento.

Quando cada parcela vence

N.º	MARCO	GATILHO	PARCELA	VALOR
01	Auditoria ergonômica e levantamento do andar	10 de março de 2026	50%	\$134,750.00
02	Design e seleção de mobiliário	No início da entrega	50%	\$134,750.00
Total (sem impostos)			100%	\$269,500.00

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e excluem imposto sobre vendas do texas (8.25%).

☒ Premissas e condições de aprovação

Esta proposta pressupõe que o acesso ao andar seja concedido fora do horário comercial para cada zona, que a remoção do mobiliário existente seja coordenada com a equipe de instalações da Palisade, e que a realocação do cabeamento de TI seja confirmada antes de cada troca de mesa. Os preços são válidos por trinta dias a partir da data de emissão acima.

A assinatura abaixo aprova o escopo, o cronograma revisado e a taxa adicional estabelecidos nesta solicitação de alteração, e autoriza a alteração correspondente do contrato de serviço de origem.

01

PARA PALISADE
INSURANCE GROUP

Marcus Feldman

Diretora de Instalações

Data

02

PARA SOFTFRAME
WORKPLACE DESIGN

Softframe Workplace Design

Signatário autorizado

Data



Softframe Workplace Design

5215 N O'Connor Blvd, Irving, TX 75039, EUA

consult@softframeworkplace.com · +1 469 555 0148 ·

softframeworkplace.com

Softframe Workplace Design LLC · 47-2810934