

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

Construção de Motor e Livery

>>> DE

NEON HORIZON PERFORMANCE GARAGE

3400 Boulder Hwy, Las Vegas, NV 89121,
United States

>>> PARA

MIDNIGHT CIRCUIT RACING TEAM

7750 Speedway Blvd, Las Vegas, NV 89115,
United States

Esta solicitação de mudança altera o escopo de trabalho referenciado abaixo. Ela só entra em vigor depois que ambas as partes a assinarem.

SOLICITAÇÃO DE
MUDANÇA Nº

**CR-2026-
0362**

DATA DE VIGÊNCIA

**2 de março de
2026**

ALTERA

**SOW-2026-
1187**

EMITIDO

**9 de fevereiro
de 2026**

NEON HORIZON PERFORMANCE
GARAGE LLC

CONFIDENCIAL – PREPARADO PARA
MIDNIGHT CIRCUIT RACING TEAM.

NÃO DEVE CIRCULAR ALÉM DAS
PARTES NOMEADAS.

RESUMO GERAL

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

ENVIADO

CR-2026-0362

SOLICITAÇÃO DE
ALTERAÇÃO

CR-2026-0362

DATA DE ABERTURA

9 de fevereiro
de 2026

SOW DE ORIGEM

SOW-2026-
1187 ·
Montagem do
Carro da
Temporada

URGÊNCIA

Alta

STATUS

ENVIADO

SOLICITADO POR

Neon Horizon
Performance
Garage, Las
VegasRESPOSTA
NECESSÁRIA ATÉ23 de março
de 2026

RESUMO GERAL

O QUE ESTA MUDANÇA ALTERA

ALTERA

SOW-2026-1187

Escopo de trabalho

TAXA ADICIONAL

\$31,428.75

\$29,000 mais imposto sobre
vendas do condado de
clark (8.375%)VALOR REVISADO
DO CONTRATO

\$36,197.75

Incluindo esta mudança

VIGÊNCIA

2 de março de 2026

Mediante aprovação de ambas
as partes

SOLICITADO POR

Neon Horizon
Performance Garage

Aprovado por Dante Reyes

>>> 01

RESUMO DA ALTERAÇÃO

A equipe se prepara para a temporada com um novo elenco de patrocinadores e um carro que precisa de mais do que uma nova camada de tinta — o motor atual já passou do intervalo de revisão, e a pintura precisa incorporar três novas marcas de patrocinadores que a equipe não tinha na temporada passada. Ambos precisam estar prontos antes da abertura de temporada no Las Vegas Motor Speedway, dentro de um prazo que não se altera.

>>> JUSTIFICATIVA

A Midnight Circuit Racing Team está entrando na temporada com um novo elenco de patrocinadores e um carro que precisa de mais do que uma nova camada de tinta — o motor atual já passou do intervalo de revisão, e a pintura precisa incorporar três novas marcas de patrocinadores que a equipe não tinha na temporada passada. Ambos precisam estar prontos antes da abertura de temporada no Las Vegas Motor Speedway, dentro de um prazo que não se altera.

A Neon Horizon Performance Garage propõe uma desmontagem e reconstrução completa do motor — internos forjados, cabeçotes retrabalhados e um mapa de injeção eletrônica personalizado, validado ao longo de três sessões de dinamômetro — executadas em paralelo com uma pintura personalizada completa em estilo neon, projetada em torno da nova composição de patrocinadores. O carro sai da nossa oficina validado em dinamômetro e testado em pista, não apenas repintado.

tinha na temporada passada, em um carro cujo adesivo atual tem duas temporadas de uso e está descascando nas emendas dos painéis. Não há espaço na agenda para fazer o motor e a pintura em sequência.

NOSSA ABORDAGEM

Executamos a montagem do motor e a pintura em trilhas paralelas sob o mesmo teto: desmontagem completa, internos forjados e cabeçotes retrabalhados em uma bancada, enquanto o design da pintura é fechado com base na nova composição de patrocinadores na outra. O ajuste da injeção eletrônica é feito ao longo de três sessões de dinamômetro, para que o mapa seja validado com números reais, e não estimativas.

A pintura é impressa e instalada enquanto o motor passa pela última bateria de dinamômetro, para que ambos fiquem prontos ao mesmo tempo — e o carro sai direto da nossa oficina para um dia de teste em pista antes mesmo de ver o grid de largada.



ITEM	ALTERAÇÃO (ADICIONAR/REMOVER/ MODIFICAR)	DESCRIÇÃO
Variantes de pintura	1 variante	2 variantes (+1, inclui especificação refletiva para corrida noturna)
Sessões de dinamômetro	3 sessões	4 sessões (+1)
Meta de potência	620 cv na roda	650 cv na roda (+30 cv na roda, atualização do sistema de combustível)
Prazo de execução da montagem	14 semanas	16 semanas (+2)

Taxa de montagem (sem impostos)	\$29,000	US\$ 33.400 (+US\$ 4.400)
---------------------------------	----------	---------------------------

01

SEMANAS 1-2 · DESMONTAGEM E USINAGEM

Desmontagem completa, inspeção e usinagem do bloco.

02

SEMANAS 3-7 · MONTAGEM

Internos forjados, cabeçotes retrabalhados e montagem completa do motor.

03

SEMANAS 8-10 · AJUSTE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E DINAMÔMETRO

Desenvolvimento de mapa personalizado ao longo de três sessões de dinamômetro.

04

SEMANAS 11-13 · INSTALAÇÃO DA PINTURA E AJUSTE DO CHASSI

Instalação de adesivo completo e ajuste de suspensão realizados em paralelo.



ATIVIDADE	HORAS	TAXA	VALOR
Desmontagem e inspeção do motor Desmontagem completa, avaliação de usinagem e busca de peças	1	\$2,800	\$2,800
Usinagem do bloco e internos forjados Alargamento, brunimento, balanceamento e montagem de pistões/bielas forjados	1	\$9,600	\$9,600
Montagem de cabeçote e trem de válvulas Retrabalho de portas, válvulas sobredimensionadas e montagem aprimorada do trem de válvulas	1	\$5,400	\$5,400
Ajuste de injeção eletrônica e validação em dinamômetro Desenvolvimento de mapa personalizado ao longo de três sessões de dinamômetro	3	\$850 / session	\$2,550

Balanceamento de cantos, alinhamento e ajuste de amortecedores para pista

1

\$2,200

\$2,200

Taxa adicional

\$31,428.75

Valor original do contrato
(SOW-2026-1187)

\$29,000

Taxa adicional (esta solicitação
de alteração)

\$31,428.75

Novo total

\$36,197.75

NOVO TOTAL **\$36,197.75**

Todos os valores estão em dólares americanos (USD) e não incluem os impostos aplicáveis. A taxa adicional é cobrada de acordo com o cronograma de marcos do SOW de origem: 50% na aprovação desta alteração e 50% no lançamento.



CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

QUANDO CADA PARCELA VENCE

N.º	MARCO	GATILHO	PARCELA	VALOR
01	Semanas 1–2 · Desmontagem e usinagem	2 de março de 2026	50%	\$14,500
02	Semanas 3–7 · Montagem	No início da entrega	50%	\$14,500
Total (sem impostos)			100%	\$29,000

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e excluem imposto sobre vendas do condado de clark (8.375%).

PREMISSAS E CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO

O carro é entregue em nossa oficina até a data de recebimento acordada, com a composição de patrocinadores e os materiais de marca da pintura finalizados antes do início do design do adesivo. A meta de 620 cv na roda pressupõe combustível comum; a mudança para combustível de corrida seria orçada separadamente. Quaisquer atrasos na obtenção de peças fora do nosso controle ajustariam o cronograma proporcionalmente, e notificaríamos a equipe por escrito. Este orçamento é válido para montagens iniciadas até 23 de março de 2026.

A assinatura abaixo aprova o escopo, o cronograma revisado e a taxa adicional estabelecidos nesta solicitação de alteração, e autoriza a alteração correspondente do contrato de serviço de origem.

PELA MIDNIGHT CIRCUIT
RACING TEAM

DANTE REYES

CHEFE DE EQUIPE

Data

PELA NEON HORIZON
PERFORMANCE GARAGE

**NEON HORIZON
PERFORMANCE GARAGE**

SIGNATÁRIO AUTORIZADO

Data

NEON HORIZON PERFORMANCE GARAGE

3400 Boulder Hwy, Las Vegas, NV 89121, Estados Unidos

builds@neonhorizongarage.com · +1 702 555 0155 ·

neonhorizongarage.com

Neon Horizon Performance Garage LLC · EIN 88-2941073