

## SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

 *Solicitação de Alteração*

Design Completo de Casamento

DE

**Ivory Lane Weddings**

22 Broad St, Charleston, SC 29401, USA

PARA

**Renata & Julian Ashby**

145 Rutledge Ave, Charleston, SC 29401, USA

Esta solicitação de mudança altera o escopo de trabalho referenciado abaixo. Ela só entra em vigor depois que ambas as partes a assinarem.

SOLICITAÇÃO DE  
MUDANÇA Nº**CR-IL-2026-031**

DATA DE VIGÊNCIA

**2026-01-12**

ALTERA

**SOW-IL-2026-031**

EMITIDO

**2026-01-12**

Ivory Lane Weddings LLC

Confidencial — preparado para Renata &amp; Julian Ashby.

Não deve ser distribuído além das partes nomeadas.



RESUMO GERAL

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

ENVIADO

CR-IL-2026-031

SOLICITAÇÃO DE  
ALTERAÇÃO

CR-IL-2026-031

DATA DE  
ABERTURA

2026-01-12

SOW DE ORIGEM

SOW-IL-2026-  
031 · Casamento  
de Primavera  
Ashby

URGÊNCIA

Alta

STATUS

ENVIADO

SOLICITADO POR

Ivory Lane  
Weddings,  
Charleston

RESPOSTA  
NECESSÁRIA ATÉ

2026-02-02

RESUMO GERAL

O que esta mudança altera



SOLICITADO POR

Ivory Lane Weddings

Aprovado por Renata Ashby

## Resumo da alteração

*Os Ashby adicionaram um jantar de boas-vindas e um upgrade floral após a lista de convidados crescer de 120 para 140 confirmados.*

### Justificativa

A Ivory Lane Weddings propõe planejamento e design completos para uma cerimônia e recepção com 140 convidados, desde o conceito inicial até a coordenação no dia do evento.

O projeto abrange a gestão de local e fornecedores, design floral e de mesas, um roteiro detalhado do evento (run-of-show) e uma equipe de coordenação de oito pessoas no dia do casamento.

Entre duas carreiras exigentes e uma família dividida entre três estados, o casal não tinha tempo para avaliar floristas, buffets e empresas de locação, nem para gerenciar as dezenas de pequenas decisões que um casamento exige.

Assumimos integralmente a busca e contratação de fornecedores, apresentamos um design cuidadosamente selecionado em duas rodadas de revisão e mantemos um único ponto de contato ao longo do planejamento, para que o casal só precise se envolver nas decisões que realmente importam para eles.



| ITEM                                                                                         | ALTERAÇÃO<br>(ADICIONAR/REMOVER<br>/MODIFICAR)             | DESCRIÇÃO                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Adicionar coordenação de jantar de boas-vindas para 60 convidados na noite anterior          | +US\$ 3.200,00 ao subtotal do projeto                      | Aprovado                        |
| Atualizar os arranjos centrais de estilo jardim para totalmente amarrados à mão              | +US\$ 1.440,00 de sobretaxa floral                         | Aprovado                        |
| Aumentar a equipe do dia do evento de 8 para 10 pessoas para o número ampliado de convidados | +US\$ 1.200,00, sem impacto no cronograma                  | Aguardando aprovação do cliente |
| Adicionar bar de sobremesas noturno ao roteiro da recepção                                   | +US\$ 680,00, estende a recepção em 1 hora                 | Aprovado                        |
| Realocar a cerimônia para ambiente interno devido à previsão do tempo (contingência)         | Sem impacto de custo; requer janela de decisão de 48 horas | Contingência permanente         |

- 01** MÊS 1  
Sessão de descoberta, confirmação de orçamento e reserva do local.
- 02** MESES 2-3  
Contratação de fornecedores e desenvolvimento do conceito de design.
- 03** MÊS 4  
Aprovação final do design e pedido do material floral.

04

MÊS 5

Contagem final de convidados, mapa de assentos e roteiro do evento distribuídos aos fornecedores.



| ATIVIDADE                                                                                                | HORAS | TAXA       | VALOR       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|
| Planejamento Completo de Casamento<br>Busca de fornecedores, contratação e gestão de orçamento           | 1     | \$8,500.00 | \$8,500.00  |
| Pacote de Design e Floral<br>Arco de cerimônia, corredor e 18 arranjos centrais                          | 1     | \$9,600.00 | \$9,600.00  |
| Estilização de Mesas e Locação<br>Estilização de roupas de mesa, talheres e lugares para 140 convidados  | 140   | \$28.00    | \$3,920.00  |
| Coordenação do Ensaio<br>Passagem de ensaio no local, na noite anterior                                  | 1     | \$650.00   | \$650.00    |
| Equipe de Coordenação do Dia do Evento<br>Equipe de 8 pessoas, cobertura de 12 horas no dia do casamento | 1     | \$4,800.00 | \$4,800.00  |
| Taxa adicional                                                                                           |       |            | \$30,623.40 |

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Valor original do contrato (SOW-IL-2026-031)   | \$28,620.00 |
| Taxa adicional (esta solicitação de alteração) | \$30,623.40 |
| Novo total                                     | \$36,315.80 |



NOVO  
TOTAL

\$36,315.80

Todos os valores estão em dólares americanos (USD) e não incluem os impostos aplicáveis. A taxa adicional é cobrada de acordo com o cronograma de marcos do SOW de origem: 50% na aprovação desta alteração e 50% no lançamento.

## Cronograma de pagamento

### Quando cada parcela vence

| N.º                  | MARCO     | GATILHO              | PARCELA | VALOR       |
|----------------------|-----------|----------------------|---------|-------------|
| 01                   | Mês 1     | 2026-01-12           | 50%     | \$14,310.00 |
| 02                   | Meses 2–3 | No início da entrega | 50%     | \$14,310.00 |
| Total (sem impostos) |           |                      | 100%    | \$28,620.00 |

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e são pagáveis em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e não incluem o imposto sobre vendas sc (7%).



### PREMISSAS E CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO

Esta proposta pressupõe um número de convidados de até 140, um único local para cerimônia e recepção, e que a contagem final de convidados e as escolhas de cardápio sejam confirmadas no máximo quatro semanas antes da data do evento.

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| PARA RENATA & JULIAN ASH |  |
| <hr/>                    |                                                                                   |
| <i>Renata Ashby</i>      |                                                                                   |
| CLIENTE / NOIVA          |                                                                                   |
| Data                     |                                                                                   |

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARA IVORY LANE WEDDING    |  |
| <hr/>                      |                                                                                     |
| <i>Ivory Lane Weddings</i> |                                                                                     |
| SIGNATÁRIO AUTORIZADO      |                                                                                     |
| Data                       |                                                                                     |



*Ivory Lane Weddings*

Ivory Lane Weddings LLC · 81-3345678