



EVERGREEN & EMBER DECOR — INSTALAÇÃO DE
DECORAÇÃO SAZONAL

Especificação de Requisitos

Uma instalação completa de decoração natalina para o lobby e salão de festas do Larkspur Grand Hotel — uma árvore de 6,7 metros no lobby, escadarias envoltas em guirlandas e um projeto de iluminação de salão pronto para a noite de abertura da temporada.

EVERGREEN & EMBER DECOR — INSTALAÇÃO DE
DECORAÇÃO SAZONAL | 2026



Sumário

01	Controle de documentos	2
02	Introdução e escopo	3
03	Objetivo e público-alvo	3
04	Requisitos funcionais	3
05	Requisitos não funcionais	4
06	Módulos do produto	5
07	Especificação de componentes	6
08	Premissas, restrições e dependências	7
09	Fases de lançamento	8

RESUMO GERAL

Control de documentos

ESPECIFICAÇÃO REQ-2026-0631 Emitido em 9 de julho de 2026	PREPARADO POR Evergreen & Ember Decor St. Paul, MN 55101	PROPRIETÁRIA Owen Faircloth Diretor de Experiência do Hóspede, Larkspur Grand Hotel
STATUS Para revisão Linha de base definida na aprovação	REQUISITOS 8 Funcionais e não funcionais	

01

Introdução e escopo

O lobby do Larkspur Grand tem a mesma aparência todo mês de dezembro há seis anos, e os comentários das pesquisas de satisfação de hóspedes começam a refletir isso. Este é o plano para dar à experiência de chegada desta temporada — e ao salão de festas por trás dela — algo digno de ser compartilhado nas redes sociais.

Objetivo e público-alvo

A decoração natalina do Larkspur Grand tem sido reaproveitada das mesmas caixas de estoque por seis temporadas seguidas, e os comentários de satisfação dos hóspedes agora apontam o lobby como "cansado" com mais frequência do que qualquer outra área da propriedade. Com três grandes eventos de fim de ano marcados para o salão de festas em dezembro, incluindo a própria festa de Ano-Novo do hotel, o visual atual não vai sustentar a temporada.

A Evergreen & Ember Decor propõe um redesenho e instalação completos: uma árvore personalizada de 6,7 metros no lobby, escadarias e colunas envoltas em guirlandas, e um esquema de iluminação e cortinagem para o salão de festas construído em torno da paleta de marca do Larkspur, instalado antes do fim de semana de Ação de Graças e mantido todas as noites até o fim do ano. As seções a seguir apresentam a abordagem, o escopo, o cronograma e o investimento.

Requisitos funcionais

ID	REQUISITO	PRIORIDADE
R-01	Árvore do lobby fabricada fora do local e instalada com materiais resistentes ao fogo, atendendo ao código de incêndio do hotel	OBRIGATÓRIO

•R-02	Instalação completa concluída até, no máximo, a quarta-feira anterior ao Thanksgiving	•OBRIGATÓRIO
•R-03	Projeto de iluminação do salão de festas compatível com a iluminação de casa e os equipamentos de AV existentes	•OBRIGATÓRIO
•R-04	Ronda de manutenção noturna concluída antes das 8h todos os dias	•OBRIGATÓRIO
•R-05	Paleta de guirlandas e enfeites combinada com as cores de marca aprovadas da Larkspur	•DESEJÁVEL
•R-06	Desmontagem e armazenamento concluídos em até 5 dias úteis após o fim da temporada	•DESEJÁVEL
•R-07	Toda a decoração classificada para uso comercial interno com certificação de segurança contra incêndio vigente	•DESEJÁVEL
•R-08	Painel fotográfico opcional voltado para os hóspedes instalado próximo à árvore do lobby	•PODERIA

ID	PRIORIDADE	REQUISITO
R-01	Obrigatório	Árvore do lobby fabricada fora do local e instalada com materiais resistentes ao fogo, atendendo ao código de incêndio do hotel
R-02	Obrigatório	Instalação completa concluída até, no máximo, a quarta-feira anterior ao Thanksgiving
R-03	Obrigatório	Projeto de iluminação do salão de festas compatível com a iluminação de casa e os equipamentos de AV existentes
R-04	Obrigatório	Ronda de manutenção noturna concluída antes das 8h todos os dias
R-05	Desejável	Paleta de guirlandas e enfeites combinada com as cores de marca aprovadas da Larkspur

Design de conceito

Conceito de decoração alinhado à marca para o lobby e o salão de festas, apresentado para aprovação antes da montagem.

Fabricação de árvore personalizada

Projeto e construção da árvore de 22 pés do lobby, iluminada e pronta para instalação.

Instalação de guirlandas e escadaria

Grinaldas trançadas à mão em escadas, colunas e corrimãos.

Design de iluminação do salão de festas

Esquema de iluminação e cortinagem ajustado para uso à luz do dia e em eventos de gala.

Manutenção noturna

Vistorias noturnas para trocar lâmpadas, refixar grinaldas e renovar enfeites.

Desmontagem pós-temporada

Remoção completa, embalagem e armazenamento fora do local após o fim da temporada.

★ Especificação de componentes

REF.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADES	PRAZO	PREÇO UNITÁRIO
SPC-01	Design do conceito e aprovação	Conceito de decoração alinhado à marca para lobby e salão de festas	1	30 de dezembro de 2026	\$3,600
SPC-02	Fabricação da árvore personalizada do lobby	Árvore personalizada de 6,7 metros, fabricada e iluminada	1	30 de dezembro de 2026	\$12,400
SPC-03	Instalação de guirlandas e escadaria	Guirlanda aplicada à mão em escadarias e colunas	1	30 de dezembro de 2026	\$6,800
SPC-04	Iluminação e cortinagem do salão de festas	Projeto e instalação de iluminação e cortinagem	1	30 de dezembro de 2026	\$9,600
SPC-05	Serviço de manutenção noturna	Percursos noturnos, semanas 6–10	40	30 de dezembro de 2026	\$210 / night
SPC-06	Desmontagem e armazenamento pós-temporada	Desmontagem completa, embalagem, armazenamento externo	1	30 de dezembro de 2026	\$5,700

As especificações são fixadas no momento da aceitação; qualquer alteração é tratada por meio do processo de controle de mudanças definido neste documento.

01

Feito para a sua marca

Cada elemento de design combinado com a paleta da Larkspur, não retirado de um estoque genérico de depósito.

02

Pronto para as câmeras todas as noites

Rondas de manutenção noturnas mantêm o lobby e o salão de festas prontos para fotos durante toda a temporada.

03

Desmontagem com serviço completo

Remoção completa, embalagem e armazenamento externo cuidados após o fim da temporada.

01

SEMANAS 1-2 · DESIGN E APROVAÇÃO

Design do conceito apresentado e aprovado de acordo com a paleta de marca do Larkspur.

02

SEMANAS 3-4 · FABRICAÇÃO

Fabricação da árvore personalizada do lobby e preparação das guirlandas fora do local.

03

SEMANA 5 · INSTALAÇÃO

Instalação completa do lobby e salão de festas concluída antes do fim de semana de Ação de Graças.

04

SEMANAS 6-10 · MANUTENÇÃO DA TEMPORADA

Percursos de manutenção noturna durante todo o calendário de eventos de fim de ano.

★ Evergreen & Ember Decor

88 E 6th St, St. Paul, MN 55101, United States

bookings@evergreenember.com · +1 651 555 0146 · evergreenember.com

Evergreen & Ember Decor LLC · EIN 41-2938104