

COIN ROW ARCADE BAR — SÉRIE DE EVENTOS COM
MARCA COMPARTILHADA

Especificação de Requisitos

Uma série sazonal de tap-takeovers e torneios de fliperama
unindo os lançamentos sazonais da Bitburst ao salão de máquinas
do Coin Row.

SUMARIO



SELECT STAGE

01	CONTROLE DE DOCUMENTOS	2
02	INTRODUÇÃO E ESCOPO	3
03	OBJETIVO E PÚBLICO-ALVO	3
04	REQUISITOS FUNCIONAIS	3
05	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	4
06	MÓDULOS DO PRODUTO	5
07	ESPECIFICAÇÃO DE COMPONENTES	5
08	PREMISSAS, RESTRIÇÕES E DEPENDÊNCIAS	7
09	FASES DE LANÇAMENTO	7

RESUMO GERAL

DATA

CONTROLE DE DOCUMENTOS

01

ESPECIFICAÇÃO

REQ-2026-0075

Emitido em 3 de fevereiro de 2026

02

PREPARADO POR

Coin Row Arcade Bar

Chicago, IL 60622

03

PROPRIETÁRIA

Jordan Kessler

Diretor de Marketing e Eventos, Bitburst Brewing Co.

04

STATUS

Para revisão

Linha de base definida na aprovação

05

REQUISITOS

8

Funcionais e não funcionais

01

INTRODUÇÃO E ESCOPO

A Bitburst Brewing Co. quer uma ativação recorrente no local que vá além de colocar uma faixa sobre uma torneira de chope, e as noites de terça-feira, mais fracas do Coin Row, têm espaço real para uma atração que ainda não acontece por conta própria. Este é o plano para combinar os lançamentos sazonais da Bitburst com o salão de arcade do Coin Row em um único evento mensal que faz as pessoas aparecerem.

STAGE LOADED

READ ME

OBJETIVO E PÚBLICO-ALVO

As duas últimas ativações presenciais da Bitburst foram degustações de uma única noite que movimentaram um ou dois barris e geraram algumas publicações nas redes sociais, para depois desaparecer. As terças-feiras do Coin Row, por sua vez, operam a um terço da capacidade de fim de semana mesmo com o salão de máquinas lotado — há demanda, só falta um motivo para ir numa terça-feira.

O Coin Row Arcade Bar propõe uma série de cinco meses combinando um tap takeover mensal da Bitburst com uma noite de torneio ranqueado de fliperama, criando um motivo recorrente para os clientes aparecerem, em vez de uma degustação isolada. As seções a seguir apresentam a abordagem, o escopo, o cronograma e o investimento.

REQUISITOS FUNCIONAIS

OBJECTIVES

ID	REQUISITO	PRIORIDADE
R-01	Materiais de marketing com marca compartilhada aprovados pela Bitburst com pelo menos 1 semana de antecedência para cada takeover	OBRIGATÓRIO
R-02	Resultados do chaveamento do torneio publicados em até 24 horas após cada evento	OBRIGATÓRIO

**R-04**

Entrega do barril e instalação da torneira concluídas até as 14h em cada dia de takeover

OBRIGATÓRIO**R-05**

Relatório de público e volume de chope entregue em até 3 dias úteis após cada evento

DESEJÁVEL**R-06**

Envelopamentos de marquise dos gabinetes removidos e gabinetes restaurados em até 24 horas após o evento

OBRIGATÓRIO**R-07**

Classificação do ranking da temporada mantida com precisão ao longo das cinco noites de takeover

OBRIGATÓRIO**R-08**

Lista estendida de chopes da final da temporada confirmada com a Bitburst com pelo menos 3 semanas de antecedência

DESEJÁVEL**DATA**

ID	PRIORIDADE	REQUISITO
R-01	Obrigatório	Materiais de marketing com marca compartilhada aprovados pela Bitburst com pelo menos 1 semana de antecedência para cada takeover
R-02	Obrigatório	Resultados do chaveamento do torneio publicados em até 24 horas após cada evento
R-03	Obrigatório	Ranking existente não afetado pelo agendamento do chaveamento do tap-takeover



R-04

Obrigatório

Entrega do barril e
instalação da torneira
concluídas até as 14h em
cada dia de takeover

R-05

Desejável

**Relatório de público e
volume de chope
entregue em até 3 dias
úteis após cada evento**

01

DESIGN DE FORMATO DE EVENTO

Um formato mensal repetível
combinando cada lançamento da Bitburst
com uma noite de torneio temático.

02

MARKETING COASSINADO

Panfletos, materiais para redes sociais e
promoção por e-mail produzidos para
cada uma das cinco datas de takeover.

03

PROGRAMAÇÃO DO TORNEIO

Um bracket ranqueado de temporada
inteira funcionando como sua própria
trilha ao lado da liga já existente da
Coin Row.

04

OPERAÇÕES DE BAR E PISO

Equipe dedicada e gestão de piso para
cada noite de takeover.

05

SINALIZAÇÃO NO LOCAL

Sinalização da Bitburst e
envelopamentos temporários de
marquise de gabinete instalados e
removidos a cada evento.

06

RELATÓRIOS DE DESEMPENHO

Presença, volume de chope servido e
inscrições em torneios monitorados e
relatados após cada noite.

ESPECIFICAÇÃO

INVENTORY

REF.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	BAZO	PREÇO	UNI
SPC-01	Definição do formato e preparação de marketing	Finalização do formato do evento e produção de materiais de marketing com marca compartilhada	1	23 de setembro de 2026	\$6,000	
SPC-02	Produção mensal de tap takeover	Cinco noites mensais de ativação, com equipe e identidade visual próprias	5	23 de setembro de 2026	\$4,800	
SPC-03	Programação do torneio	Concepção e gestão do chaveamento classificatório ao longo da temporada	1	23 de setembro de 2026	\$7,000	
SPC-04	Sinalização no local e adesivagem de gabinetes	Sinalização com marca e adesivagem de gabinetes/testeiras para cada evento	1	23 de setembro de 2026	\$4,500	
SPC-05	Relatórios de desempenho	Relatórios de público e desempenho de chope após cada ativação	1	23 de setembro de 2026	\$1,500	
SPC-06	Encerramento da temporada e relatório final	Produção da noite de encerramento e o relatório completo de desempenho da temporada	1	23 de setembro de 2026	\$3,000	

As especificações são fixadas no momento da aceitação; qualquer alteração é tratada por meio do processo de controle de mudanças definido neste documento.

01 | **SLOT****UMA TEMPORADA,
NÃO UMA ÚNICA
NOITE**

As posições no ranking se mantêm ao longo dos cinco takeovers, dando à Bitburst um público recorrente em vez de um único chope de uma noite.

02 | **SLOT****DOIS PÚBLICOS,
UM SÓ SALÃO**

O torneio de tap-takeover ocorre junto à escadinha de ranking já existente do Coin Row sem interrompê-la, para que clientes fiéis e novos visitantes obtenham o que buscam.

03 | **SLOT****MEDIDO TODO MÊS**

Presença, volume de chope e inscrições em torneios são reportados após cada evento, não apenas ao final da temporada.

01 | **PHASE****SEMANAS 1-2 · DEFINIÇÃO DO FORMATO E PREPARAÇÃO
DE MARKETING**

Formato do evento finalizado e materiais de marketing com marca compartilhada produzidos antes da primeira ativação.

02 | **PHASE****MÊS 1 · ATIVAÇÃO N° 1 – INÍCIO DA TEMPORADA**

A primeira noite de ativação e torneio inaugura o chaveamento classificatório e a tabela de classificação da temporada.

03 | **PHASE****MESES 2-4 · ATIVAÇÕES N° 2 A N° 4**

Ativações mensais realizadas em sintonia com o calendário sazonal de lançamentos da Bitburst, atualizando a tabela de classificação a cada rodada.

04 | **PHASE****MÊS 5 · ATIVAÇÃO N° 5 – FINAL DA TEMPORADA**

A ativação final consagra o campeão da tabela de classificação da temporada com uma lista estendida de chopes.

CONTACT

COIN ROW ARCADE BAR

1800 W Chicago Ave, Chicago, IL 60622, Estados Unidos

events@coinrowarcade.com · +1 312 555 0148

· coinrowarcade.com

Coin Row Arcade Bar LLC · EIN 47-2839156

