

PREPARADO PARA OVERLOOK PERFORMING
ARTS CENTER

Escopo de Trabalho

Uma única linguagem de iluminação em azul profundo para a fachada e o lobby do Overlook Performing Arts Center — um único tom, projetado para todas as noites da temporada.



Sumário

01	Resumo geral	2
02	Escopo, cronograma & honorários	3
03	Visão geral e objetivos	5
04	Contexto e metas	5
05	Entregas	6
06	Frentes de trabalho	6
07	Especificação da frente de trabalho	7
08	Cronograma	8
09	Critérios de aceitação	9
10	Detalhamento de honorários	9
11	Resumo de custos	10
12	Cronograma de pagamento	10
13	Aceite	11

RESUMO GERAL

SOW

RASCUNHO

SOW-2026-0261

PREPARADO PARA

Overlook
Performing
Arts Center
— Nadia
Ferro,
Diretora de
Produção e
Instalações

PREPARADO POR

Single Ray
Lighting
Design, Nova
York

NÚMERO DO SOW

SOW-2026-
0261

DATA DE INÍCIO

13 de abril
de 2026

DURAÇÃO

Design de
Iluminação
Arquitetônica

STATUS

Rascunho —
para revisão

RESUMO GERAL

Escopo, cronograma e honorários



01

FRENTE DE TRABALHO

Design de Iluminação Arquitetônica

Uma única linguagem de iluminação em azul profundo para a fachada e o lobby do Overlook Performing Arts Center — um único tom, projetado para todas as noites da temporada.

02

INÍCIO

13 de abril de 2026

Mediante contra-assinatura

03

DURAÇÃO

4 meses

Faseado conforme cronograma abaixo

04

HONORÁRIOS

\$288,519

\$265,000 mais imposto sobre vendas nyc (8.875%)

05

ACEITO POR

Nadia Ferro

Diretora de Produção e Instalações

01

Visão geral e objetivos

Um projeto de design de iluminação de quatro meses que desenvolve um esquema de iluminação monocromático único para a fachada e o lobby do Overlook Performing Arts Center, do conceito ao comissionamento das luminárias.

Contexto e metas

A iluminação da fachada do Overlook Performing Arts Center foi adicionada de forma fragmentada desde a inauguração do edifício — refletores de uma reforma dos anos 1990, luminárias de piso de uma doação de patrocinador feita há uma década, luminárias do lobby substituídas conforme a necessidade com o que houvesse em estoque. O resultado transmite manutenção, não design, e nada faz para sinalizar o nível do que acontece no palco.

A Single Ray Lighting Design propõe um projeto de quatro meses que substitui tudo isso por um único esquema de iluminação monocromático — um único tom azul profundo, projetado em degradês na fachada e estendido pelo lobby — desenhado e comissionado como um sistema coerente, e não mais uma rodada de trocas de luminárias. As seções abaixo apresentam a abordagem, o escopo, o cronograma e o investimento.

Entregas

01

DESIGN

Esquema de iluminação monocromático

Uma única linguagem de iluminação em azul profundo especificada na fachada e no lobby.

02

ENGENHARIA

Especificação de luminárias e controle

Seleção de luminárias, detalhes de montagem e especificação de canais de controle DMX para cada zona.

03

AQUISIÇÃO

Pacote de aquisição de luminárias

Luminárias obtidas e encomendadas de acordo com a especificação aprovada, com prazos de entrega gerenciados.

04

INSTALAÇÃO

Iluminação de fachada instalada

Novas luminárias instaladas em toda a fachada em sequência programada e segura para apresentações.

05

INSTALAÇÃO

Iluminação de lobby instalada

Luminárias do lobby substituídas e integradas ao mesmo sistema de controle da fachada.

FORA DO ESCOPO

- Iluminação interna de teatro e palco (iluminação de casa e de produção)
- Reparo estrutural de fachada ou trabalho de alvenaria
- Atualizações de painel elétrico além dos novos circuitos de luminárias
- Sinalização e iluminação de marquise

01

Um tom, em todos os lugares

Uma linguagem de iluminação azul-profundo única aplicada de forma consistente da fachada ao saguão.

02

Nunca escuro em noite de espetáculo

A instalação ocorre apenas em dias sem apresentação e nas janelas antes da abertura das cortinas, para que nenhum espetáculo perca a iluminação da fachada.

03

Feito para a equipe de instalações

Um manual de dispositivos e controles entregue à própria equipe do Centro, não retido como conhecimento institucional conosco.

Especificação da frente de trabalho

REF.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ESFORÇO	PRAZO	PREÇO UNITÁRIO
SPC-01	Levantamento do local e condições existentes	Levantamento de luminárias e capacidade elétrica da fachada e do lobby	2	2 sem.	\$7,000 / wk
SPC-02	Design e especificação de iluminação	Design do esquema de tom único, especificação de luminárias e controles	3	3 sem.	\$12,000 / wk
SPC-03	Gestão de aquisição de luminárias	Sourcing, pedidos e acompanhamento de prazos de entrega	1	17 de agosto de 2026	\$18,000

SPC-04	Luminárias de fachada	Luminárias de fachada fornecidas e instaladas, zonas de degradê	1	17 de agosto de 2026	\$96,000
--------	-----------------------	---	---	----------------------	----------

SPC-05	Luminárias do lobby e integração de controle	Luminárias do lobby fornecidas e instaladas, integradas às cenas de controle da fachada	1	17 de agosto de 2026	\$58,000
--------	--	---	---	----------------------	----------

As especificações são fixadas no momento da aceitação; qualquer alteração é tratada por meio do processo de controle de mudanças definido neste documento.

01 SEMANAS 1-2 · LEVANTAMENTO DO LOCAL

Documentação das luminárias, suportes e capacidade elétrica existentes na fachada e no lobby.

02 SEMANAS 3-5 · DESIGN E ESPECIFICAÇÃO

Esquema de iluminação finalizado com especificação completa de luminárias e controles.

03 SEMANAS 6-9 · AQUISIÇÃO

Luminárias encomendadas e acompanhadas conforme o cronograma de instalação.

04 SEMANAS 10-14 · INSTALAÇÃO FASEADA

Luminárias de fachada e lobby instaladas zona por zona nos dias sem espetáculo e nas janelas antes da cortina.

05

SEMANAS 15-16 · COMISSIONAMENTO E TRANSIÇÃO

Sistema de controle comissionado e testado, manual de manutenção entregue.

Critérios de aceitação

REF.	REQUISITO	PRIORIDADE
R-01	Luminárias da fachada substituídas sem interromper nenhuma apresentação agendada	OBRIGATÓRIO
R-02	Temperatura de cor azul profundo única mantida em toda a fachada e no lobby	OBRIGATÓRIO
R-03	Todas as novas luminárias controláveis via DMX a partir da sala de controle de iluminação já existente	OBRIGATÓRIO
R-04	Instalação agendada apenas em dias sem espetáculo e em janelas antes da abertura da cortina	OBRIGATÓRIO
R-05	Carga elétrica confirmada dentro da capacidade do painel existente antes da compra	OBRIGATÓRIO

FRENTE DE TRABALHO	SEMANAS	TAXA	VALOR
Levantamento do local e condições existentes Levantamento de luminárias e capacidade elétrica da fachada e do lobby	2	\$7,000 / wk	\$14,000
Design e especificação de iluminação Design do esquema de tom único, especificação de luminárias e controles	3	\$12,000 / wk	\$36,000

Luminárias de fachada	1	\$96,000	\$96,000
Luminárias de fachada fornecidas e instaladas, zonas de degradê			
Luminárias do lobby e integração de controle	1	\$58,000	\$58,000
Luminárias do lobby fornecidas e instaladas, integradas às cenas de controle da fachada			
Subtotal de honorários			\$265,000

Honorários	\$265,000
Imposto sobre vendas de NYC (8,875%)	\$23,519
Total	\$288,519

TOTAL	\$288,519
-------	-----------

Todos os valores estão em USD e não incluem impostos aplicáveis. Os honorários são cobrados em três marcos: 40% na assinatura, 30% no início da construção, 30% na entrada em operação.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

Quando cada parcela vence

N.º	MARCO	GATILHO	PARCELA	VALOR
01	Semanas 1-2 · Levantamento do local	13 de abril de 2026	40%	\$106,000
02	Semanas 3-5 · Design e especificação	No início da entrega	30%	\$79,500

03	Semanas 6-9 · Aquisição	Na aceitação do marco	30%	\$79,500
Total (sem impostos)			100%	\$265,000

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e excluem imposto sobre vendas nyc (8.875%).

A contra-assinatura abaixo aceita o escopo, o cronograma, os critérios de aceitação e os honorários estabelecidos neste Escopo de Trabalho e autoriza o início dos trabalhos na data de início indicada.

01

PARA OVERLOOK
PERFORMING
ARTS CENTER

Nadia Ferro

DIRETORA DE PRODUÇÃO E
INSTALAÇÕES

Data

02

PARA SINGLE RAY
LIGHTING DESIGN

Single Ray Lighting Design

SIGNATÁRIO AUTORIZADO

Data

Single Ray Lighting Design

245 W 17th St, Nova York, NY 10011, Estados Unidos

studio@singleraylighting.com · +1 917 555 0143 ·

singleraylighting.com

Single Ray Lighting Design LLC · EIN 13-4471029