

PREPARADO PARA BLUE MOON DINER

Escopo de Trabalho

Vidro curvado à mão para uma noite de reabertura inesquecível.

Sumário

01	Resumo geral	2
02	Escopo, cronograma & honorários	2
03	Visão geral e objetivos	4
04	Contexto e metas	4
05	Entregas	5
06	Frentes de trabalho	5
07	Especificação da frente de trabalho	6
08	Cronograma	7
09	Critérios de aceitação	7
10	Detalhamento de honorários	7
11	Resumo de custos	8
12	Cronograma de pagamento	8
13	Aceite	9

RESUMO GERAL

SOW

RASCUNHO

SOW-2026-0058

PREPARADO PARA

Blue Moon
Diner — Nadine
Ochoa,
Proprietária

PREPARADO POR

Afterglow Neon
Works, Las
Vegas

NÚMERO DO SOW

SOW-2026-
0058

DATA DE INÍCIO

9 de fevereiro
de 2026

DURAÇÃO

Letreiros de
Neon
Personalizados

STATUS

Rascunho —
para revisão

RESUMO GERAL

Escopo, cronograma e honorários

FRENTE DE TRABALHO

Letreiros de Neon Personalizados

Vidro curvado à mão para uma noite de reabertura inesquecível.

INÍCIO

9 de fevereiro de 2026

Mediante contra-assinatura

DURAÇÃO

Até março de 2026 (projeto de instalação único)

Faseado conforme cronograma abaixo

HONORÁRIOS

\$18,207.00

\$16,800.00 mais imposto sobre vendas do condado de clark (8.375%)

ACEITO POR

Nadine Ochoa

Proprietária

01

Visão geral e objetivos

A Afterglow Neon Works projetará, dobrará à mão e instalará um pacote completo de letreiros de neon para a fachada e o interior da reabertura do Blue Moon Diner, do letreiro do telhado aos tubos de acento ao lado das cabines.

Contexto e metas

A Afterglow Neon Works propõe um pacote completo de sinalização que abrange a reconstrução da marquise do telhado, a sinalização das vitrines e a tubulação de acabamento interna das mesas, tudo curvado à mão em nossa oficina da Main Street. Cada elemento é projetado, licenciado e instalado dentro de um cronograma de três semanas, concluído antes da data anunciada de reabertura.

O resultado é uma lanchonete inconfundível a duas quadras de distância, com fiação e fixação construídas conforme as normas vigentes, em vez de remendadas sobre a estrutura original.

Entregas



01

DESIGN

Design e renderização do letreiro do telhado

Três renderizações de conceito iluminado para o letreiro do telhado antes da fabricação.

02

FABRICAÇÃO

Tubulação de vidro dobrada à mão (letreiro do telhado)

Um letreiro de nove pés dobrado à mão em duas cores de tubo de neon.

03

FABRICAÇÃO

Sinalização das vitrines

Letreiro em script 'Blue Moon Diner' e um letreiro de janela 'OPEN', dobrados à mão para combinar com o letreiro principal.

04

FABRICAÇÃO

Tubulação de acabamento interna das mesas

Tubulação de acento em ciano instalada ao longo de doze encostos de cabine.

05

INSTALAÇÃO

Montagem estrutural e ligação elétrica

Montagem estrutural reconstruída e ligação elétrica em conformidade com o código para todos os letreiros externos.

FORA DO ESCOPO

- Repintura ou reparo de fachada do prédio
- Reforma de estofados de móveis internos ou cabines
- Design de cardápio ou letreiros impressos
- Custos contínuos de eletricidade para operação da sinalização

01

Design

Renderizações de conceito luminoso desenvolvidas até que a marquise fique legível a partir da rua.

02

Fabricação

Cada tubo dobrado à mão em nossa oficina, não produzido em massa ou terceirizado.

03

Instalação

Fixação estrutural e ligação elétrica realizadas por uma equipe licenciada.

ESPECIFICAÇÃO

Especificação da frente de trabalho

REF.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ESFORÇO	PRazo	PREÇO UNITÁRIO
SPC-01	Design conceitual e renderização	3 conceitos de marquise para o telhado	1	3 de março de 2026	\$950.00
SPC-02	Marquise para o telhado (vidro curvado à mão)	Marquise de 9 pés, tubulação em 2 cores	1	3 de março de 2026	\$6,400.00
SPC-03	Sinalização das vitrines	Letreiro em script 'Blue Moon Diner' + 'OPEN'	2	3 de março de 2026	\$1,150.00
SPC-04	Tubulação de acabamento interna das mesas	12 mesas, acabamento em ciano	12	3 de março de 2026	\$180.00
SPC-05	Transformadores e fiação	Conjuntos de transformadores de baixa voltagem	9	3 de março de 2026	\$210.00

neste documento.

01

APROVAÇÃO DO PROJETO

Conceitos da marquise e da sinalização das vitrines aprovados pela proprietária.

02

CURVATURA DOS TUBOS DE VIDRO

Curvatura à mão da marquise, das vitrines e da tubulação das mesas.

03

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA E VISTORIA MUNICIPAL

Licença de sinalização protocolada e liberada para instalação.

04

MONTAGEM E FIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO

Transformadores conectados e testados antes do dia da instalação.

05

INSTALAÇÃO NO LOCAL

Equipe de dois dias para montagem estrutural e conexões.

Critérios de aceitação

REF.	REQUISITO	PRIORIDADE
REQ-01	Avaliação estrutural do telhado antes da montagem da marquise	ALTA
REQ-02	Aprovação do proprietário para os pontos de fixação na fachada	ALTA
REQ-03	Alvará municipal de sinalização aprovado antes do início da fabricação	ALTA
REQ-04	Capacidade da rede elétrica confirmada para a carga total do letreiro	MÉDIO
REQ-05	Cor final do vidro aprovada a partir de amostras acesas	MÉDIO

FRENTE DE TRABALHO	SEMANAS	TAXA	VALOR
--------------------	---------	------	-------

Design conceitual e renderização	1	\$950.00	\$950.00
3 conceitos de marquise para o telhado			
Marquise para o telhado (vidro curvado à mão)	1	\$6,400.00	\$6,400.00
Marquise de 9 pés, tubulação em 2 cores			
Sinalização das vitrines	2	\$1,150.00	\$2,300.00
Letreiro em script 'Blue Moon Diner' + 'OPEN'			
Tubulação de acabamento interna das mesas	12	\$180.00	\$2,160.00
12 mesas, acabamento em ciano			
Transformadores e fiação	9	\$210.00	\$1,890.00
Conjuntos de transformadores de baixa voltagem			
Subtotal de honorários			\$16,800.00

Honorários \$16,800.00

Imposto sobre vendas do Condado de Clark (8,375%) \$1,407.00

Total \$18,207.00

TOTAL \$18,207.00

Todos os valores estão em USD e não incluem impostos aplicáveis. Os honorários são cobrados em três marcos: 40% na assinatura, 30% no início da construção, 30% na entrada em operação.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Quando cada parcela vence

N.º	MARCO	GATILHO	PARCELA	VALOR
-----	-------	---------	---------	-------

01	Aprovação do projeto	9 de fevereiro de 2026	40%	\$6,720.00
02	Curvatura dos tubos de vidro	No início da entrega	30%	\$5,040.00
03	Solicitação de licença e vistoria municipal	Na aceitação do marco	30%	\$5,040.00
Total (sem impostos)			100%	\$16,800.00

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e excluem imposto sobre vendas do condado de clark (8.375%).

A contra-assinatura abaixo aceita o escopo, o cronograma, os critérios de aceitação e os honorários estabelecidos neste Escopo de Trabalho e autoriza o início dos trabalhos na data de início indicada.

PARA BLUE MOON DINER

Nadine Ochoa
PROPRIETÁRIA
Data

PARA AFTERGLOW NEON WORKS

Afterglow Neon Works
SIGNATÁRIO AUTORIZADO
Data

Afterglow Neon Works



1120 S Main St, Las Vegas, NV 89104, EUA

orders@afterglowneon.com · +1 702 555 0161

· afterglowneon.com

Afterglow Neon Works LLC · 88-1734920