

PREPARADO PARA PALISADE INSURANCE GROUP

# Escopo de Trabalho

Superfícies mais macias, layouts mais inteligentes, equipes mais saudáveis.

## Sumário

|    |                                     |   |
|----|-------------------------------------|---|
| 01 | Resumo geral                        | 2 |
| 02 | Escopo, cronograma & honorários     | 3 |
| 03 | Visão geral e objetivos             | 4 |
| 04 | Contexto e metas                    | 4 |
| 05 | Entregas                            | 4 |
| 06 | Frentes de trabalho                 | 5 |
| 07 | Especificação da frente de trabalho | 5 |
| 08 | Cronograma                          | 6 |
| 09 | Critérios de aceitação              | 7 |
| 10 | Detalhamento de honorários          | 7 |
| 11 | Resumo de custos                    | 8 |
| 12 | Cronograma de pagamento             | 8 |
| 13 | Aceite                              | 9 |



RESUMO GERAL

SOW



RASCUNHO

**SOW-2026-0071**

PREPARADO PARA

Palisade  
Insurance  
Group —  
Marcus  
Feldman,  
Diretor de  
Instalações

PREPARADO POR

Softframe  
Workplace  
Design, Irving

NÚMERO DO SOW

SOW-2026-  
0071

DATA DE INÍCIO

10 de março  
de 2026

DURAÇÃO

Redesign  
Ergonômico do  
Ambiente de  
Trabalho

STATUS

Rascunho —  
para revisão

RESUMO GERAL

## Escopo, cronograma e honorários

01

FRENTE DE TRABALHO

Redesign  
Ergonômico do  
Ambiente de  
Trabalho

Superfícies mais macias,  
layouts mais inteligentes,  
equipes mais saudáveis.

02

INÍCIO

10 de março  
de 2026

Mediante contra-assinatura

03

DURAÇÃO

Março a junho de  
2026  
(implementação  
faseada em 4 zonas)

Faseado conforme  
cronograma abaixo

04

HONORÁRIOS

\$291,733.75

\$269,500.00 mais  
imposto sobre vendas do  
texas (8.25%)

05

ACEITO POR

Marcus Feldman

Diretora de Instalações

01

# Visão geral e objetivos

A Softframe Workplace Design vai redesenhar o andar da sede da Palisade Insurance Group com estações de trabalho ergonômicas, mobiliário ajustável e um layout de baixo esforço em 220 mesas.

01

## Contexto e metas

A Softframe Workplace Design propõe uma auditoria e redesenho ergonômico de todas as 220 estações de trabalho no andar da sede da Palisade, implementado em quatro zonas para que nenhum departamento fique totalmente fora de operação de uma só vez. Mesas sit-stand, cadeiras ajustáveis e retrofits de suportes de monitor substituem o mobiliário de cubículo existente, aliados a sessões individuais de ajuste ergonômico para cada colaborador.

A implementação é sequenciada para preservar a continuidade do processamento de sinistros, com cada zona concluída e devolvida antes do início da próxima.

## Entregas

01

AVALIAÇÃO

### Auditoria de estação de trabalho ergonômica (220 mesas)

Avaliações ergonômicas individuais em todos os 220 postos do andar.

02

DESIGN

### Redesign do plano de piso e zoneamento

Um layout de quatro zonas projetado para sequenciar a instalação sem paralisação total do andar.

03

MOBILIÁRIO

### Instalação de mesas sit-stand

Estruturas e tampos de mesa ajustáveis em altura instalados em todos os 220 postos.

04

MOBILIÁRIO

### Ajuste e seleção de assentos ergonômicos

Cadeiras de trabalho ajustáveis ajustadas individualmente para cada funcionário.

05

MOBILIÁRIO

### Retrofit de suportes de monitor e bandejas de teclado

Suportes de monitor duplo e bandejas de teclado instalados em cada mesa.



#### FORA DO ESCOPO

- Modificações elétricas ou estruturais do prédio
- Instalação de hardware de TI ou cabeamento de rede
- Substituição de carpete ou piso
- Mobiliário da suíte executiva (escopo separado)

01

#### Avaliar

Auditorias ergonômicas individuais em todos os 220 assentos antes de qualquer mobiliário ser encomendado.

02

#### Redesenhar

Um layout em quatro zonas que mantém as operações de sinistros funcionando durante a implantação.

03

#### Suporte

Noventa dias de suporte de ajuste no local após a ativação de cada zona.

## Especificação da frente de trabalho

| REF.   | ITEM                                          | ESPECIFICAÇÃO                            | ESFORÇO | PRAZO              | PREÇO UNITÁRIO |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------|--------------------|----------------|
| SPC-01 | Auditoria de estações de trabalho ergonômicas | 220 mesas, avaliações individuais        | 220     | 2 de abril de 2026 | \$18.00        |
| SPC-02 | Planta baixa e projeto de zoneamento          | Pacote de layout em 4 zonas              | 1       | 2 de abril de 2026 | \$5,200.00     |
| SPC-03 | Mesas sit-stand                               | Estruturas e tampos com altura ajustável | 220     | 2 de abril de 2026 | \$620.00       |
| SPC-04 | Assentos ergonômicos                          | Cadeiras de trabalho ajustáveis          | 220     | 2 de abril de 2026 | \$410.00       |
| SPC-05 | Suportes de monitor e bandejas de teclado     | Kits de retrofit com braço duplo         | 220     | 2 de abril de 2026 | \$85.00        |

As especificações são fixadas no momento da aceitação; qualquer alteração é tratada por meio do processo de controle de mudanças definido neste documento.

01

## AUDITORIA ERGONÔMICA E LEVANTAMENTO DO ANDAR

Avaliações individuais concluídas em todos os 220 postos.

02

## DESIGN E SELEÇÃO DE MOBILIÁRIO

Plano de zoneamento finalizado e acabamentos do mobiliário aprovados.

04

**INSTALAÇÃO DA ZONA 2 (SUBSCRIÇÃO E OPERAÇÕES)**

Segunda zona instalada seguindo a mesma sequência.

05

**SESSÕES DE AJUSTE PARA FUNCIONÁRIOS**

Sessões individuais de ajuste concluídas nas quatro zonas.

## Critérios de aceitação

REF.

REQUISITO

PRIORIDADE

**REQ-01**

Acesso ao andar agendado fora do horário comercial

**ALTA****REQ-02**

Remoção de mobiliário existente coordenada com a equipe de facilities

**ALTA****REQ-03**

Realocação do cabeamento de TI confirmada antes da troca das mesas

**ALTA****REQ-04**

Opções de estação de trabalho compatíveis com ADA para 8 funcionários

**ALTA****REQ-05**

Acabamentos de mobiliário aprovados a partir da paleta de amostras

**MÉDIO**

FRENTE DE TRABALHO

SEMANAS

TAXA

VALOR

**Auditoria de estações de trabalho ergonômicas**

220

\$18.00

\$3,960.00

220 mesas, avaliações individuais

**Planta baixa e projeto de zoneamento**

1

\$5,200.00

\$5,200.00

Pacote de layout em 4 zonas

|                                          |     |          |              |
|------------------------------------------|-----|----------|--------------|
| Estruturas e tampos com altura ajustável | 220 | \$620.00 | \$136,400.00 |
|------------------------------------------|-----|----------|--------------|

**Assentos ergonômicos**

Cadeiras de trabalho ajustáveis

|  |     |          |             |
|--|-----|----------|-------------|
|  | 220 | \$410.00 | \$90,200.00 |
|--|-----|----------|-------------|

**Suportes de monitor e bandejas de teclado**

Kits de retrofit com braço duplo

|  |     |         |             |
|--|-----|---------|-------------|
|  | 220 | \$85.00 | \$18,700.00 |
|--|-----|---------|-------------|

**Subtotal de honorários****\$269,500.00**

|            |              |
|------------|--------------|
| Honorários | \$269,500.00 |
|------------|--------------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Imposto sobre vendas do Texas (8,25%) | \$22,233.75 |
|---------------------------------------|-------------|

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | \$291,733.75 |
|-------|--------------|

**TOTAL****\$291,733.75**

Todos os valores estão em USD e não incluem impostos aplicáveis. Os honorários são cobrados em três marcos: 40% na assinatura, 30% no início da construção, 30% na entrada em operação.

## Quando cada parcela vence



| N.º | MARCO                                        | GATILHO             | PARCELA | VALOR        |
|-----|----------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|
| 01  | Auditoria ergonômica e levantamento do andar | 10 de março de 2026 | 40%     | \$107,800.00 |

|                      |                                               |                       |      |              |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------|--------------|
| 02                   | Design e seleção de mobiliário                | No início da entrega  | 30%  | \$80,850.00  |
| 03                   | Instalação da Zona 1 (financeiro e sinistros) | Na aceitação do marco | 30%  | \$80,850.00  |
| Total (sem impostos) |                                               |                       | 100% | \$269,500.00 |

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e excluem imposto sobre vendas do texas (8.25%).

A contra-assinatura abaixo aceita o escopo, o cronograma, os critérios de aceitação e os honorários estabelecidos neste Escopo de Trabalho e autoriza o início dos trabalhos na data de início indicada.

01

PARA PALISADE  
INSURANCE GROUP

**Marcus Feldman**

Diretora de Instalações

Data

02

PARA SOFTFRAME  
WORKPLACE DESIGN

**Softframe Workplace Design**

Signatário autorizado

Data



## Softframe Workplace Design

5215 N O'Connor Blvd, Irving, TX 75039, EUA

consult@softframeworkplace.com · +1 469 555 0148 ·

softframeworkplace.com

Softframe Workplace Design LLC · 47-2810934