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طلب تغيير

طلب تغيير

من

Blackspire Stone Conservators

Victoria St, Edinburgh, Scotland EH1 2JL, United 22
Kingdom

إلى

St. Aldric's Cathedral Trust

St. Aldric's Close, Cathedral Precinct, Edinburgh
EH1 1RE, United Kingdom

يعدّل طلب التغيير هذا نطاق العمل المُشار إليه أدناه. ولا يسري مفعوله إلا بعد توقيع الطرفين عليه.

طلب تغيير رقم

CR-2026-0067

تاريخ السريان

14 سبتمبر 2026

يعدّل

SOW-2026-0021

تاريخ الإصدار

18 أغسطس 2026

Blackspire Stone Conservators Ltd

سرّي — أُعدّ من أجل St. Aldric's Cathedral Trust. لا يجوز تداوله
خارج نطاق الأطراف المذكورة.

BLACKSPIRE STONE CONSERVATORSترميم الواجهة الغربية

ترميم الحجر التراثي
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المبررات

س عت دورات التجمد والذوبان الأخيرة تقشّر الحجر عبر نحو 40% من الزخرفة الحجرية رّ
العلوية، وأسقط تصدع في السنّام الشمالي شظية حجرية على درجات المدخل الغربي في
فبراير — مما دفع شركات التأمين الخاصة بالجهة الوصية إلى طلب خطة صون قبل رفع

الإغلاق. كما فقدت اثنتان من مزاريب التصريف الغرغويلية الأربع ما يكفي من التفاصيل المنحوتة بحيث
ع التآكل تحتها. أصبحت المياه تسيل الآن على الواجهة بدلاً من إخلائها، مما يسرّ

ا يشمل التثبيت تقترح Blackspire Stone Conservators برنامج صون مدته ثمانية عشر شهرً
الإنشائي، وترميم الزخرفة الحجرية، وصون التماثيل الغرغويلية، وإعادة تجصيص محيط الباب الغربي
الكبير، باستخدام أساليب قائمة على الجير قابلة للعكس طوال العملية. توضح الأقسام التالية المنهجية

والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.

التحدي
د والذوبان إلى تقشّر الحجارة في نحو أدت دورات التجمّ

40% من الزخارف الحجرية العلوية، وظهر شرخ نشط في
البرج الشمالي أسقط شظية في فبراير. كما فقد اثنان من

مزاريب المياه الأربعة على شكل تنانين حجرية )الغرغويل(
ا كافيًا من النقش التفصيلي بحيث باتت المياه تنساب على قدرً

واجهة المبنى بدلاً من تصريفها.

يجب أن يبقى أي إصلاح إنشائي قابلاً للعكس ومتّسقًا بصريًا
مع خمسة قرون من الإصلاحات السابقة، على واجهة لن
تسمح شركات التأمين الخاصة بالجهة الوقفية بإعادة فتحها

إلا بعد وضع خطة صون معتمدة.

منهجيتنا
ا نبدأ بمسح ميداني شامل للحالة من فوق السقالات، حجرً
ا، بالمقارنة مع مسح عام 1987 ومخططات أرشيف حجرً
الكاتدرائية. يأتي تثبيت البرج إنشائيًا أولاً، باستخدام دبابيس

من الفولاذ المقاوم للصدأ متوافقة مع الحجر الرملي الأصلي.

يلي ذلك إصلاح الزخارف الحجرية بالملاط الجيري
وتركيب حشوات حجرية منحوتة يدويًا، مطابقة لمصدر
المحجر الأصلي حيثما أمكن تحديد الطبقة الأصلية، بحيث

يبقى الإصلاح قابلاً للعكس ومتصلاً بصريًا مع بقية الواجهة.

BLACKSPIRE STONE CONSERVATORSترميم الواجهة الغربية
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ملخص التغيير
بمجرد وصول السقالات إلى الزخرفة الحجرية العلوية، وجد المسح أن
حجر النواة للتمثال الغرغويلي الثالث أكثر تحللاً مما أشار إليه خط

الأساس لعام 1987، وطلبت الجهة الوصية من Blackspire تقديم صون
الدعامة الجنوبية المجاورة إلى هذه المرحلة.
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