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يير تغ طلب 

يير تغ طلب 
ترميم أعمال الزليج التراثية

مُشار إليه أدناه. ولا يسري مفعوله إلا بعد توقيع الطرفين عليه. يعدّل طلب التغيير هذا نطاق العمل ال

Zellige Atelier Restoration SARL
عِدّ من أجل Riad Al-Andalus Hotel. غير مخصص للتداول خارج نطاق الأطراف المذكورة. سري — أُ
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ZELLIGE ATELIER RESTORATIONأعمال البلاط في الفناء
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الزليج في نافورة فناء رياض الأندلس وقوس المدخل أصلي للمبنى، وتظهر عليه آثار ذلك بوضوح: شقوق
ية للنافورة، وقد فقدت عدة بلاطات نجمية طلاءها الزجاجي تمامًا، وأعادت ية تمتد من الوسادة المركز شعر

إحدى الترميمات السابقة تركيب جزء من حدود القوس بنمط لا يطابق الهندسة الأصلية تمامًا. يلاحظ
ية قبل احتفالات الفندق بالذكرى الضيوف ذلك، وقد وضع مستشار الترميم الخاص بالفندق النافورة كأولو

ية العام المقبل. المئو
عًا يشمل مسح كل لوحة متضررة عًا مدته اثنا عشر أسبو تقترح Zellige Atelier Restoration مشرو

يًا في محترفنا في فاس لمطابقة الطلاء الزجاجي والهندسة ورسم نمطها، وقطع بلاطات الفسيفساء البديلة يدو
الأصليين، وإعادة تركيب حوض النافورة وحدود القوس في الموقع دون تعطيل الاستخدام اليومي للفناء.

توضح الأقسام التالية المنهجية والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.

المبررات

التحدي
مطابقة نمط نجمي من القرن الرابع عشر ليست مسألة

قياس وقطع فحسب — فقد تم تركيب الفسيفساء
يًا بالعين، لذا لا توجد نقطتان نجميتان بنفس الأصلية يدو

الحجم تمامًا، والترميم غير المطابق يكون أكثر وضوحًا في
بًا. والترميم السابق الزليج منه في أي شكل بلاط آخر تقري

لحدود القوس دليل على مدى سهولة حدوث خطأ في
هذا الأمر.

كما أن الفناء قيد الاستخدام اليومي من قبل نزلاء
الفندق، مما يحد من مقدار ما يمكن أن يكون خارج

تنا ي  منهج
نبدأ بمسح شامل لحالة اللوحات ورسم نمطها، حيث

نصوّر ونرسم كل لوحة متضررة مقابل الهندسة الأصلية
تُقطع بلاطات الفسيفساء البديلة قبل قطع أي بلاطة. 

يًا في محترفنا في فاس لمطابقة يًا بعد ذلك يدو تُطلى زجاج و
يُعاد تركيبه اللون والسماكة الأصليين، بحيث يكون ما 

في الموقع قد أثبت مطابقته للنمط مسبقًا.
ذ العمل الميداني بالتسلسل قسمًا تلو الآخر — حوض يُنفَّ
النافورة أولًا، ثم حدود القوس — بحيث يظل جزء من

لًا للاستخدام طوال الوقت، مع الفناء على الأقل قاب
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يير ملخص التغ
ل إلىكشفت أعمال الإزالة عن ست لوحات إضافية بحدود القوس تحتوي على شقوق ية، مما مدّد تصنيع المحترف بأسبوع ورفع الإجمالي الفرعي المعدَّ 588,000 درهم )بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المعمول بها(.شعر
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