
AFTERGLOW NEON WORKS

· لافتات نيون مخصصة  A F T E R G L O W  N E O N  W O R K S

Blue Moon نيون
زجاج مصنوع يدويًا لليلة افتتاح لا تُنسى.
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B L U E  M O O N [2/3]نيون 

تقترح Afterglow Neon Works حزمة لافتات متكاملة تشمل إعادة بناء اللافتة الرئيسية على السطح، ولافتات
نوافذ الواجهة، وأنابيب زخرفية داخلية للمقصورات، جميعها مصنوعة يدويًا في ورشتنا بشارع Main. يتم تصميم كل

عنصر واستخراج تصريحه وتركيبه ضمن جدول زمني مدته ثلاثة أسابيع، ينتهي قبل موعد إعادة الافتتاح المُعلن.
والنتيجة مطعم يمكن التعرف عليه بوضوح من على بُعد مربعين سكنيين، مع أسلاك وتركيبات مطابقة للكود الحالي بدلًا من

ترقيعها على الهيكل الأصلي.

لماذا الآن

تآكل الإطار الفولاذي للافتة الحالية إلى درجة لا يمكن معها
إعادة تركيبها بأمان، ولدى المطعم مهلة ثابتة مدتها ثلاثة

أسابيع لإعادة الافتتاح، وأي عمل على اللافتات الخارجية في
ا من المدينة قبل بدء التصنيع. هذه المنطقة يتطلب تصريحً

فقدان الوقت بسبب تأخر التصريح قد يؤخر التركيب إلى ما
بعد ليلة إعادة الافتتاح المُعلنة.

تتقدم Afterglow بطلب تصريح اللافتة في نفس أسبوع
اعتماد التصميم، بحيث تسير مراجعة المدينة بالتوازي مع ثني

الزجاج وليس بعده. يسير التصنيع والأسلاك والأنابيب
الداخلية في مسارات منفصلة تتلاقى في فريق تركيب

واحد يعمل ليومين، مما يبقي المشروع بالكامل ضمن نافذة
الأسابيع الثلاثة.

7
لافتات نيون مخصصة

210
أقدام خطية من أنابيب

الزجاج

3
أسابيع حتى إعادة

الافتتاح

AFTERGLOW NEON WORKSBLUE MOON نيون
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الفرصة
يستعد مطعم Blue Moon Diner لإعادة الافتتاح بعد تجديد المطبخ وصالة الطعام،

لكن اللافتة المضيئة على الطريق التي ميّزت الزاوية منذ الستينيات أصبحت غير آمنة
Fremont Street إنشائياً ويتعذر إعادة إضاءتها. تعتمد إعادة الافتتاح على شارع
كلياً على ما يضيء من الشارع، ويرغب المطعم في استعادة هويته الكلاسيكية — أكثر

اً أخرى — بحلول ليلة الافتتاح. سطوعاً وأماناً، ومصممة لتدوم عقود
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B L U E  M O O N [3/3]نيون 

Afterglow Neon Works

انضم إلى الجولة
وقّعوا أدناه لتثبيت طلب الزجاج وتقديم التصريح — ثني الأنابيب وحده يستغرق أسبوعين، ونريد أن تكون

اللافتة الرئيسية مضاءة قبل رفع لافتة إعادة الافتتاح.

الطلب

نحن نجمع التمويل اللازم لتنفيذ خارطة الطريق الموضحة في الصفحة السابقة. سترحب
Afterglow Neon Works بمواصلة هذا الحوار خلال هذا الربع.
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