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Ä N D E R U N G S A N T R A G

Änderungsantrag
Materialforschung & -entwicklung

Dieser Änderungsantrag ändert die unten genannte Leistungsbeschreibung. Er

wird erst wirksam, sobald beide Parteien ihn unterzeichnet haben.

ÄNDERUNGSANTRAG

NR.

CR-2026-

0210

DATUM DES

INKRAFTTRETENS

9. Februar

2026

ÄNDERT

SOW-2026-

0142

AUSGESTELLT

26. Januar

2026

V O N

Mycelia Materials Lab

Overhoeksplein 2, Amsterdam, North

Holland 1031 KS, Netherlands

A N

Loam & Leaf Cosmetics

Kruisplein 25, 3014 DB

Rotterdam, Netherlands

Mycelia Materials Lab B.V.

Vertraulich — erstellt für Loam & Leaf Cosmetics. Nicht zur

Weitergabe über die genannten Parteien hinaus.
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A U F  E I N E N  B L I C K

ÄNDERUNGSANTRAG

CR-2026-0210
EINGEREICHT

ÄNDERUNGSANTRAG

CR-2026-

0210

EINGEREICHT AM

26. Januar

2026

URSPRÜNGLICHER

SOW

SOW-2026-

0142 · Myzel-

Nachfüllpilotprojekt

DRINGLICHKEIT

Hoch

STATUS

EINGEREICHT

EINGEREICHT VON

Mycelia

Materials

Lab,

Amsterdam

ANTWORT

ERFORDERLICH BIS

6. März 2026

A U F  E I N E N  B L I C K

Was diese Änderung betrifft

ÄNDERT

SOW-2026-0142

Leistungsbeschreibung

ZUSÄTZLICHE GEBÜHR

€116,160

€96,000 zzgl. niederländische

Mehrwertsteuer (BTW, 21%)

ÜBERARBEITETER VERTRAGSWERT

€140,360

Einschließlich dieser Änderung

WIRKSAM AB

9. Februar 2026

Nach Genehmigung durch beide Parteien

EINGEREICHT VON

Mycelia Materials Lab

Genehmigt von Marieke van Hulst

01 02

03 04

05
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Die Nachfüllkapseln von Loam & Leaf werden in einem starren Einsatz verschickt,

der die Kapsel während des Transports schützt und danach im Regal die Form hält.

Die bisher getesteten biobasierten Alternativen des Teams komprimieren entweder

unter Transportlast oder nehmen Feuchtigkeit auf und quellen innerhalb weniger

Tage auf. Der Starttermin des Nachfüllprogramms steht fest, und die Verpackung

ist zum kritischen Faktor im Zeitplan geworden.

Mycelia Materials Lab schlägt ein zwölfwöchiges Projekt vor, das

Substratformulierung, individuellen Formenbau und Pilotchargenproduktion

kombiniert und anhand der eigenen Versand- und Lager-

Feuchtigkeitsbedingungen von Loam & Leaf statt anhand generischer

Laborvergleichswerte validiert wird. Die folgenden Abschnitte beschreiben den

Ansatz, den Leistungsumfang, den Zeitplan und die Investition.

Begründung

MYCELIA MATERIALS LAB MYCELIUM REFILL PILOT

0 1

Zusammenfassung
der Änderung
Loam & Leaf fügte während des laufenden Projekts eine

zweite, kleinere Einsatz-Artikelnummer für seine Reisegrößen-

Nachfüllkapsel hinzu, was eine zweite Form und eine

zusätzliche Presswoche erforderte und die überarbeitete

Zwischensumme auf 116.000 € (zzgl. anfallender

USt.) erhöhte.
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Die Herausforderung

Druckfestigkeit und

Feuchtigkeitsbeständigkeit stehen bei den

meisten Myzelformulierungen im

Widerspruch zueinander — eine

Mischung, die dicht genug ist, um eine

gestapelte Palette zu überstehen, nimmt

beim Transport oft genug Feuchtigkeit

auf, um aufzuweichen und zu quellen. Die

früheren Versuche von Loam & Leaf mit

einem Standardlieferanten scheiterten

genau an diesem Zielkon}ikt.

Auch der Starttermin steht fest.

Formenbau, Formulierung und eine

Pilotcharge müssen alle nacheinander

gelingen, ohne dass eine einzige

Mustergeneration verschwendet wird.

Unser Ansatz

Wir führen Formulierung und

Formenbaudesign ab Woche eins parallel

durch, sodass keiner der beiden Stränge

auf den anderen warten muss, sobald

eine Substratmischung sich bewährt hat.

Jede Mustergeneration wird anhand der

tatsächlichen Transport- und Lager-

Feuchtigkeitsbedingungen von Loam &

Leaf getestet, nicht anhand eines

generischen Laborvergleichswerts, bevor

sie in die Pilotcharge aufgenommen wird.

Die Pilotcharge selbst wird in unserem

Produktionslabor in Amsterdam unter

denselben Bedingungen gezüchtet,

gepresst und fertiggestellt, für die auch

der Formenbau ausgelegt wurde – was

zum Launch verschickt wird, wurde also

bereits im Maßstab und nicht nur auf der

Werkbank bewiesen.
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POSITION

ÄNDERUNG

(HINZUFÜGEN/ENTFER

NEN/ÄNDERN)

BESCHREIBUNG

Umfang 1 Einsatz-Artikelnummer

(Nachfüllkapsel in voller

Größe)

2 Einsatz-Artikelnummern

(volle Größe + Reisegröße

Nachfüllkapsel)

Form & Werkzeugbau 1 Form 2 Formen (+1)

Pilotchargenpressung 3 Wochen 4 Wochen (+1 Woche)

Engagement-Honorar

(Zwischensumme)

€96,000 116.000 € (+20.000 €)

Materialprüfung &

Validierung

2 Wochen 3 Wochen (+1 Woche)

TÄTIGKEIT STUNDEN SATZ BETRAG

WOCHEN 1–3 · SUBSTRATFORMULIERUNG

Formulierungsversuche auf eine einzige Mischung eingegrenzt, die Druck-

und Feuchtigkeitsziele erfüllt.

WOCHEN 4–6 · FORM- & WERKZEUGDESIGN

Formgeometrie |nalisiert und Werkzeuge vor der Pressung gefertigt.

WOCHEN 7–9 · PILOTCHARGENZUCHT & -PRESSUNG

Pilotcharge im Amsterdamer Labor von Mycelia gezüchtet, gepresst

und fertiggestellt.

WOCHEN 10–11 · PRÜFUNG & ZERTIFIZIERUNG

Haltbarkeitsprüfung abgeschlossen und Muster für die

Kompostierbarkeitszerti|zierung eingereicht.

01

02

03

04

MYCELIA MATERIALS LAB MYCELIUM REFILL PILOT
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Substratformulierung

Entwicklung und Formulierungsversuche für

Myzel-Verbundwerkstoff-Substrat

3 €5,000 / wk €15,000

Form- & Werkzeugdesign

CNC-Formdesign und -fertigung für den

Nachfüllkapsel-Einsatz

1 €20,000 €20,000

Pilotchargenzucht & -pressung

Zucht, Pressung und Fertigstellung der Substrat-

Pilotcharge mit 5.000 Einheiten

3 €8,000 / wk €24,000

Materialprüfung & Validierung

Druckbelastungs-, Feuchtigkeitswechsel- und

Falltests

2 €7,000 / wk €14,000

Compliance-Dokumentation

Vorbereitung von Mustern und Unterstützung bei

der Beantragung der

Kompostierbarkeitszerti|zierung

1 €9,000 €9,000

Zusätzliche Gebühr €116,160

Ursprünglicher Vertragswert

(SOW-2026-0142)
€96,000

Zusätzliche Gebühr (dieser

Änderungsantrag)
€116,160

Neue Gesamtsumme €140,360

Alle Beträge sind in EUR und verstehen sich exklusive anwendbarer Steuern. Die

zusätzliche Gebühr wird nach dem ursprünglichen Meilensteinplan des SOW

abgerechnet: 50% bei Genehmigung dieser Änderung und 50% beim Go-Live.

NEUE GESAMTSUMME

€140,360

MYCELIA MATERIALS LAB MYCELIUM REFILL PILOT
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NR. MEILENSTEIN AUSLÖSER ANTEIL BETRAG

01 Wochen 1–3 ·

Substratformulierung

9. Februar

2026

50% €48,000

02 Wochen 4–6 · Form- &

Werkzeugdesign

Bei

Lieferbeginn

50% €48,000

Gesamt (netto) 100% €96,000

Die Raten werden auf Grundlage der oben genannten Meilensteine in Rechnung

gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. Alle

Beträge verstehen sich in EUR zzgl. niederländische Mehrwertsteuer (BTW, 21%).

Annahmen und Genehmigungsbedingungen

Die Geometrie- und Versandtestdaten der Nachfüllkapsel von Loam & Leaf liegen

zu Projektbeginn vor, ein Ansprechpartner für Verpackung ist befugt,

Materialmuster in jeder Phase freizugeben, und Formwerkzeuge können innerhalb

von zwei Wochen nach Designfreigabe im Inland gefertigt werden. Änderungen an

diesen Annahmen wirken sich auf Zeitplan und Kosten aus, was wir vor

Fortsetzung schriftlich vereinbaren würden. Das Honorar gilt für Projekte, die am

oder vor dem 6. März 2026 beginnen.

MYCELIA MATERIALS LAB MYCELIUM REFILL PILOT

Fälligkeit der
einzelnen Raten

.C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O CU

M E NT
   W

AX
TA B L E .C

O M  ·  E
XA M P L E  D

O CU
M E NT

   W
AX

TA B L E .C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O C

.C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O CU

M E NT
   W

AX
TA B L E .C

O M  ·  E
XA M P L E  D

O CU
M E NT

   W
AX

TA B L E .C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O C



8 8/

Mit der Unterschrift unten werden der Umfang, der überarbeitete Zeitplan und die

zusätzliche Gebühr dieses Änderungsantrags genehmigt, und die entsprechende

Änderung des ursprünglichen Leistungsverzeichnisses wird autorisiert.

F Ü R  LO A M  &  L E A F  CO S M E T I C S

Marieke van Hulst

LEITERIN NACHHALTIGE

VERPACKUNG

Datum

F Ü R  M YC E L I A  M AT E R I A L S  L A B

Mycelia Materials Lab

BEVOLLMÄCHTIGTER

UNTERZEICHNER

Datum

Mycelia Materials Lab

Overhoeksplein 2, Amsterdam, Nordholland 1031

KS, Niederlande

lab@myceliamaterials.com · +31 20 555 0136 ·

myceliamaterials.com

Mycelia Materials Lab B.V. · USt-IdNr. NL855234981B01
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