
ZELLIGE ATELIER RESTORATION

Z E L L I G E  AT E L I E R  R E S T O R AT I O N  ·  R E S TAU R I E R U N G
H I S T O R I S C H E R  F L I E S E N A R B E I T E N

Innenhof-
Fliesenarbeiten
Restaurierung des Innenhofbrunnens und des Zellige-
Eingangsbogens im Riad Al-Andalus, Panel für Panel handgeschnitten
und neu verlegt, passend zum ursprünglichen Muster aus dem
14. Jahrhundert.

| 2026
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Das Zellige-Mosaik am Innenhofbrunnen und Bogen des Riad Al-Andalus ist original
erhalten – und man sieht es: Haarrisse strahlen vom zentralen Medaillon des
Brunnens aus, mehrere Sternspitzen-Fliesen haben ihre Glasur vollständig verloren,
und eine frühere Reparatur hat einen Abschnitt des Bogenrands in einem Muster neu
verlegt, das der ursprünglichen Geometrie nicht ganz entspricht. Gäste bemerken
dies, und der hoteleigene Restaurierungsberater hat den Brunnen im Vorfeld der
Jahrhundertfeier des Anwesens im kommenden Jahr als Priorität eingestuft.
Zellige Atelier Restoration schlägt ein zwölfwöchiges Projekt vor, bei dem jedes
betroffene Paneel vermessen und im Muster erfasst wird, Ersatz-Tesserae in unserem
Atelier in Fez passend zur ursprünglichen Glasur und Geometrie handgeschnitten
werden und Brunnenbecken sowie Bogenrand vor Ort neu verlegt werden, ohne die
tägliche Nutzung des Innenhofs zu beeinträchtigen. Die folgenden Abschnitte
beschreiben den Ansatz, den Leistungsumfang, den Zeitplan und die Investition.

Warum jetzt

ZELLIGE ATELIER RESTORATION INNENHOF-FLIESENARBEITEN

01
0 1

Die Chance
Der Brunnen im Innenhof und der Eingangsbogen des Riad Al-Andalus tragen das originale Zellige-Mosaik des Hotels aus dem14. Jahrhundert — doch Jahrzehnte der Wassereinwirkung undzwei gut gemeinte, aber unpassende Reparaturrunden haben dasSternmuster rissig, verfärbt und stellenweise mit Fliesen ersetzt
zurückgelassen, die nicht zur ursprünglichen Geometriepassen. Dies ist der Plan, beide Oberflächen vor der nächstenHochsaison des Hotels wieder in ihr ursprüngliches Musterzu versetzen.
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Die Herausforderung
Ein Sternmuster aus dem 14. Jahrhundert
nachzubilden, ist keine Frage des bloßen
Messens und Schneidens – die
ursprünglichen Tesserae wurden von Hand
nach Augenmaß gesetzt, sodass keine zwei
Sternspitzen ganz gleich groß sind, und eine
unpassende Reparatur fällt bei Zellige
auffälliger auf als bei fast jeder anderen
Fliesenform. Die vorherige Bogenreparatur
ist der Beweis dafür, wie leicht das
schiefgehen kann.
Der Innenhof wird zudem täglich von
Hotelgästen genutzt, was begrenzt, wie viel
vom Brunnen gleichzeitig außer Betrieb
sein kann, und Arbeiten ausschließt,
die tagsüber erhebliche Staub- oder
Lärmbelastung verursachen.

Unser Ansatz
Wir beginnen mit einer vollständigen
Zustandsaufnahme und Mustererfassung,
indem wir jedes betroffene Paneel gegen die
ursprüngliche Geometrie fotografieren und
nachzeichnen, bevor auch nur eine Fliese
geschnitten wird. Die Ersatz-Tesserae
werden anschließend in unserem Atelier in
Fez handgeschnitten und glasiert, passend zu
Originalfarbe und -stärke, sodass das, was
vor Ort verlegt wird, bereits gegen das
Muster geprüft wurde.
Die Arbeiten vor Ort erfolgen
abschnittsweise – zunächst das
Brunnenbecken, dann der Bogenrand –,
sodass zumindest ein Teil des Innenhofs
durchgehend nutzbar bleibt, wobei Schneide-
und Schleifarbeiten auf die frühen
Morgenstunden vor dem Frühstücksservice
des Hotels beschränkt sind.

J A H R E
R E S T A U R I E R U N G

H I S T O R I S C H E R
F L I E S E N K U N S T

A U S  F E Z

30+

R E S T A U R I E R T E
R I A D S  &  P A L Ä S T E

180+

V O N  D E R
B E S T A N D S A U F N A H M E

B I S  Z U R  Ü B E R G A B E

12 Wochen
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Zustandserfassung
& Mustervermessung

Fotografische Bestandsaufnahme und
geometrische Nachzeichnung jedes betroffenen
Feldes anhand des ursprünglichen Musters aus
dem 14. Jahrhundert.

01 Atelier-Fliesenfertigung

Handgeschnittene und glasierte Ersatz-Tesserae
im Atelier in Fez, passend zu Originalfarbe und
-geometrie.

02

Fliesenentfernung
vor Ort

Sorgfältige Entfernung gerissener und nicht
passender Fliesen aus dem Brunnenbecken und
der Torbogeneinfassung.

03 Neuverlegung des
Brunnenbeckens

Neuverlegung des sternförmigen Medaillons des
Brunnens, verlegt und abgedichtet nach
Konservierungsstandard.

04

Restaurierung
des Bogenrands

Korrektur der zuvor nicht passenden
Reparatur und Neuverlegung der
Torbogen-Fliesenarbeiten.

05 Dokumentation
& Übergabe

Ein Konservierungsprotokoll und ein
Wartungsleitfaden, geliefert zusammen mit der
abgeschlossenen Restaurierung.

06

A M I N A  B E L K A D I

Zellige Atelier hat ein Muster reproduziert, das unser eigenes
Team nicht vom Original unterscheiden konnte – und sie habendie ganze Zeit rücksichtsvoll um unsere Gäste herumgearbeitet.
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Nachweis
Ausstellende
Stelle

Referenz Umfang Status

Eingetragene
Gesellschaft

Handelsregister,
Marokko

Zellige Atelier
Restoration
SARL

Handelsname
und Rechtsform

Aktiv

Steuerliche
Registrierung

Finanzbehörde,
Marokko

ICE
00178564200
0078

Alle in
Rechnung
gestellten
Leistungen

Aktiv

Berufshaftpflichtvers
icherung

Gewerblicher
Versicherer

Auf Anfrage
erhältlich

Restaurierung
historischer
Zellij-
Fliesenarbeiten

Wird jährlich erneuert

ZELLIGE ATELIER RESTORATION INNENHOF-FLIESENARBEITEN

S T A T U S

Registrierungen,
Versicherungsschutz
und Nachweise

.C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O CU

M E NT
   W

AX
TA B L E .C

O M  ·  E
XA M P L E  D

O CU
M E NT

   W
AX

TA B L E .C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O C

.C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O CU

M E NT
   W

AX
TA B L E .C

O M  ·  E
XA M P L E  D

O CU
M E NT

   W
AX

TA B L E .C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O C



6 9/

Mitgliedschaft
in einem
Branchenverba
nd

Branchenverban
d, Marokko

Auf Anfrage
erhältlich

Verhaltenskodex
und
Beschwerdeverfa
hren

In gutem Rechtsstand

Zertifikate und Versicherungsnachweise werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt
und werden Riad Al-Andalus Hotel auf Anfrage jederzeit während des Auftrags
erneut ausgestellt.

W O C H E N  1 – 2  ·  A U F N A H M E  &  M U S T E R E R F A S S U N G

Fotografische Aufnahme und geometrische Nachzeichnung von Brunnen und
Bogen gegen das Originalmuster abgeschlossen.
W O C H E N  3 – 6  ·  A T E L I E R F E R T I G U N G

Ersatz-Tesserae im Atelier in Fez handgeschnitten und glasiert, gegen das
erfasste Muster geprüft.
W O C H E N  7 – 8  ·  A B B R U C H  V O R  O R T  &  U N T E R G R U N D R E P A R A T U R

Beschädigte Fliesen entfernt und Brunnenbecken sowie Bogenuntergrund für
die Neuverlegung vorbereitet.
W O C H E N  9 – 1 1  ·  N E U V E R L E G U N G  D E R  F L I E S E N

Fliesenarbeiten an Brunnenbecken und Bogenrand abschnittsweise neu
verlegt, unter Berücksichtigung des täglichen Hotelbetriebs.

01

02

03

04
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Renovierung
Restaurierung +
Instandhaltung

Partner für
historisches Erbe

Preis DH 550.000 DH 8,500/mo DH 16,000/mo
Kernumfang Vollständige

zwölfwöchige
Restaurierung

Alles aus
Restaurierung

Alles aus
Instandhaltung

Was enthalten ist Fliesenarbeiten an
Brunnenbecken und
Torbogen

Vierteljährlicher
Inspektionsbesuch
der Fliesenarbeiten

Jährliche
vollständige

Fliesenbestandsaufna
hme der Anlage

Renovierung

DH 550,000

I

Vollständige zwölfwöchige
Restaurierung
Fliesenarbeiten an
Brunnenbecken und
Torbogen
Konservierungsprotokoll &
Dokumentation
Vier Wochen Inspektion
nach der Restaurierung

Restaurierung +
Instandhaltung

DH 8,500/mo

II

Alles aus Restaurierung
Vierteljährlicher
Inspektionsbesuch der
Fliesenarbeiten
Bevorzugte Reaktionszeit
bei Reparaturen von
Haarrissen
Saisonale Neuverfugung

Partner für
historisches Erbe

DH 16,000/mo

III

Alles aus Instandhaltung
Jährliche vollständige
Fliesenbestandsaufnahme
der Anlage
Reparaturteam des Ateliers
auf Abruf
Bevorzugte Terminplanung
für künftige
Restaurierungen

ZELLIGE ATELIER RESTORATION INNENHOF-FLIESENARBEITEN

G E S C H Ä F T S M O D E L L

Wie sich die drei
Stufen vergleichen
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Lieferung Konservierungsproto
koll &
Dokumentation

Bevorzugte
Reaktionszeit bei
Reparaturen von
Haarrissen

Reparaturteam des
Ateliers auf Abruf

Nachbetreuung Vier Wochen
Inspektion nach der
Restaurierung

Saisonale
Neuverfugung

Bevorzugte
Terminplanung für

künftige
Restaurierungen

Die Preise verstehen sich in MAD ohne die Mehrwertsteuer (tva, 20%). Die Optionen
können kombiniert oder gestaffelt werden; die Empfehlung für Riad Al-Andalus
Hotel ist im Preisabschnitt hervorgehoben.
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An der Finanzierungsrunde
teilnehmen

Genehmigen Sie diesen Vorschlag, und wir können den Beginn der
Bestandsaufnahme für die Woche vom 2. Februar fest einplanen. Antworten Sie auf

dieses Dokument oder schreiben Sie an studio@zelligeatelier.com.

D A S  A N L I E G E N

Wir sammeln Kapital, um die Roadmap von der vorherigenSeite zu finanzieren. Zellige Atelier Restoration würde sich überein Folgegespräch in diesem Quartal freuen.

Zellige Atelier Restoration
studio@zelligeatelier.com · +212 5 24 55 0128 · zelligeatelier.com · Fez, Fès-

Meknès 30000
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