
MYCELIA MATERIALS LAB

P R E P A R A D O  P A R A  L O A M  &  L E A F  C O S M E T I C S

Alcance de
trabajo

Formulación, herramental y producción de lote piloto de

insertos de envase de compuesto de micelio para el

programa de recarga de Loam & Leaf.
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D E  U N  V I S TA Z O

SOW

SOW-2026-0142
BORRADOR

PREPARADO PARA

Loam & Leaf

Cosmetics —

Marieke van

Hulst,

Directora de

Empaque

Sostenible

PREPARADO POR

Mycelia

Materials

Lab,

Ámsterdam

NÚMERO DE SOW

SOW-2026-

0142

FECHA DE INICIO

9 de febrero

de 2026

DURACIÓN

Encargo de

I+D de

Materiales

ESTADO

Borrador —

para revisión
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D E  U N  V I S TA Z O

Alcance, cronograma y honorarios

FLUJO DE TRABAJO

Encargo de I+D de Materiales

Formulación, herramental y producción

de lote piloto de insertos de envase de

compuesto de micelio para el programa

de recarga de Loam & Leaf.

INICIO

9 de febrero de 2026

Con la contra|rma

DURACIÓN

12 meses

Por fases según el calendario siguiente

HONORARIOS

€116,160

€96,000 más IVA neerlandés

(BTW, 21%)

ACEPTADO POR

Marieke van Hulst

Directora de Envases Sostenibles

01 02

03 04

05
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Las cápsulas de recarga de Loam & Leaf se envían en un inserto rígido que protege

la cápsula durante el transporte y conserva su forma posteriormente en el estante

de la tienda, y las alternativas biobasadas que el equipo ha probado hasta ahora

se comprimen bajo la carga del transporte o absorben humedad e hinchan en

cuestión de días. La fecha de lanzamiento del programa de recarga es |ja, y el

envase se ha convertido en el punto crítico del cronograma.

Mycelia Materials Lab propone un proyecto de doce semanas que combina la

formulación del sustrato, el herramental de moldes a medida y la producción de un

lote piloto, validado contra las propias condiciones de envío y humedad de venta al

por menor de Loam & Leaf, en lugar de referencias genéricas de laboratorio. Las

secciones siguientes exponen el enfoque, el alcance, el cronograma y la inversión.

Contexto y metas

MYCELIA MATERIALS LAB PILOTO DE RECARGA DE MICELIO

0 1

Resumen y objetivos
Un encargo de doce semanas para formular, herramentar y

producir en planta piloto insertos de embalaje de compuesto

de micelio para el nuevo programa de recarga de Loam & Leaf

Cosmetics, en sustitución del plástico moldeado por inyección.
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INVESTIGACIÓN

Formulación de sustrato de micelio
Un sustrato de compuesto de micelio a medida, formulado y ajustado a los

objetivos de resistencia a la compresión y humedad de Loam & Leaf.

HERRAMENTAJE

Herramentaje de molde a medida
Herramentaje de molde mecanizado por CNC para la geometría del inserto del

envase de recarga, dimensionado para la tirada piloto de prensado.

CREACIÓN DE PROTOTIPOS

Muestras piloto moldeadas

Muestras prensadas iterativas validadas frente a los requisitos de transporte y

carga en estantería de Loam & Leaf antes del compromiso por lote.

PRUEBAS

Pruebas de durabilidad y humedad

Pruebas de carga por compresión, ciclos de humedad y caída en cada generación

de muestra, registradas frente a la especi|cación objetivo.

PRODUCCIÓN

Lote de producción piloto

Un lote piloto de 5,000 unidades cultivado, prensado y acabado conforme al

sustrato aprobado y a la especi|cación de molde.

F U E R A  D E L  A LC A N C E

Entregables

Herramentaje y volúmenes de producción a gran escala más allá del lote piloto

de 5,000 unidades

Diseño grá|co de embalaje minorista, branding o acabado de impresión

Formulación cosmética o cambios en la línea de llenado del propio envase

de recarga

Almacenamiento, distribución y cumplimiento de pedidos de los

insertos terminados

01

02

03

04

05
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Resistencia a
la compresión
que se sostiene

El sustrato formulado está

validado según las

especi|caciones de transporte

y carga en estantería de Loam

& Leaf, no solo en condiciones

de laboratorio.

Herramental
diseñado para el
piloto, no para
producción en masa

El herramental de moldeo está

dimensionado y ajustado

especí|camente para una

tirada piloto de 5,000

unidades, manteniendo el

costo proporcional a la

prueba.

Documentación lista
para certificación

Una |cha técnica de

materiales completa y un

paquete de pruebas de

compostabilidad, listos para

entregar a un organismo

certi|cador.

REF. ÍTEM ESPECIFICACIÓN ESFUERZO
PLAZ

O
PRECIO UNITARIO

SPC-01 Formulación del

sustrato

Desarrollo del

sustrato compuesto

de micelio y pruebas

de formulación

3 3 sem. €5,000 / wk

SPC-02 Diseño del molde

y el herramental

Diseño de moldes

CNC y mecanizado

para el inserto de la

cápsula de recarga

1 3 de

junio

de

2026

€20,000

SPC-03 Cultivo y

prensado del lote

piloto

Crecimiento del

sustrato, prensado y

acabado del lote

piloto de 5.000

unidades

3 3 sem. €8,000 / wk

01 02 03

MYCELIA MATERIALS LAB PILOTO DE RECARGA DE MICELIO

E S P E C I F I C A C I Ó N

Especificación del
flujo de trabajo
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SPC-04 Pruebas y

validación

de

materiales

Pruebas de

carga de

compresión

, ciclos de

humedad y

caída

2 2 sem. €7,000 / wk

SPC-05 Document

ación de

cumplimien

to

Preparació

n de

muestras

de

certi|cació

n de

compostab

ilidad y

apoyo para

la solicitud

1 3 de junio

de 2026

€9,000

Las especi|caciones quedan |jadas en el momento de la aceptación; cualquier

cambio se gestiona mediante el procedimiento de control de cambios establecido

en este documento.
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REF. REQUISITO PRIORIDAD

R-01 El inserto debe soportar una carga de compresión de 45

kg sin deformarse

OBLIGATO

RIO

R-02 Absorción de humedad inferior al 4% con 90% de

humedad relativa, prueba de 72 horas

OBLIGATO

RIO

R-03 Herramental de molde mecanizado y muestra lista dentro

de las 6 semanas posteriores al cierre del diseño

OBLIGATO

RIO

R-04 Composición del sustrato libre de aglutinantes sintéticos

y aditivos con COV

OBLIGATO

RIO

SEMANAS 1–3 · FORMULACIÓN DEL SUSTRATO

Pruebas de formulación reducidas a una sola mezcla que cumple los

objetivos de compresión y humedad.

SEMANAS 4–6 · DISEÑO DEL MOLDE Y EL HERRAMENTAL

Geometría del molde |nalizada y herramental mecanizado antes

del prensado.

SEMANAS 7–9 · CULTIVO Y PRENSADO DEL LOTE PILOTO

Lote piloto cultivado, prensado y acabado en el laboratorio de Mycelia

en Ámsterdam.

SEMANAS 10–11 · PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN

Pruebas de durabilidad completadas y muestras de certi|cación de

compostabilidad enviadas.

SEMANA 12 · ENTREGA

Ficha técnica de materiales, informes de pruebas y lote piloto entregados a

Loam & Leaf.

Criterios de aceptación

01

02

03

04

05
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R-05 Dimensiones |nales del lote piloto dentro de una

tolerancia de ±0,5 mm

OBLIGATO

RIO

FLUJO DE TRABAJO SEMANAS TARIFA IMPORTE

Formulación del sustrato

Desarrollo del sustrato compuesto de micelio y

pruebas de formulación

3 €5,000 / wk €15,000

Diseño del molde y el herramental

Diseño de moldes CNC y mecanizado para el

inserto de la cápsula de recarga

1 €20,000 €20,000

Cultivo y prensado del lote piloto

Crecimiento del sustrato, prensado y acabado del

lote piloto de 5.000 unidades

3 €8,000 / wk €24,000

Pruebas y validación de materiales

Pruebas de carga de compresión, ciclos de

humedad y caída

2 €7,000 / wk €14,000

Documentación de cumplimiento

Preparación de muestras de certi|cación de

compostabilidad y apoyo para la solicitud

1 €9,000 €9,000

Subtotal de honorarios €96,000

Honorarios €96,000

IVA neerlandés (BTW, 21%) €20,160

Total €116,160

Todos los importes están en EUR y no incluyen los impuestos aplicables. Los

honorarios se facturan en tres hitos: 40% a la |rma, 30% al inicio de la

construcción, 30% en la puesta en marcha.

TOTAL €116,160

MYCELIA MATERIALS LAB PILOTO DE RECARGA DE MICELIO
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N.º HITO
DESENCADE

NANTE
PARTE IMPORTE

01 Semanas 1–3 · Formulación

del sustrato

9 de febrero

de 2026

40% €38,400

02 Semanas 4–6 · Diseño del

molde y el herramental

Al inicio de la

entrega

30% €28,800

03 Semanas 7–9 · Cultivo y

prensado del lote piloto

En la

aceptación del

hito

30% €28,800

Total (sin impuestos) 100% €96,000

Los plazos se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderos dentro de

los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están en EUR y excluyen

IVA neerlandés (BTW, 21%).

La contra|rma a continuación acepta el alcance, el cronograma, los criterios de

aceptación y los honorarios establecidos en este Alcance de Trabajo y autoriza el

inicio de los trabajos en la fecha de inicio indicada.

P O R  LO A M  &  L E A F  CO S M E T I C S

Marieke van Hulst

DIRECTORA DE ENVASES

SOSTENIBLES

Fecha

P O R  M YC E L I A  M AT E R I A L S  L A B

Mycelia Materials Lab

FIRMANTE AUTORIZADO

Fecha

MYCELIA MATERIALS LAB PILOTO DE RECARGA DE MICELIO

C A L E N D A R I O  D E  PA G O S

Cuándo vence cada cuota
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Mycelia Materials Lab

Overhoeksplein 2, Ámsterdam, North Holland 1031 KS,

Países Bajos

lab@myceliamaterials.com · +31 20 555 0136 ·

myceliamaterials.com

Mycelia Materials Lab B.V. · VAT NL855234981B01
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