
PATCHWORK PUBLIC ART COLLECTIVE

P R E P A R A D O  P A R A  E A S T S I D E  N E I G H B O R H O O D  A L L I A N C E

Alcance de
trabajo
Un encargo de murales para cinco muros para el corredor de

revitalización de Eastside Neighborhood Alliance, diseñado

junto con los residentes y pintado muro por muro a lo largo

de la temporada.
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D E  U N  V I S TA Z O

SOW
BORRADOR

PREPARADO PARA

Eastside

Neighborhood

Alliance —

Marcus Deloney,

Director

Ejecutivo

PREPARADO POR

Patchwork
Public Art
Collective,
Detroit

NÚMERO DE SOW

SOW-2026-

0163

FECHA DE INICIO

6 de abril
de 2026

DURACIÓN

Comisión de

Arte Público

ESTADO

Borrador —
para revisión

SOW-2026-0163
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Alcance, cronograma y honorarios
D E  U N  V I S TA Z O

FLUJO DE TRABAJO

Comisión de

Arte Público
Un encargo de murales para

cinco muros para el corredor

de revitalización de Eastside

Neighborhood Alliance,

diseñado junto con los

residentes y pintado muro

por muro a lo largo de la

temporada.

01

INICIO

6 de abril de 2026
Con la contra}rma

02

DURACIÓN

12 meses
Por fases según el

calendario siguiente

03

HONORARIOS

$132,000
$132,000 más impuesto

sobre las ventas de

michigan — cliente sin }nes

de lucro, compra exenta de

impuestos

04

ACEPTADO POR

Marcus Deloney
Director Ejecutivo

05

PATCHWORK PUBLIC ART COLLECTIVE MURALES DEL CORREDOR EASTSIDE
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Contexto y metas

PATCHWORK PUBLIC ART COLLECTIVE MURALES DEL CORREDOR EASTSIDE

01

La encuesta a residentes que realizó Eastside Neighborhood Alliance el otoño pasado

arrojó resultados claros: cinco fachadas especí}cas a lo largo del corredor, señaladas

por los propios residentes como los sitios que más necesitan inversión, y una fuerte

preferencia por obras de arte que re~ejen la propia historia del barrio en lugar de

un proyecto genérico de embellecimiento. Lo que falta es un proceso que lleve de

esa encuesta a cinco murales terminados antes del festival comunitario de otoño

del corredor.

Patchwork Public Art Collective propone un encargo de dieciséis semanas que realiza

sesiones de diseño comunitario para cada muro antes de que se aplique el primer

trazo de pincel, para luego pintar los cinco murales en secuencia a lo largo del verano,

culminando antes de la fecha del festival. Las siguientes secciones exponen el

enfoque, el alcance, el cronograma y la inversión.

Resumen y objetivos
Una comisión de arte público de dieciséis semanas

para diseñar y pintar cinco murales a gran escala a

lo largo del corredor de revitalización de Eastside

Neighborhood Alliance.

0 1
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Sesiones de diseño con residentes
Cinco sesiones de diseño facilitadas, una por muro, desarrollando conceptos de

murales directamente con residentes y propietarios de edi}cios.

Conceptos de mural aprobados
Cinco diseños de mural terminados, esbozados a partir de aportes de la comunidad y

aprobados por residentes y propietarios de edi}cios antes de pintar.

Permisos de edificios y de derecho de vía
Obtención de permisos de los propietarios de los edi}cios y de cualquier permiso

municipal de derecho de vía necesario para andamios o cierres de carril.

Murales pintados
Cinco murales a gran escala pintados en el sitio, secuenciados muro por muro durante

el verano.

Recubrimiento antigrafiti
Una capa protectora antigra}ti aplicada a cada mural terminado.

F U E R A  D E L  A L C A N C E

Entregables

01
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

02
DISEÑO

03
PERMISOS

04
PRODUCCIÓN

05
MATERIALES

Reparación estructural o trabajo de albañilería en cualquiera de las cinco

super}cies de los muros

Tarifas de permisos de andamiaje o cierre de carril cobradas directamente por la

Ciudad de Detroit

Eliminación continua de gra}ti o retoques de pintura más allá de los primeros 90

días posteriores a la }nalización

Murales o trabajo de diseño fuera de los cinco muros del corredor designados

PATCHWORK PUBLIC ART COLLECTIVE MURALES DEL CORREDOR EASTSIDE
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Diseñado con los
residentes, no
solo para ellos

Cada concepto de mural

surge de una sesión

facilitada con las personas

que viven en esa cuadra,

aprobado antes de que un

pincel toque la pared.

01
Un corredor que
permanece abierto

La pintura se secuencia

pared por pared con

andamiaje acotado y cierres

de carril, de modo que el

tránsito peatonal y vehicular

sigue ~uyendo.

02
Construido para
durar a la intemperie

Cada mural terminado recibe

una capa }nal antigra}ti y

una guía de mantenimiento,

no solo un trabajo de pintura

acabado.

03

E S P E C I F I C A C I Ó N

Especificación del
flujo de trabajo

REF. ÍTEM ESPECIFICACIÓN ESFUERZOPLAZO PRECIO UNITARIO

SPC-01 Sesiones de diseño

comunitario

Cinco sesiones de

diseño facilitadas con

residentes y

propietarios de

edi}cios

3 3 sem. $6,000 / wk

SPC-02 Diseño de

conceptos y

permisos

Finalización del

concepto del mural y

coordinación de

permisos de edi}cación

y derecho de vía

2 2 sem. $5,500 / wk

SPC-03 Pintura de murales Pintura en el sitio de

los cinco murales,

secuenciada muro por

muro

8 8

semana

s

$9,500 / wk

PATCHWORK PUBLIC ART COLLECTIVE MURALES DEL CORREDOR EASTSIDE
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SPC-05 Documentac

ión y guías

de

mantenimie

nto

Guías de

mantenimie

nto por

muro y

documentac

ión del sitio

1 26 de

agosto de

2026

$6,000

SEMANAS 1–3 · SESIONES DE DISEÑO COMUNITARIO

Sesiones de diseño facilitadas realizadas para los cinco muros, desarrollando

conceptos directamente con los residentes.

SEMANAS 4–5 · APROBACIÓN DE CONCEPTOS Y PERMISOS

Conceptos de murales }nalizados y aprobados; permisos de edi}cación y de
derecho de vía asegurados.

SEMANAS 6–13 · PINTURA DE MURALES

Los cinco murales pintados en el sitio, secuenciados muro por muro para

mantener el corredor abierto.

SEMANAS 14–15 · RECUBRIMIENTO PROTECTOR E INSPECCIÓN

Recubrimiento antigra}ti aplicado e inspección de cada mural terminado
conforme al diseño aprobado.

SEMANA 16 · INAUGURACIÓN Y ENTREGA

Apoyo brindado al evento de inauguración comunitaria y guías de

mantenimiento entregadas para los cinco muros.

Criterios de aceptación
REF. REQUISITO PRIORIDAD

01

02

03

04

05

PATCHWORK PUBLIC ART COLLECTIVE MURALES DEL CORREDOR EASTSIDE

Las especi}caciones quedan }jadas en el momento de la aceptación; cualquier

cambio se gestiona mediante el procedimiento de control de cambios establecido en

este documento.
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R-01 Cada diseño de mural aprobado por los residentes y el

propietario del edi}cio antes de comenzar a pintar

OBLIGATORIO

R-02 Permisos del propietario del edi}cio obtenidos por escrito

para los cinco emplazamientos de muros

OBLIGATORIO

R-03 Trá}co peatonal y acceso mantenidos durante toda la

pintura

OBLIGATORIO

R-04 Recubrimiento antigraf}ti aplicado dentro de los 7 días

posteriores a la }nalización del mural

OBLIGATORIO

R-05 Super}cies de los murales estructuralmente sólidas y listas

para pintar en la entrega del proyecto

OBLIGATORIO

FLUJO DE TRABAJO SEMANAS TARIFA IMPORTE

Sesiones de diseño comunitario

Cinco sesiones de diseño facilitadas con residentes y

propietarios de edi}cios

3 $6,000 / wk $18,000

Diseño de conceptos y permisos

Finalización del concepto del mural y coordinación

de permisos de edi}cación y derecho de vía

2 $5,500 / wk $11,000

Pintura de murales

Pintura en el sitio de los cinco murales, secuenciada

muro por muro

8 $9,500 / wk $76,000

Recubrimiento protector

Capa antigra}ti aplicada en los cinco murales

terminados

1 $14,000 $14,000

Documentación y guías de

mantenimiento

Guías de mantenimiento por muro y documentación

del sitio

1 $6,000 $6,000

Subtotal de honorarios $132,000

PATCHWORK PUBLIC ART COLLECTIVE MURALES DEL CORREDOR EASTSIDE
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Honorarios $132,000

Impuesto sobre ventas de Michigan

— cliente sin }nes de lucro, compra

exenta de impuestos

$0

Total $132,000

Todos los importes están en USD y no incluyen los impuestos aplicables.
Los honorarios se facturan en tres hitos: 40% a la firma, 30% al inicio de
la construcción, 30% en la puesta en marcha.

TOTAL $132,000

C A L E N D A R I O  D E  PA G O S

Cuándo vence
cada cuota

N.º HITO
DESENCADENANT

E
PARTE IMPORTE

01 Semanas 1–3 · Sesiones de

diseño comunitario

6 de abril de

2026

40% $52,800

02 Semanas 4–5 · Aprobación de

conceptos y permisos

Al inicio de la

entrega

30% $39,600

03 Semanas 6–13 · Pintura de

murales

En la aceptación

del hito

30% $39,600

Total (sin impuestos) 100% $132,000

PATCHWORK PUBLIC ART COLLECTIVE MURALES DEL CORREDOR EASTSIDE

Los plazos se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderos dentro de

los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están en USD y excluyen

impuesto sobre las ventas de michigan — cliente sin }nes de lucro, compra exenta

de impuestos.
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La contra}rma a continuación acepta el alcance, el cronograma, los criterios de

aceptación y los honorarios establecidos en este Alcance de Trabajo y autoriza el

inicio de los trabajos en la fecha de inicio indicada.

P O R  E A S T S I D E  N E I G H B O R H O O D  A L L I A N C E

Marcus Deloney
DIRECTOR EJECUTIVO

Fecha

P O R  PAT C H W O R K  P U B L I C
A R T  C O L L E C T I V E

Patchwork Public Art Collective
FIRMANTE AUTORIZADO

Fecha

Patchwork Public Art Collective

1420 Washington Blvd, Detroit, MI 48226, Estados Unidos

commissions@patchworkpublicart.com · +1 313 555 0129 ·

patchworkpublicart.com

Patchwork Public Art Collective LLC · EIN 38-2947103
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