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D E M A N D E  D E  M O D I F I C AT I O N

Demande de modification
Mission de R&D sur les matériaux

La présente demande de modi|cation modi|e le cahier des charges référencé ci-

dessous. Elle ne prend effet qu'une fois signée par les deux parties.

DEMANDE DE

MODIFICATION N°

CR-2026-

0210

DATE D'ENTRÉE EN

VIGUEUR

9 février

2026

MODIFIE

SOW-2026-

0142

ÉMIS LE

26 janvier

2026

É M E T T E U R

Mycelia Materials Lab

Overhoeksplein 2, Amsterdam, North

Holland 1031 KS, Netherlands

À

Loam & Leaf Cosmetics

Kruisplein 25, 3014 DB

Rotterdam, Netherlands

Mycelia Materials Lab B.V.

Con|dentiel — préparé pour Loam & Leaf Cosmetics. Ne pas

diffuser au-delà des parties nommées.
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E N  B R E F

DEMANDE DE MODIFICATION

CR-2026-0210
SOUMISE

DEMANDE DE

MODIFICATION

CR-2026-

0210

SOUMISE LE

26 janvier

2026

SOW D'ORIGINE

SOW-2026-

0142 · Pilote

de recharge

en mycélium

URGENCE

Élevée

STATUT

SOUMISE

SOUMISE PAR

Mycelia

Materials

Lab,

Amsterdam

RÉPONSE REQUISE

AVANT LE

6 mars 2026

E N  B R E F

Ce que modifie ce changement

MODIFIE

SOW-2026-0142

Cahier des charges

HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES

€116,160

€96,000 plus TVA néerlandaise

(BTW, 21%)

VALEUR RÉVISÉE DU CONTRAT

€140,360

Y compris ce changement

DATE D'EFFET

9 février 2026

Sur approbation des deux parties

SOUMISE PAR

Mycelia Materials Lab

Approuvé par Marieke van Hulst

01 02

03 04

05
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Les recharges de Loam & Leaf sont expédiées dans un insert rigide qui protège la

recharge pendant le transport et conserve sa forme sur les rayons en magasin par

la suite, et les alternatives biosourcées testées jusqu'à présent par l'équipe se

compriment sous la charge du transport ou absorbent l'humidité et gon}ent en

quelques jours. La date de lancement du programme de recharge est |xe, et

l'emballage est devenu le point critique du calendrier.

Mycelia Materials Lab propose une mission de douze semaines combinant

formulation du substrat, outillage de moule sur mesure et production d'un lot pilote,

validée selon les conditions réelles d'expédition et d'humidité en magasin de Loam

& Leaf plutôt que selon des références de laboratoire génériques. Les sections

suivantes présentent l'approche, le périmètre, le calendrier et l'investissement.

Justification

MYCELIA MATERIALS LAB PROJET PILOTE DE RECHARGE MYCÉLIUM

0 1

Résumé de
la modification
Loam & Leaf a ajouté en cours de mission un second insert,

plus petit, pour son format de recharge de voyage, nécessitant

un second moule et une semaine de pressage supplémentaire,

portant le sous-total révisé à 116 000 € (TVA applicable

en sus).
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Le défi

La résistance à la compression et la

résistance à l'humidité s'opposent dans la

plupart des formulations à base de

mycélium — un mélange suf|samment

dense pour survivre à une palette empilée

absorbe souvent assez d'humidité

pendant le transport pour se ramollir et

gon}er. Les essais précédents de Loam &

Leaf auprès d'un fournisseur standard ont

échoué précisément sur ce compromis.

La date de lancement est également |xe.

L'outillage de moule, la formulation et un

lot pilote doivent tous s'enchaîner sans

qu'une seule génération d'échantillons ne

soit gaspillée.

Notre approche

Nous menons la conception de la

formulation et de l'outillage de moule en

parallèle dès la première semaine, a|n

qu'aucune des deux voies n'attende

l'autre une fois qu'un mélange de substrat

est validé. Chaque génération

d'échantillons est testée dans les

conditions réelles de transport et

d'humidité en rayon de Loam & Leaf, et

non selon une référence de laboratoire

générique, avant de pouvoir intégrer le

lot pilote.

Le lot pilote lui-même est cultivé, pressé et

|ni dans notre laboratoire de production

d'Amsterdam, dans les mêmes conditions

que celles retenues pour l'outillage du

moule, de sorte que ce qui est expédié

pour le lancement a déjà été validé à

l'échelle, et pas seulement en laboratoire.
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ÉLÉMENT

MODIFICATION

(AJOUT/SUPPRESSION/

MODIFICATION)

DESCRIPTION

Périmètre 1 référence d'insert

(recharge grand format)

2 références d'insert

(recharge grand format +

recharge format voyage)

Moule et outillage 1 moule 2 moules (+1)

Pressage du lot pilote 3 semaines 4 semaines (+1 semaine)

Honoraires d'engagement

(sous-total)

€96,000 116 000 € (+20 000 €)

Essais et validation des

matériaux

2 semaines 3 semaines (+1 semaine)

ACTIVITÉ HEURES TAUX MONTANT

Formulation du substrat

SEMAINES 1 À 3 · FORMULATION DU SUBSTRAT

Essais de formulation réduits à un mélange unique atteignant les objectifs

de compression et d'humidité.

SEMAINES 4 À 6 · CONCEPTION DU MOULE ET DE L'OUTILLAGE

Géométrie du moule |nalisée et outillage usiné avant pressage.

SEMAINES 7 À 9 · CULTURE ET PRESSAGE DU LOT PILOTE

Lot pilote cultivé, pressé et |ni au laboratoire de Mycelia à Amsterdam.

SEMAINES 10 À 11 · ESSAIS ET CERTIFICATION

Essais de durabilité terminés et échantillons de certi|cation de

compostabilité soumis.

01

02

03

04
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Développement du substrat composite en

mycélium et essais de formulation
3 €5,000 / wk €15,000

Conception du moule et de l'outillage

Conception et usinage CNC du moule pour l'insert

de recharge

1 €20,000 €20,000

Culture et pressage du lot pilote

Croissance, pressage et |nition du substrat pour

le lot pilote de 5 000 unités

3 €8,000 / wk €24,000

Essais et validation des matériaux

Essais de charge en compression, de cyclage

hygrométrique et de chute

2 €7,000 / wk €14,000

Documentation de conformité

Préparation des échantillons de certi|cation de

compostabilité et soutien à la demande

1 €9,000 €9,000

Honoraires supplémentaires €116,160

Valeur initiale du contrat

(SOW-2026-0142)
€96,000

Honoraires supplémentaires

(cette demande de

modi|cation)

€116,160

Nouveau total €140,360

Tous les montants sont exprimés en EUR et hors taxes applicables. Le supplément

est facturé selon le calendrier de jalons du SOW d'origine : 50 % à l'approbation de

cette modi|cation et 50 % à la mise en service.

NOUVEAU TOTAL

€140,360

MYCELIA MATERIALS LAB PROJET PILOTE DE RECHARGE MYCÉLIUM
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N° JALON
DÉCLENCHE

UR
PART MONTANT

01 Semaines 1 à 3 ·

Formulation du substrat

9 février 2026 50% €48,000

02 Semaines 4 à 6 ·

Conception du moule et de

l'outillage

Au démarrage

de la livraison

50% €48,000

Total (HT) 100% €96,000

Les échéances sont facturées sur la base des jalons ci-dessus et sont payables

dans un délai de 30 jours à compter de chaque facture. Tous les montants sont en

EUR et excluent TVA néerlandaise (BTW, 21%).

Hypothèses et conditions d'approbation

La géométrie de l'insert de recharge et les données d'essais d'expédition de Loam

& Leaf sont disponibles au lancement de la mission, un interlocuteur unique côté

emballage est habilité à approuver les échantillons de matériaux à chaque étape,

et l'outillage de moule peut être usiné localement dans les deux semaines suivant

la validation de la conception. Toute modi|cation de ces éléments affecte le

calendrier et le coût, ce qui serait convenu par écrit avant de poursuivre. Le tarif

reste valable pour les missions débutant au plus tard le 6 mars 2026.

MYCELIA MATERIALS LAB PROJET PILOTE DE RECHARGE MYCÉLIUM

Échéance de
chaque versement
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La signature ci-dessous approuve le périmètre, le calendrier révisé et les honoraires

supplémentaires énoncés dans cette demande de modi|cation, et autorise la

modi|cation correspondante du contrat d'origine.

P O U R  LO A M  &  L E A F

CO S M E T I C S

Marieke van Hulst

RESPONSABLE DE

L'EMBALLAGE DURABLE

Date

P O U R  M YC E L I A

M AT E R I A L S  L A B

Mycelia Materials Lab

SIGNATAIRE AUTORISÉ

Date

Mycelia Materials Lab

Overhoeksplein 2, Amsterdam, Hollande-Septentrionale 1031

KS, Pays-Bas

lab@myceliamaterials.com · +31 20 555 0136 ·

myceliamaterials.com

Mycelia Materials Lab B.V. · VAT NL855234981B01
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