
FORMRAT STUDIO

PROPOSTA  PARA  KESSLER  &  VOSS  BANK

Proposta de
Comissão de
Mobiliário
para a Sede
Uma coleção de 64 peças de mobiliário para

lobby e sala de reuniões, projetada e

fabricada em laca nas cores primárias e aço

tubular para a nova sede do Kessler & Voss

Bank em Berlim.
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RESUMO  GERAL

01
CONTRATAÇÃO

Design e

Fabricação

Uma coleção de 64

peças de mobiliário

para lobby e sala de

reuniões, projetada e

fabricada em laca nas

cores primárias e aço

tubular para a nova

sede do Kessler & Voss

Bank em Berlim.

02
INVESTIMENTO

€159,936

€134,400, mais

IVA (19%)

03
INÍCIO

23 de março

de 2026

Sujeito a aceitação até

10 de abril de 2026

04
DURAÇÃO

24 meses

Do início à entrega final

05
PREPARADO  PARA

Kessler &

Voss Bank

Markus Ohlendorf,

Responsável por

PREPARADO  PARA

Kessler &

Voss Bank —

Markus

Ohlendorf,

Chefe de

Ambiente de

Trabalho e

Imóveis

PREPARADO  POR

Formrat

Studio, Berlim

EMITIDO

2 de março de

2026

VÁLIDO  ATÉ

10 de abril de

2026

CONTRATAÇÃO

Design e

Fabricação

O PROJETO EM CINCO NÚMEROS
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espaços de trabalho e imóveis
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O Kessler & Voss Bank está transferindo sua sede de banco privado para um edifício

histórico na Friedrichstrasse, e os arquitetos deixaram o escopo de mobiliário em

aberto — uma lacuna deliberada, pensada para uma única identidade de design em vez

de uma mistura de linhas especificadas. O briefing do banco pede algo que transmita

precisão e permanência sem cair em um minimalismo frio.

A Formrat Studio propõe um projeto de dezoito semanas para projetar e fabricar uma

coleção de 64 peças para lobby e sala de reuniões: assentos de estar, balcões de

recepção, uma mesa de reuniões para 20 lugares e cadeiras correspondentes,

construídas em estruturas de aço tubular e compensado laqueado em uma paleta

contida de cores primárias. As seções a seguir apresentam a abordagem, o escopo, o

cronograma e o investimento.

RESUMO EXECUTIVO

FORMRAT STUDIO COMISSÃO  DE  MOBILIÁRIO  PARA  SEDE

01

0 1

A OPORTUNIDADE
A nova sede do Kessler & Voss Bank em Berlim precisava de um
lobby e uma sala de reuniões que transmitissem a mesma
sofisticação dos clientes privados que atende — e não mais um
saguão de vidro e aço mobiliado a partir de catálogo. Este é o
plano para projetar e fabricar essa coleção internamente, peça
por peça.
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F I G .  0 1

UMA  COLEÇÃO  DE  64 PEÇAS  DE  MOBILIÁRIO  PARA  LOBBY  E  SALA  DE  REUNIÕES, PROJETADA  E

FABRICADA  EM  LACA  NAS  CORES  PRIMÁRIAS  E  AÇO  TUBULAR  PARA  A  NOVA  SEDE  DO

KESSLER  & VOSS  BANK  EM  BERLIM.

CONTEXTO

ONDE ESTAMOS E PARA ONDE ISSO LEVA

O DESAFIO

Os arquitetos do edifício especificaram a

estrutura e os acabamentos, mas deixaram o

mobiliário deliberadamente em aberto, e o

Kessler & Voss não tem uma função interna

de design para preencher essa lacuna

com um ponto de vista coerente — apenas

uma pilha de folhas de catálogo de três

fabricantes diferentes.

O lobby e a sala de reuniões de um banco

privado são onde a confiança se conquista ou

se perde nos primeiros noventa segundos.

Mobiliá-los com uma mistura de linhas de

fornecedores arrisca criar um saguão que

parece montado, e não projetado.

NOSSA ABORDAGEM

Projetamos a coleção completa como uma

única família — assentos de lobby, balcões de

recepção e a mesa e cadeiras de reuniões

compartilham o mesmo vocabulário de aço

tubular e a mesma paleta de laca, para que o

espaço se leia como um único gesto pensado,

e não como um showroom de móveis.

Cada peça é fabricada em nossa oficina em

Berlim, prototipada em escala real antes da

aprovação, de modo que o que o banco

aprova na prancheta seja exatamente o que é

entregue e instalado.
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CREDENCIAL
ÓRGÃO

EMISSOR

REFERÊNCI

A
ESCOPO STATUS

Entidade registrada Registro de

empresas,

Alemanha

Formrat

Studio GmbH

Nome fantasia

e identidade

jurídica

Ativo

Registro fiscal Autoridade fiscal,

Alemanha

VAT

DE28410739

2

Todos os

trabalhos

faturados

Ativo

Seguro de

responsabilidade

civil profissional

Seguradora

comercial

Disponível

mediante

solicitação

Design e

Fabricação

Renovado

anualment

e

Seguro de

responsabilidade

civil geral

Seguradora

comercial

Disponível

mediante

solicitação

Trabalhos no

local e nas

instalações do

cliente

Renovado

anualment

e

Filiação a entidade

de classe

Associação

setorial,

Alemanha

Disponível

mediante

solicitação

Código de

conduta e

canal de

reclamações

Em

situação

regular

Certificados e apólices são fornecidos mediante solicitação e reemitidos para Kessler &

Voss Bank mediante solicitação a qualquer momento durante o contrato.

64
PEÇAS  NA  COLEÇÃO

18 sem.
DO  DES IGN  À

INSTALAÇÃO

40+
COM ISSÕES

COMERC IA I S

FABR ICADAS

FORMRAT STUDIO COMISSÃO  DE  MOBILIÁRIO  PARA  SEDE

S I TUAÇÃO

REGISTROS,
COBERTURAS
E GARANTIAS
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A Formrat deu ao nosso

lobby um ponto de vista, em

vez de um catálogo. Os

visitantes comentam sobre a

mesa da sala de reuniões

antes de dizer qualquer outra

coisa sobre o prédio.
ELKE  BRANDT
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01

DESIGN DA COLEÇÃO

Desenvolvimento completo do design da

família de mobiliário do lobby e sala de

reuniões, unificados em forma e paleta.

02

MATERIAIS E SOURCING

Aço tubular e compensado de bétula báltica

selecionados e especificados por qualidade

estrutural e de acabamento.

03

PROTOTIPAGEM

Protótipos em escala real de cada forma,

revisados e aprovados antes do início

da produção.

04

FABRICAÇÃO

Fabricação interna da coleção completa de

64 peças em nossa oficina em Berlim.

05

ACABAMENTO EM LACA

Acabamento em laca de cor primária

aplicado à mão em cada peça.

06

INSTALAÇÃO E ENTREGA

Entrega, montagem no local e instalação na

nova sede, com uma entrega formal.

FORMRAT STUDIO COMISSÃO  DE  MOBILIÁRIO  PARA  SEDE

02

0 2

ESCOPO DO
TRABALHO
Um projeto de dezoito semanas para projetar, fabricar e instalar
uma coleção personalizada de móveis para o lobby e a sala de
reuniões da nova sede do Kessler & Voss Bank em Berlim.
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FORA  DO  ESCOPO

ENTREGAS

DESIGN

CONJUNTO DE DESIGN DA COLEÇÃO DE MÓVEIS
Desenhos e especificações completos para a coleção de 64 peças do lobby e da sala

de reuniões.

01

PROTOTIPAGEM

PROTÓTIPOS EM ESCALA REAL
Protótipos aprovados em escala real de cada forma de assento, mesa de trabalho e

mesa antes da produção.

02

FABRICAÇÃO

ASSENTOS DE LOBBY E BALCÕES DE RECEPÇÃO
Assentos de lobby em aço tubular e compensado laqueado e dois balcões de recepção.

03

FABRICAÇÃO

MESA DE REUNIÃO E 20 CADEIRAS
Uma mesa de reunião para 20 lugares e conjunto de cadeiras combinando, fabricados

para harmonizar com a coleção do lobby.

04

ACABAMENTO

ACABAMENTO EM LACA DE COR PRIMÁRIA
Acabamento laqueado à mão em toda a coleção, na paleta aprovada.

05

Obras arquitetônicas ou estruturais do edifício

Móveis de estação de trabalho de escritório fora do lobby e da sala de reuniões

Arte, sinalização e wayfinding com marca

Manutenção contínua de mobiliário após o período de garantia de um ano

FORMRAT STUDIO COMISSÃO  DE  MOBILIÁRIO  PARA  SEDE
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SEMANAS  1–3 ·  DESENVOLVIMENTO  DO  DESIGN

Design da coleção finalizado para os assentos de lobby, balcões e mobiliário

de reuniões.

SEMANAS  4–5 ·  PROTOTIPAGEM

Protótipos em escala real construídos e aprovados antes da produção.

SEMANAS  6–13 ·  FABRICAÇÃO

Produção completa da coleção de 64 peças na oficina de Berlim.

SEMANAS  14–16 ·  ACABAMENTO  EM  LACA

Acabamento em laca aplicado à mão em toda a coleção.

01

02

03

04

FORMRAT STUDIO COMISSÃO  DE  MOBILIÁRIO  PARA  SEDE

01

NORDKANAL  PRIVATE  BAN…

02

CASSERN  CAPITAL  PARTNE…

03

VANTOR  ASSET  MANAGEM…
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FRENTE  DE  TRABALHO SEMANAS TAXA VALOR

Design da coleção

Desenhos completos e especificação para a

coleção de 64 peças

3 €4,800 / wk €14,400

Prototipagem

Protótipos em escala real para aprovação

2 €5,200 / wk €10,400

Assentos de lobby e balcões

Fabricação em aço e compensado — assentos de

lobby, balcões de recepção

1 €38,000 / lot €38,000

Mesa e cadeiras de reuniões

Mesa de reuniões para 20 lugares com conjunto

de cadeiras

1 €42,000 / lot €42,000

Acabamento em laca

Acabamento em laca aplicado à mão em toda a

coleção

3 €5,600 / wk €16,800

Instalação e entrega

Entrega, montagem no local, instalação

2 €6,400 / wk €12,800

Total da contratação €134,400

FORMRAT STUDIO COMISSÃO  DE  MOBILIÁRIO  PARA  SEDE

03

0 3

INVESTIMENTO
E CONDIÇÕES
O acesso ao prédio para instalação está disponível nas datas
acordadas, um stakeholder é designado para aprovar os projetos
em cada marco, e a coleção não excede 64 peças. Alterações a
esses pontos afetam o cronograma e o custo, o que seria
acordado por escrito antes de prosseguir. O valor é válido para
contratações iniciadas até 10 de abril de 2026.
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Taxa do projeto €134,400

IVA (19%) €25,536

Total €159,936

TOTAL

DEVIDO
€159,936

Todos os valores estão em EUR. Faturado em três marcos: 40% na assinatura, 30% no

início da construção, 30% na entrega. O valor é válido para contratações iniciadas até

10 de abril de 2026.

01

C O L E ÇÃO

€134,400

Engajamento completo

de dezoito semanas

Design, fabricação e

instalação

Garantia de um ano para

materiais e acabamento

Guia de cuidados e

manutenção

02

C O L E ÇÃO  +
C U I DA D O S

€2,800/mo

Tudo da Coleção

Inspeção trimestral de

laca e acabamento

Resposta prioritária para

reparos

Visita anual de retoque

de laca

03

PA R C E I R O
D E  D E S I G N

€6,400/mo

Tudo dos Cuidados

Design de mobiliário

contínuo para novos

espaços

Vagas de produção

prioritárias na oficina

Tempo dedicado de

design e fabricação

FORMRAT STUDIO COMISSÃO  DE  MOBILIÁRIO  PARA  SEDE

OPÇÕES

QUAL MODELO
COMBINA
COM VOCÊ
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Preço €134,400 €2,800/mo €6,400/mo

Escopo principal Engajamento

completo de dezoito

semanas

Tudo da Coleção Tudo dos Cuidados

O que está incluído Design, fabricação e

instalação

Inspeção trimestral

de laca e

acabamento

Design de mobiliário

contínuo para novos

espaços

Entrega Garantia de um ano

para materiais e

acabamento

Resposta prioritária

para reparos

Vagas de produção

prioritárias na oficina

Suporte pós-

entrega

Guia de cuidados e

manutenção

Visita anual de

retoque de laca

Tempo dedicado de

design e fabricação

Os preços estão em EUR e não incluem o IVA (19%). As opções podem ser combinadas

ou escalonadas; a recomendação para Kessler & Voss Bank está destacada na seção

de preços.

N .º MARCO GATILHO PARCELA VALOR

01 Semanas 1–3 ·

Desenvolvimento do design

23 de março de

2026

40% €53,760

02 Semanas 4–5 · Prototipagem No início da

entrega

30% €40,320

03 Semanas 6–13 · Fabricação Na aceitação do

marco

30% €40,320

Total (sem impostos) 100% €134,400

As parcelas são faturadas conforme os marcos acima e são pagáveis em até 30 dias

após cada fatura. Todos os valores estão em EUR e não incluem IVA (19%).

FORMRAT STUDIO COMISSÃO  DE  MOBILIÁRIO  PARA  SEDE

CRONOGRAMA  DE  PAGAMENTO

QUANDO CADA
PARCELA VENCE
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A contra-assinatura abaixo aceita o escopo, o cronograma e o investimento definidos

nesta proposta e autoriza o início do trabalho.

PREMISSAS DAS QUAIS ESTA ESTIMATIVA DEPENDE

O acesso ao edifício para instalação está disponível nas datas acordadas, um

responsável está autorizado a aprovar os designs em cada marco, e a coleção não

excede 64 peças. Alterações a esses pontos afetam o cronograma e o custo, o que

seria acordado por escrito antes de prosseguir. O valor é válido para contratações

iniciadas até 10 de abril de 2026.

01

PE LO  KESSLER  &  VOSS  BANK

MARKUS OHLENDORF

CHEFE  DE  AMBIENTE  DE  TRABALHO

E  IMÓVEIS  CORPORATIVOS

Data
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FORMRAT STUDIO

SIGNATÁRIO  AUTORIZADO
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PRONTOS
QUANDO

VOCÊ ESTIVER

APROVE  ESTA  PROPOSTA  E  PODEREMOS

RESERVAR  O  I N Í C I O  DO  DES IGN  PARA  A  SEMANA

DE  2 3  DE  MARÇO .  RESPONDA  A  ESTE  DOCUMENTO

OU  ENV I E  UM  E -MA I L  PARA

STUD IO@ FORMRATSTUD IO .COM .

PRÓX IMOS  PASSOS

A aceitação desta proposta dá início ao trabalho em 23 de
março de 2026. O valor permanece válido para

contratações confirmadas até 10 de abril de 2026.

Formrat Studio

studio@formratstudio.com · +49 30 555 0141 · formratstudio.com · Berlin,
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