
MYCELIA MATERIALS LAB

P R O P O S T A  P A R A  L O A M  &  L E A F  C O S M E T I C S

Proposta Piloto
de Recarga
Mycelium
Formulação, ferramental e produção de lote-piloto de insertos

de embalagem em compósito de micélio para o programa de

re|l da Loam & Leaf.
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R E S U M O  G E R A L

PROPOSTA

PRO-2026-0142
PARA APROVAÇÃO

PREPARADO PARA

Loam & Leaf

Cosmetics —

Marieke van

Hulst, Chefe

de

Embalagens

Sustentáveis

PREPARADO POR

Mycelia

Materials

Lab,

Amsterdã

EMITIDO

26 de janeiro

de 2026

VÁLIDO ATÉ

6 de março

de 2026

CONTRATAÇÃO

Projeto de

Pesquisa e

Desenvolvimento

de Materiais

MYCELIA MATERIALS LAB PILOTO DE RECARGA DE MICÉLIO
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R E S U M O  G E R A L

O projeto em cinco números

CONTRATAÇÃO

Projeto de Pesquisa

e Desenvolvimento

de Materiais

Formulação, ferramental e produção de

lote-piloto de insertos de embalagem em

compósito de micélio para o programa

de re|l da Loam & Leaf.

INVESTIMENTO

€116,160

€96,000 mais IVA neerlandês

(BTW, 21%)

INÍCIO

9 de fevereiro de 2026

Sujeito a aceitação até 6 de março

de 2026

DURAÇÃO

12 meses

Do início à entrega |nal

PREPARADO PARA

Loam & Leaf Cosmetics

Marieke van Hulst, Responsável por

embalagens sustentáveis

01 02

03 04

05
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As cápsulas de re|l da Loam & Leaf são enviadas em um inserto rígido que protege

a cápsula durante o transporte e mantém a forma na prateleira do varejo depois

disso, e as alternativas biobaseadas testadas pela equipe até agora ou se

comprimem sob a carga do transporte ou absorvem umidade e incham em poucos

dias. A data de lançamento do programa de re|l é |xa, e a embalagem se tornou o

gargalo do cronograma.

A Mycelia Materials Lab propõe um projeto de doze semanas combinando

formulação de substrato, ferramental de molde personalizado e produção de lote-

piloto, validado nas próprias condições de transporte e umidade de varejo da Loam

& Leaf, em vez de parâmetros genéricos de laboratório. As seções a seguir

apresentam a abordagem, o escopo, o cronograma e o investimento.

Resumo executivo

MYCELIA MATERIALS LAB PILOTO DE RECARGA DE MICÉLIO

0 1

A oportunidade
A Loam & Leaf Cosmetics quer que seu novo programa de

recarga seja realmente livre de plástico, mas os insertos

moldados por injeção que protegem cada cápsula de recarga

durante o transporte não têm nenhum substituto de base

biológica que atenda aos requisitos de umidade e resistência

a cargas. Este é o plano para formular, ferramentar e produzir

em escala piloto um inserto de compósito de micélio que

atenda a essas exigências.
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O desafio

Resistência à compressão e resistência à

umidade são características opostas na

maioria das formulações de micélio —

uma mistura densa o su|ciente para

suportar um palete empilhado geralmente

absorve umidade su|ciente durante o

transporte para amolecer e inchar. Os

testes anteriores da Loam & Leaf com um

fornecedor padrão de mercado falharam

exatamente nesse equilíbrio.

A data de lançamento também é |xa. O

ferramental de molde, a formulação e um

lote-piloto precisam ser concluídos em

sequência sem que uma única geração de

amostras seja desperdiçada.

Nossa abordagem

Conduzimos a formulação e o design do

ferramental de molde em paralelo desde

a primeira semana, de modo que

nenhuma das trilhas |que aguardando a

outra assim que uma mistura de

substrato for comprovada. Cada geração

de amostras é testada nas condições

reais de transporte e umidade de

prateleira da Loam & Leaf, não em um

parâmetro genérico de laboratório, antes

de ser aprovada para o lote-piloto.

O próprio lote-piloto é cultivado, prensado

e |nalizado em nosso laboratório de

produção em Amsterdã, sob as mesmas

condições para as quais o ferramental de

molde foi projetado, de modo que o

que é enviado para o lançamento já foi

comprovado em escala, e não apenas

em bancada.
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CREDENCIAL
ÓRGÃO

EMISSOR

REFERÊNCI

A
ESCOPO STATUS

Entidade registrada Registro de

empresas,

Países Baixos

Mycelia

Materials

Lab B.V.

Nome

fantasia e

identidade

jurídica

Ativo

Registro |scal Autoridade

|scal, Países

Baixos

VAT

NL8552349

81B01

Todos os

trabalhos

faturados

Ativo

Seguro de

responsabilidade

civil pro|ssional

Seguradora

comercial

Disponível

mediante

solicitação

Projeto de

Pesquisa e

Desenvolvime

nto de

Materiais

Renovado anualmente

Seguro de

responsabilidade

civil geral

Seguradora

comercial

Disponível

mediante

solicitação

Trabalhos no

local e nas

instalações

do cliente

Renovado anualmente

40+
FORMULAÇÕES DE

BIOMATERIAIS

ENTREGUES

98%
COMPOSIÇÃO DE

MATERIAL

COMPOSTÁVEL EM

CASA

12
sem.
DA FORMULAÇÃO

AO LOTE-PILOTO

MYCELIA MATERIALS LAB PILOTO DE RECARGA DE MICÉLIO

S I T U A Ç Ã O

Registros, coberturas
e garantias
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Filiação a

entidade de

classe

Associação

setorial,

Países Baixos

Disponível

mediante

solicitação

Código de

conduta e

canal de

reclamações

Em situação regular

Certi|cados e apólices são fornecidos mediante solicitação e reemitidos para Loam

& Leaf Cosmetics mediante solicitação a qualquer momento durante o contrato.

A Mycelia atingiu nossa
especificação de resistência
à compressão na segunda
rodada de amostras — ficamos
travados em um inserto sem
plástico por um ano antes disso.

SANNE OKAFOR

MYCELIA MATERIALS LAB PILOTO DE RECARGA DE MICÉLIO
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MYCELIA MATERIALS LAB PILOTO DE RECARGA DE MICÉLIO

0 2

Escopo do trabalho
Um projeto de doze semanas para formular, ferramentar e

produzir em escala piloto insertos de embalagem em

compósito de micélio para o novo programa de recarga da

Loam & Leaf Cosmetics, substituindo o plástico moldado

por injeção.
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Formulação do substrato

Desenvolvimento de substrato compósito

de micélio, ajustado a metas de

resistência à compressão e umidade

por meio de ensaios iterativos

de crescimento.

Design do molde
e ferramental

Design e usinagem CNC do molde para o

inserto do re|l, dimensionado e

con|gurado para a tiragem piloto.

Cultivo e prensagem
do lote-piloto

Crescimento do substrato, prensagem e

acabamento do lote-piloto no laboratório

de produção da Mycelia em Amsterdã.

Teste e validação
de materiais

Testes de carga de compressão, ciclagem

de umidade e queda em relação às

especi|cações de transporte e prateleira

da Loam & Leaf.

Documentação
de conformidade

Preparação de amostras de teste e

suporte à solicitação de certi|cação para

padrões de compostabilidade doméstica.

Amostragem e
iteração com o cliente

Revisões estruturadas de amostras

com a equipe de embalagens da Loam

& Leaf em cada marco de formulação

e ferramental.

MYCELIA MATERIALS LAB PILOTO DE RECARGA DE MICÉLIO
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PESQUISA

Formulação de substrato de micélio
Um substrato de compósito de micélio personalizado, formulado e ajustado às

metas de resistência à compressão e umidade da Loam & Leaf.

FERRAMENTARIA

Ferramentaria de molde personalizada
Ferramentaria de molde usinada em CNC para a geometria do inserto do pod de

recarga, dimensionada para a produção piloto.

PROTOTIPAGEM

Amostras piloto moldadas

Amostras prensadas iterativas validadas em relação aos requisitos de transporte

e carga em prateleira da Loam & Leaf antes do compromisso com o lote

de produção.

TESTES

Testes de durabilidade e umidade
Testes de carga por compressão, ciclos de umidade e queda em cada geração de

amostra, registrados em relação à especi|cação-alvo.

PRODUÇÃO

Lote piloto de produção

Um lote piloto de 5.000 unidades cultivado, prensado e |nalizado de acordo com o

substrato e a especi|cação de molde aprovados.

F O R A  D O  E S C O P O

Entregas

Ferramentaria de produção em escala plena e volumes além do lote piloto de

5.000 unidades

Design grá|co de embalagem de varejo, branding ou acabamento de impressão

Formulação cosmética ou alterações na linha de envase do próprio pod

de recarga

Armazenamento, distribuição e atendimento de inserções acabadas

01

02

03

04

05

MYCELIA MATERIALS LAB PILOTO DE RECARGA DE MICÉLIO

.C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O CU

M E NT
   W

AX
TA B L E .C

O M  ·  E
XA M P L E  D

O CU
M E NT

   W
AX

TA B L E .C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O C

.C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O CU

M E NT
   W

AX
TA B L E .C

O M  ·  E
XA M P L E  D

O CU
M E NT

   W
AX

TA B L E .C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O C



12 18/

SEMANAS 1–3 · FORMULAÇÃO DO SUBSTRATO

Testes de formulação reduzidos a uma única mistura que atende às metas

de compressão e umidade.

SEMANAS 4–6 · DESIGN DO MOLDE E FERRAMENTAL

Geometria do molde |nalizada e ferramental usinado antes da prensagem.

SEMANAS 7–9 · CULTIVO E PRENSAGEM DO LOTE-PILOTO

Lote-piloto cultivado, prensado e |nalizado no laboratório da Mycelia

em Amsterdã.

SEMANAS 10–11 · TESTES E CERTIFICAÇÃO

Testes de durabilidade concluídos e amostras para certi|cação de

compostabilidade submetidas.

01

02

03

04
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FRENTE DE TRABALHO SEMANAS TAXA VALOR

Formulação do substrato

Desenvolvimento de substrato compósito de

micélio e testes de formulação

3 €5,000 / wk €15,000

Design do molde e ferramental

Projeto e usinagem de molde CNC para o inserto

da cápsula de re|l

1 €20,000 €20,000

Cultivo e prensagem do lote-piloto

Cultivo, prensagem e acabamento do lote-piloto

de 5.000 unidades

3 €8,000 / wk €24,000

Teste e validação de materiais

Testes de carga de compressão, ciclagem de

umidade e queda

2 €7,000 / wk €14,000

Documentação de conformidade

Preparação de amostras e suporte à solicitação

de certi|cação de compostabilidade

1 €9,000 €9,000

Amostragem com o cliente, iteração e

entrega

Revisões estruturadas de amostras e pacote |nal

de entrega de materiais

2 €7,000 / wk €14,000

MYCELIA MATERIALS LAB PILOTO DE RECARGA DE MICÉLIO

0 3

Investimento e condições
A geometria dos pods de recarga da Loam & Leaf e os dados

de testes de envio estarão disponíveis no início do projeto, um

stakeholder de embalagens terá autonomia para aprovar

amostras de material em cada etapa, e as ferramentas de

molde poderão ser usinadas localmente em até duas semanas

após o fechamento do design. Alterações a essas premissas

afetam o cronograma e o custo, o que acordaríamos por

escrito antes de prosseguir. O valor é válido para contratações

iniciadas até 6 de março de 2026.
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Total da contratação €96,000

Taxa do projeto €96,000

IVA holandês (BTW, 21%) €20,160

Total €116,160

Todos os valores estão em EUR. Cobrado em três marcos: 40% na assinatura, 30%

no início da produção, 30% na entrega. O valor é válido para contratações

iniciadas até 6 de março de 2026.

TOTAL DEVIDO €116,160

Piloto

€96,000

Engajamento

completo de doze

semanas

Formulação,

ferramental e lote-

piloto de 5.000

unidades

Ficha técnica de

material e relatórios

de teste

Quatro semanas de

suporte de amostras

pós-piloto

Piloto +
Suporte de
Escalonamento

€7,200/mo

Tudo do Piloto

Sessão mensal de

re|namento de

formulação

Prazo prioritário de

revisão de

ferramental

Auditoria trimestral

de consistência de

lote

Parceiro de
materiais

€14,500/mo

Tudo do Suporte de

Escalonamento

Cientista de

formulação dedicado

Roteiro de

ferramental para

produção em volume

Agendamento

prioritário para novos

SKUs

MYCELIA MATERIALS LAB PILOTO DE RECARGA DE MICÉLIO

O P ÇÕ E S
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PILOTO

PILOTO +

SUPORTE DE

ESCALONAMEN

TO

PARCEIRO DE

MATERIAIS

Preço €96,000 €7,200/mo €14,500/mo

Escopo principal Engajamento

completo de doze

semanas

Tudo do Piloto Tudo do Suporte

de Escalonamento

O que está incluído Formulação,

ferramental e lote-

piloto de 5.000

unidades

Sessão mensal de

re|namento de

formulação

Cientista de

formulação

dedicado

Entrega Ficha técnica de

material e

relatórios de teste

Prazo prioritário

de revisão de

ferramental

Roteiro de

ferramental para

produção em

volume

Suporte pós-entrega Quatro semanas

de suporte de

amostras pós-

piloto

Auditoria

trimestral de

consistência de

lote

Agendamento

prioritário para

novos SKUs

Os preços estão em EUR e não incluem o IVA neerlandês (btw, 21%). As opções

podem ser combinadas ou escalonadas; a recomendação para Loam & Leaf

Cosmetics está destacada na seção de preços.

MYCELIA MATERIALS LAB PILOTO DE RECARGA DE MICÉLIO

Qual modelo
combina com você

C R O N O G R A M A  D E  PA G A M E N TO

Quando cada
parcela vence
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N.º MARCO GATILHO PARCELA VALOR

01 Semanas 1–3 · Formulação

do substrato

9 de fevereiro

de 2026

40% €38,400

02 Semanas 4–6 · Design do

molde e ferramental

No início da

entrega

30% €28,800

03 Semanas 7–9 · Cultivo e

prensagem do lote-piloto

Na aceitação

do marco

30% €28,800

Total (sem impostos) 100% €96,000

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até

30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em EUR e excluem IVA

neerlandês (BTW, 21%).

Premissas das quais esta estimativa depende

Os dados de geometria do inserto e de testes de transporte da Loam & Leaf estão

disponíveis no início do projeto, um único responsável de embalagem está

autorizado a aprovar as amostras de material em cada etapa, e o ferramental do

molde pode ser usinado localmente dentro de duas semanas após o fechamento

do design. Alterações a essas premissas afetam o cronograma e o custo, o que

acordaríamos por escrito antes de prosseguir. O valor é válido para projetos

iniciados até 6 de março de 2026.
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A contra-assinatura abaixo aceita o escopo, o cronograma e o investimento

de|nidos nesta proposta e autoriza o início do trabalho.

PA R A  LO A M  &  L E A F

CO S M E T I C S

Marieke van Hulst

CHEFE DE EMBALAGENS

SUSTENTÁVEIS

Data

PA R A  M YC E L I A

M AT E R I A L S  L A B

Mycelia Materials Lab

SIGNATÁRIO AUTORIZADO

Data
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Prontos
quando

você estiver

Aprove esta proposta e podemos reservar um início de formulação para a

semana de 9 de fevereiro. Responda a este documento ou envie e-mail para

lab@myceliamaterials.com.

P R ÓX I M O S  PA S S O S

A aceitação desta proposta dá início ao trabalho em 9 de

fevereiro de 2026. O valor permanece válido para

contratações con|rmadas até 6 de março de 2026.

Mycelia Materials Lab

lab@myceliamaterials.com · +31 20 555 0136 · myceliamaterials.com · Amsterdam,

North Holland 1031 KS
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