
SUNDOWNER ANTIQUE RESTORATION

P R E P A R A D O  P A R A  O  M A G N O L I A  G R O V E  B E D  &  B R E A K F A S T

Escopo de
Trabalho
Restauração completa de 42 peças antigas antes da reabertura

do Magnolia Grove, com acabamento manual e combinação

com a paleta original da pousada.

2026
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13

R E S U M O  G E R A L

PREPARADO PARA

Magnolia

Grove Bed &

Breakfast —

Eleanor Voss,

Proprietária e

Gerente da

Pousada

PREPARADO POR

Sundowner

Antique

Restoration,

Nashville

NÚMERO DO SOW

SOW-2026-

1145

DATA DE INÍCIO

23 de março

de 2026

SUNDOWNER ANTIQUE RESTORATION REFORMA MAGNOLIA GROVE

.C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O CU

M E NT
   W

AX
TA B L E .C

O M  ·  E
XA M P L E  D

O CU
M E NT

   W
AX

TA B L E .C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O C

.C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O CU

M E NT
   W

AX
TA B L E .C

O M  ·  E
XA M P L E  D

O CU
M E NT

   W
AX

TA B L E .C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O C



3 10/

FRENTE DE TRABALHO

Restauração de Móveis

Antigos

Restauração completa de 42

peças antigas antes da

reabertura do Magnolia Grove,

com acabamento manual e

combinação com a paleta

original da pousada.

INÍCIO

23 de março de 2026

Mediante contra-assinatura

DURAÇÃO

3 meses

Faseado conforme

cronograma abaixo

HONORÁRIOS

$30,590

$28,000 mais imposto sobre

vendas de tennessee (9.25%)

ACEITO POR

Eleanor Voss

Estalajadeira e Proprietária

DURAÇÃO

Restauração

de Móveis

Antigos

STATUS

Rascunho —

para revisão

RESUMO GERAL

ESCOPO, CRONOGRAMA
E HONORÁRIOS

SUNDOWNER ANTIQUE RESTORATION REFORMA MAGNOLIA GROVE
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O Magnolia Grove Bed & Breakfast está reabrindo após uma reforma completa do prédio,

e seus proprietários querem que os móveis antigos que dão caráter à pousada sejam

restaurados, e não substituídos. A coleção de 42 peças abrange sete quartos de hóspedes

e o salão, e inclui diversas peças originais da casa de 1890 — cômodas, guarda-roupas,

uma sala de jantar completa e um conjunto de cadeiras de balanço de varanda que não

recebem acabamento adequado há mais de uma década.

A Sundowner Antique Restoration propõe uma restauração de nove semanas, cômodo

por cômodo: reparo estrutural e recolagem, acabamento manual raspado e polido à mão,

combinado com a paleta original da casa, reestofamento em tecido de reprodução

histórica e restauração de ferragens de latão. Cada peça é avaliada, reparada e acabada

em nossa oficina em Nashville, depois entregue e organizada no local antes da data

de reabertura.

CONTEXTO E METAS

SUNDOWNER ANTIQUE RESTORATION REFORMA MAGNOLIA GROVE

01
0 1

VISÃO GERAL
E OBJETIVOS
Uma restauração de nove semanas da coleção de móveis
antigos do Magnolia Grove Bed & Breakfast, abrangendo reparo
estrutural, reacabamento manual e estofamento em sete
quartos de hóspedes e nas áreas comuns, antes da reabertura
da pousada após a reforma.

.C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O CU

M E NT
   W

AX
TA B L E .C

O M  ·  E
XA M P L E  D

O CU
M E NT

   W
AX

TA B L E .C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O C

.C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O CU

M E NT
   W

AX
TA B L E .C

O M  ·  E
XA M P L E  D

O CU
M E NT

   W
AX

TA B L E .C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O C



5 10/

F O R A  D O  E S C O P O

ENTREGAS

INVENTÁRIO DE CONDIÇÃO PEÇA POR PEÇA
Um inventário fotografado, cômodo por cômodo, de todas as 42 peças, com avaliação

escrita de condição.

AVALIAÇÃO

REPARO ESTRUTURAL
Recolagem de juntas, reparo de folheado e remoção de ferragens em móveis de caixaria

e estofados.

RESTAURAÇÃO

REACABAMENTO MANUAL
Acabamentos tradicionais de goma-laca e óleo aplicado à mão, combinados com a paleta

original da casa.

RESTAURAÇÃO

RESTAURAÇÃO DE ESTOFAMENTO
Reestofamento de onze cadeiras e dois sofás-de-dois-lugares em tecido de

reprodução histórica.

RESTAURAÇÃO

RESTAURAÇÃO DE FERRAGENS DE LATÃO
Limpeza, reparo e replatinação de puxadores de gaveta, dobradiças e escudetes originais.

RESTAURAÇÃO

Fabricação de novas peças de mobiliário

Trabalho de HVAC ou controle climático dentro do edifício

Reforma estrutural do próprio edifício

Fornecimento de tecidos além da linha de reprodução histórica selecionada

01

02

03

04

05

SUNDOWNER ANTIQUE RESTORATION REFORMA MAGNOLIA GROVE
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FERRAMENTAS
MANUAIS,
ACABAMENTOS
TRADICIONAIS
Cada peça é decapada e

acabada à mão com goma-laca

e óleo, não com laca aplicada

por pistola.

COMBINADO
COM A CASA
A cor do acabamento é

ajustada no local à paleta

original da pousada, cômodo

por cômodo, não a partir de

uma fórmula padrão.

RESTAURADO,
NÃO SUBSTITUÍDO
O reparo estrutural precede o

acabamento, para que as peças

originais permaneçam

originais — não trocadas por

reproduções.

REF. ITEM ESPECIFICAÇÃO ESFORÇOPRAZO PREÇO UNITÁRIO

SPC-01 Avaliação do estado

e inventário das

peças

Inventário cômodo

por cômodo de 42

peças com fotografia

do estado de

conservação

1 15 de

maio de

2026

$1,200

SPC-02 Reparo estrutural e

recolagem

Reparo de estrutura,

juntas e folheado em

móveis de estrutura

rígida e estofados

1 15 de

maio de

2026

$6,400

SPC-03 Raspagem e

acabamento

manual

Acabamentos

tradicionais de goma-

laca e óleo polido à

mão, combinados

com a paleta da casa

1 15 de

maio de

2026

$9,800

01 02 03

SUNDOWNER ANTIQUE RESTORATION REFORMA MAGNOLIA GROVE

E S P E C I F I C A Ç Ã O

ESPECIFICAÇÃO
DA FRENTE
DE TRABALHO

.C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O CU

M E NT
   W

AX
TA B L E .C

O M  ·  E
XA M P L E  D

O CU
M E NT

   W
AX

TA B L E .C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O C

.C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O CU

M E NT
   W

AX
TA B L E .C

O M  ·  E
XA M P L E  D

O CU
M E NT

   W
AX

TA B L E .C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O C



7 10/

SPC-04 Restauração

de

estofamento

Reestofame

nto de 11

cadeiras e 2

poltronas

em tecido de

reprodução

histórica

1 15 de maio

de 2026

$5,600

SPC-05 Restauração

e nova

banhagem

de ferragens

de latão

Limpeza,

reparo e

nova

banhagem

de

puxadores e

dobradiças

originais

1 15 de maio

de 2026

$2,100

As especificações são fixadas no momento da aceitação; qualquer alteração é tratada por

meio do processo de controle de mudanças definido neste documento.

SEMANA 1 ·  RECOLHIMENTO E AVALIAÇÃO

Coleta, fotografia e avaliação escrita do estado de conservação de todas as

42 peças.

SEMANAS 2–4 ·  REPARO ESTRUTURAL

Recolagem de juntas, reparo de folheado e remoção de ferragens na oficina.

SEMANAS 5–7 ·  ACABAMENTO E ESTOFAMENTO

Raspagem manual, acabamento e reestofamento realizados em paralelo.

SEMANA 8 ·  FERRAGENS E COMBINAÇÃO DE ACABAMENTO

Nova banhagem das ferragens de latão e combinação de cor no local em todos

os cômodos.

SEMANA 9 ·  ENTREGA E INSTALAÇÃO

Entrega com controle climático, montagem e visita final antes da reabertura.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

01

02

03

04

05

SUNDOWNER ANTIQUE RESTORATION REFORMA MAGNOLIA GROVE
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Todas as 42 peças fotografadas e com estado avaliado antes

do transporte para a oficina

OBRIGAT

ÓRIO

Reparos estruturais concluídos e verificados antes do início

de qualquer trabalho de acabamento
OBRIGAT

ÓRIO

Refinamento compatível com a paleta original da casa,

confirmado no local por cômodo
OBRIGAT

ÓRIO

Tecido de estofamento confirmado pela Magnolia Grove em

até duas semanas após a assinatura

OBRIGAT

ÓRIO

Mobiliário dos sete quartos de hóspedes pronto antes da

data de reabertura

OBRIGAT

ÓRIO

FRENTE DE TRABALHO SEMANAS TAXA VALOR

Avaliação do estado e inventário das

peças

Inventário cômodo por cômodo de 42 peças com

fotografia do estado de conservação

1 $1,200 $1,200

Reparo estrutural e recolagem

Reparo de estrutura, juntas e folheado em móveis de

estrutura rígida e estofados

1 $6,400 $6,400

Raspagem e acabamento manual

Acabamentos tradicionais de goma-laca e óleo

polido à mão, combinados com a paleta da casa

1 $9,800 $9,800

Restauração de estofamento

Reestofamento de 11 cadeiras e 2 poltronas em

tecido de reprodução histórica

1 $5,600 $5,600

Restauração e nova banhagem de

ferragens de latão

Limpeza, reparo e nova banhagem de puxadores e

dobradiças originais

1 $2,100 $2,100

R-01

R-02

R-03

R-04

R-05

SUNDOWNER ANTIQUE RESTORATION REFORMA MAGNOLIA GROVE
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Subtotal de honorários $28,000

Honorários $28,000

Imposto sobre vendas do

Tennessee (9,25%)
$2,590

Total $30,590

Todos os valores estão em USD e não incluem impostos aplicáveis. Os honorários são

cobrados em três marcos: 40% na assinatura, 30% no início da construção, 30% na

entrada em operação.

N.º MARCO GATILHO PARCELA VALOR

01 Semana 1 · Recolhimento e

avaliação

23 de março de

2026

40% $11,200

02 Semanas 2–4 · Reparo

estrutural

No início da

entrega

30% $8,400

03 Semanas 5–7 · Acabamento

e estofamento

Na aceitação do

marco

30% $8,400

Total (sem impostos) 100% $28,000

As parcelas são faturadas conforme os marcos acima e são pagáveis em até 30 dias após

cada fatura. Todos os valores estão em USD e não incluem imposto sobre vendas do

tennessee (9,25%).

TOTAL $30,590

SUNDOWNER ANTIQUE RESTORATION REFORMA MAGNOLIA GROVE

C R O N O G R A M A  D E  P A G A M E N T O

QUANDO CADA
PARCELA VENCE.C
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A contra-assinatura abaixo aceita o escopo, o cronograma, os critérios de aceitação e os

honorários estabelecidos neste Escopo de Trabalho e autoriza o início dos trabalhos na

data de início indicada.

P E L O  M A G N O L I A  G R O V E  B E D

&  B R E A K FA S T

ELEANOR VOSS
ESTALAJADEIRA E PROPRIETÁRIA

Data

P E L A  S U N D O W N E R  A N T I Q U E

R E S T O R AT I O N

SUNDOWNER ANTIQUE
RESTORATION
SIGNATÁRIO AUTORIZADO

Data

SUNDOWNER ANTIQUE RESTORATION
2200 8th Ave S, Nashville, TN 37204, Estados Unidos

shop@sundownerrestoration.com · +1 615 555 0144 ·

sundownerrestoration.com

Sundowner Antique Restoration LLC · EIN 62-1837455

SUNDOWNER ANTIQUE RESTORATION REFORMA MAGNOLIA GROVE
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