

ERSTELLT FÜR LARKSPUR GRAND HOTEL

Leistungsbeschreibung

Eine vollständige Feiertagsinstallation für Lobby und Ballsaal des Larkspur Grand Hotel — ein 22 Fuß hoher Lobbybaum, mit Girlanden umwickelte Treppenaufgänge und ein für die Saisoneroöffnung fertiges Beleuchtungskonzept für den Ballsaal.



Inhalt

01	Auf einen Blick	2
02	Umfang, Zeitplan & Honorar	3
03	Überblick & Ziele	4
04	Hintergrund & Ziele	4
05	Leistungen	5
06	Arbeitsstränge	5
07	Workstream-Spezifikation	6
08	Zeitplan	7
09	Abnahmekriterien	8
10	Kostenaufstellung	8
11	Kostenübersicht	9
12	Zahlungsplan	9
13	Annahme	10

✦ AUF EINEN BLICK

SOW

•ENTWURF

✦ **SOW-2026-0631**

ERSTELLT FÜR Larkspur Grand Hotel — Owen Faircloth, Director of Guest Experience	ERSTELLT VON Evergreen & Ember Decor, St. Paul	SOW-NUMMER SOW-2026-0631	STARTDATUM 1. Oktober 2026
DAUER Saisonale Dekorationsinstallat			

ion

STATUS

Entwurf — zur
Prüfung

•AUF EINEN BLICK

★ Umfang, Zeitplan und Honorar

ARBEITSBEREICH

Saisonale Dekorationsinstallation

Eine vollständige
Feiertagsinstallation für Lobby und
Ballsaal des Larkspur Grand Hotel —
ein 22 Fuß hoher Lobbybaum, mit
Girlanden umwickelte
Treppenaufgänge und ein für
die Saisoneroöffnung fertiges
Beleuchtungskonzept für
den Ballsaal.

BEGINN

1. Oktober 2026

Bei Gegenzeichnung

DAUER

3 Monate

Gestaffelt gemäß
nachstehendem Zeitplan

HONORAR

\$50,220

\$46,500 zzgl. minnesota
Umsatzsteuer (8 %)

ANGENOMMEN VON

Owen Faircloth

Director of Guest Experience

01

Überblick & Ziele

Ein Engagement von der Konzeption bis zur Installation, das die Lobby und den Ballsaal des Larkspur Grand für die Feiertagssaison verwandelt, mit nächtlicher Wartung bis zum Jahresende.

★ Hintergrund & Ziele

Die Feiertagsdekoration des Larkspur Grand wird seit sechs Saisons aus denselben Lagerkartons wiederverwendet, und Kommentare zur Gästezufriedenheit bezeichnen die Lobby inzwischen häufiger als jeden anderen Bereich der Immobilie als „abgenutzt“. Da im Dezember drei große Feiertagsveranstaltungen im Ballsaal gebucht sind, darunter die hoteleigene Silvestergala, wird der aktuelle Look die Saison nicht überstehen.

Evergreen & Ember Decor schlägt eine vollständige Neugestaltung und Installation vor: ein maßgefertigter 22 Fuß hoher Lobbybaum, mit Girlanden umwickelte Treppen und Säulen sowie ein Beleuchtungs- und Dekorationskonzept für den Ballsaal, das auf Larkspurs Markenpalette abgestimmt ist, vor dem Thanksgiving-Wochenende installiert und bis Jahresende nächtlich gepflegt wird. Die folgenden Abschnitte beschreiben den Ansatz, den Leistungsumfang, den Zeitplan und die Investition.

Leistungen

01

• DESIGN

Konzeptdesign für Lobby & Ballsaal

Ein vollständiges, um die Markenpalette von Larkspur herum aufgebautes Dekonationskonzept, das vor Installationsbeginn präsentiert wird.

02

• INSTALLATION

6,70 Meter hoher maßgefertigter Lobbybaum

Ein individuell gefertigter, professionell beleuchteter Lobbybaum, für die Saison installiert und gesichert.

03

• INSTALLATION

Mit Girlanden umwickelte Treppen & Säulen

Handumwickelte Girlanden entlang der Haupttreppe und der Lobbysäulen.

04

• BELEUCHTUNG

Beleuchtungs- und Dekorationsdesign für den Ballsaal

Ein Beleuchtungs- und Vorhangkonzept für den Ballsaal, konzipiert sowohl für Tageslicht- als auch für Galaveranstaltungen.

05

• WARTUNG

Nächtlicher Wartungsservice

Nächtliche Kontrolle von Lichtern, Girlanden und Ornamenten bis zum Jahresende.

NICHT IM LEISTUNGSUMFANG ENTHALTEN

- Veranstaltungsspezifisches Styling für einzelne Ballsaalebuchungen über die Grundinstallation hinaus
- Dekoration von Gästezimmern oder Fluren außerhalb von Lobby und Ballsaal
- Frische Blumenarrangements (nur künstliche und konservierte Botanik)
- Beschilderung, Menügestaltung oder gedrucktes Werbematerial für Weihnachtsveranstaltungen





Für Ihre Marke konzipiert

Jedes Designelement auf Larkspurs Farbpalette abgestimmt, nicht aus dem Standardlager übernommen.



Jeden Abend kamerareif

Nächtliche Kontrollgänge halten Lobby und Ballsaal die ganze Saison über fotoreif.



Kompletter Rückbau-Service

Vollständiger Abbau, Verpackung und Einlagerung außer Haus nach Saisonende.



Spezifikation

Workstream-Spezifikation

REF.	POSITION	SPEZIFIKATION	AUFWAND	ZEIT	EINZELPREIS
SPC-01	Entwurfskonzept & Freigabe	Markenkonformes Dekorationskonzept für Lobby und Ballsaal	1	30. Dezember 2026	\$3,600
SPC-02	Fertigung des maßgefertigten Lobbybaums	22 Fuß hoher maßgefertigter Baum, gefertigt und beleuchtet	1	30. Dezember 2026	\$12,400
SPC-03	Girlanden- und Treppeninstallation	Handgewickelte Girlanden an Treppen und Säulen	1	30. Dezember 2026	\$6,800
SPC-04	Ballsaalbeleuchtung & Dekoration	Entwurf und Installation von Beleuchtung und Dekoration	1	30. Dezember 2026	\$9,600
SPC-05	Nächtlicher Wartungsservice	Nächtliche Rundgänge, Woche 6–10	40	30. Dezember 2026	\$210 / night

Die Spezifikationen werden mit der Abnahme festgelegt; jede Änderung wird über das in diesem Dokument beschriebene Änderungsverfahren abgewickelt.

01

WOCHE 1–2 · DESIGN & FREIGABE

Entwurfskonzept vorgestellt und im Einklang mit Larkspurs Markenpalette genehmigt.

02

WOCHE 3–4 · FERTIGUNG

Außerhalb des Standorts erfolgt die Fertigung des maßgefertigten Lobbybaums und die Vorbereitung der Girlanden.

- 03

WOCHE 5 · INSTALLATION
Vollständige Installation in Lobby und Ballsaal vor dem Thanksgiving-Wochenende abgeschlossen.
- 04

WOCHE 6–10 · SAISONALE WARTUNG
Nächtliche Wartungsrundgänge über den gesamten Feiertagsveranstaltungs-kalender hinweg.
- 05

WOCHE 11 · ABBAU & LAGERUNG
Vollständiger Abbau, Verpackung und externe Lagerung nach Saisonende.

Abnahmekriterien

REF.	ANFORDERUNG	PRIORITÄT
•R-01	Lobby-Baum außerhalb des Standorts gefertigt und mit feuerfesten Materialien installiert, die dem Brandschutzcode des Hotels entsprechen	•MUSS
•R-02	Vollständige Installation spätestens am Mittwoch vor Thanksgiving abgeschlossen	•MUSS
•R-03	Ballsaal-Lichtdesign kompatibel mit vorhandener Saalbeleuchtung und AV-Anlagen	•MUSS
•R-04	Nächtlicher Wartungsrundgang täglich vor 8 Uhr abgeschlossen	•MUSS
•R-05	Girlanden- und Ornamentpalette an Larkspurs genehmigte Markenfarben angepasst	•SOLLTE

Fertigung des maßgefertigten Lobbybaums	1	\$12,400	\$12,400
--	---	----------	----------

22 Fuß hoher maßgefertigter Baum, gefertigt und
beleuchtet

Girlanden- und Treppeninstallation	1	\$6,800	\$6,800
------------------------------------	---	---------	---------

Handgewickelte Girlanden an Treppen und Säulen

Ballsaalbeleuchtung & Dekoration	1	\$9,600	\$9,600
----------------------------------	---	---------	---------

Entwurf und Installation von Beleuchtung und
Dekoration

Nächtlicher Wartungsservice	40	\$210 / night	\$8,400
-----------------------------	----	---------------	---------

Nächtliche Rundgänge, Woche 6–10

Zwischensumme Honorare			\$46,500
------------------------	--	--	----------

Honorare	\$46,500
----------	----------

Umsatzsteuer Minnesota (8 %)	\$3,720
------------------------------	---------

Gesamt	\$50,220
--------	----------

GESAMT	\$50,220
---------------	-----------------

Alle Beträge verstehen sich in USD und exklusive geltender Steuern. Honorare werden in drei Meilensteinen abgerechnet: 40 % bei Unterzeichnung, 30 % bei Baubeginn, 30 % beim Go-Live.



Fälligkeit der einzelnen Raten

NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSER	ANTEIL	BETRAG
01	Woche 1–2 · Design & Freigabe	1. Oktober 2026	40%	\$18,600
02	Woche 3–4 · Fertigung	Bei Lieferbeginn	30%	\$13,950
03	Woche 5 · Installation	Bei Abnahme des Meilensteins	30%	\$13,950
Gesamt (netto)			100%	\$46,500

Die Raten werden entsprechend den oben genannten Meilensteinen in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum fällig. Alle Beträge verstehen sich in USD zzgl. minnesota Umsatzsteuer (8 %).

Mit der Gegenzeichnung unten werden Umfang, Zeitplan, Abnahmekriterien und Honorare dieser Leistungsbeschreibung akzeptiert und der Arbeitsbeginn zum angegebenen Startdatum autorisiert.

FÜR LARKSPUR GRAND HOTEL

Owen Faircloth

Director of Guest Experience

DATUM

FÜR EVERGREEN & EMBER DECOR

Evergreen & Ember Decor

Bevollmächtigter Unterzeichner

DATUM

★ Evergreen & Ember Decor

88 E 6th St, St. Paul, MN 55101, Vereinigte Staaten

bookings@evergreenember.com · +1 651 555 0146 · evergreenember.com

Evergreen & Ember Decor LLC · EIN 41-2938104