

PREPARADO PARA LARKSPUR GRAND HOTEL

Escopo de Trabalho

Uma instalação completa de decoração natalina para o lobby e salão de festas do Larkspur Grand Hotel — uma árvore de 6,7 metros no lobby, escadarias envoltas em guirlandas e um projeto de iluminação de salão pronto para a noite de abertura da temporada.



Sumário

01	Resumo geral	2
02	Escopo, cronograma & honorários	3
03	Visão geral e objetivos	4
04	Contexto e metas	4
05	Entregas	5
06	Frentes de trabalho	5
07	Especificação da frente de trabalho	6
08	Cronograma	7
09	Critérios de aceitação	8
10	Detalhamento de honorários	8
11	Resumo de custos	9
12	Cronograma de pagamento	9
13	Aceite	10

✦ RESUMO GERAL

SOW

• RASCUNHO

✦ SOW-2026-0631

PREPARADO PARA Larkspur Grand Hotel — Owen Faircloth, Diretor de Experiência do Hóspede	PREPARADO POR Evergreen & Ember Decor, St. Paul	NÚMERO DO SOW SOW-2026-0631	DATA DE INÍCIO 1º de outubro de 2026
DURAÇÃO			

Instalação de
Decoração Sazonal

STATUS
Rascunho — para
revisão

• RESUMO GERAL

✦ Escopo, cronograma e honorários

FRENTE DE TRABALHO

Instalação de
Decoração Sazonal

Uma instalação completa de decoração natalina para o lobby e salão de festas do Larkspur Grand Hotel — uma árvore de 6,7 metros no lobby, escadarias envoltas em guirlandas e um projeto de iluminação de salão pronto para a noite de abertura da temporada.

INÍCIO

1º de outubro de 2026

Mediante contra-assinatura

DURAÇÃO

3 meses

Faseado conforme
cronograma abaixo

HONORÁRIOS

\$50,220

\$46,500, mais imposto sobre vendas do minnesota (8%)

ACEITO POR

Owen Faircloth

Diretora de Experiência do Hóspede

01

Visão geral e objetivos

Um projeto que vai da concepção à instalação, transformando o lobby e o salão de festas do Larkspur Grand para a temporada de festas, com manutenção noturna até o fim do ano.

★ Contexto e metas

A decoração natalina do Larkspur Grand tem sido reaproveitada das mesmas caixas de estoque por seis temporadas seguidas, e os comentários de satisfação dos hóspedes agora apontam o lobby como "cansado" com mais frequência do que qualquer outra área da propriedade. Com três grandes eventos de fim de ano marcados para o salão de festas em dezembro, incluindo a própria festa de Ano-Novo do hotel, o visual atual não vai sustentar a temporada.

A Evergreen & Ember Decor propõe um redesenho e instalação completos: uma árvore personalizada de 6,7 metros no lobby, escadarias e colunas envoltas em guirlandas, e um esquema de iluminação e cortinagem para o salão de festas construído em torno da paleta de marca do Larkspur, instalado antes do fim de semana de Ação de Graças e mantido todas as noites até o fim do ano. As seções a seguir apresentam a abordagem, o escopo, o cronograma e o investimento.

Entregas



• DESIGN

Conceito de design para lobby e salão de festas

Um conceito de decoração completo construído em torno da paleta de marca do Larkspur, apresentado antes do início da instalação.



• INSTALAÇÃO

Árvore personalizada de 22 pés para o lobby

Uma árvore de lobby construída sob medida, com iluminação profissional, instalada e fixada para a temporada.



• INSTALAÇÃO

Escadarias e colunas envoltas em guirlandas

Guirlandas aplicadas à mão na escadaria principal e nas colunas do lobby.



• ILUMINAÇÃO

Design de iluminação e cortinas do salão de festas

Um esquema de iluminação e cortinas para o salão de festas, pensado tanto para eventos diurnos quanto para galas.



• MANUTENÇÃO

Serviço de manutenção noturna

Verificações noturnas de lâmpadas, guirlandas e enfeites até o fim do ano.

FORA DO ESCOPO

- Estilização específica para eventos individuais no salão de festas além da instalação base
- Decoração de quartos de hóspedes ou corredores fora do lobby e do salão de festas
- Arranjos florais vivos (apenas botânicos artificiais e preservados)
- Sinalização, design de cardápio ou material impresso para eventos de fim de ano



01

Feito para a sua marca

Cada elemento de design combinado com a paleta da Larkspur, não retirado de um estoque genérico de depósito.

02

Pronto para as câmeras todas as noites

Rondas de manutenção noturnas mantêm o lobby e o salão de festas prontos para fotos durante toda a temporada.

03

Desmontagem com serviço completo

Remoção completa, embalagem e armazenamento externo cuidados após o fim da temporada.



ESPECIFICAÇÃO

Especificação da frente de trabalho

REF.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ESFORÇO	PRAZO	PREÇO UNITÁRIO
SPC-01	Design do conceito e aprovação	Conceito de decoração alinhado à marca para lobby e salão de festas	1	30 de dezembro de 2026	\$3,600
SPC-02	Fabricação da árvore personalizada do lobby	Árvore personalizada de 6,7 metros, fabricada e iluminada	1	30 de dezembro de 2026	\$12,400
SPC-03	Instalação de guirlandas e escadaria	Guirlanda aplicada à mão em escadarias e colunas	1	30 de dezembro de 2026	\$6,800
SPC-04	Iluminação e cortinagem do salão de festas	Projeto e instalação de iluminação e cortinagem	1	30 de dezembro de 2026	\$9,600
SPC-05	Serviço de manutenção noturna	Percursos noturnos, semanas 6–10	40	30 de dezembro de 2026	\$210 / night

As especificações são fixadas no momento da aceitação; qualquer alteração é tratada por meio do processo de controle de mudanças definido neste documento.

01

SEMANAS 1–2 · DESIGN E APROVAÇÃO

Design do conceito apresentado e aprovado de acordo com a paleta de marca do Larkspur.

02

SEMANAS 3–4 · FABRICAÇÃO

Fabricação da árvore personalizada do lobby e preparação das guirlandas fora do local.

03

SEMANA 5 · INSTALAÇÃO

Instalação completa do lobby e salão de festas concluída antes do fim de semana de Ação de Graças.

04

SEMANAS 6–10 · MANUTENÇÃO DA TEMPORADA

Percursos de manutenção noturna durante todo o calendário de eventos de fim de ano.

05

SEMANA 11 · DESMONTAGEM E ARMAZENAMENTO

Desmontagem completa, embalagem e armazenamento externo após o fim da temporada.

Critérios de aceitação

REF.	REQUISITO	PRIORIDADE
•R-01	Árvore do lobby fabricada fora do local e instalada com materiais resistentes ao fogo, atendendo ao código de incêndio do hotel	•OBRIGATÓRIO
•R-02	Instalação completa concluída até, no máximo, a quarta-feira anterior ao Thanksgiving	•OBRIGATÓRIO
•R-03	Projeto de iluminação do salão de festas compatível com a iluminação de casa e os equipamentos de AV existentes	•OBRIGATÓRIO
•R-04	Ronda de manutenção noturna concluída antes das 8h todos os dias	•OBRIGATÓRIO
•R-05	Paleta de guirlandas e enfeites combinada com as cores de marca aprovadas da Larkspur	•DESEJÁVEL

FRENTE DE TRABALHO	SEMANAS	TAXA	VALOR
Design do conceito e aprovação			

Conceito de decoração alinhado à marca para lobby e salão de festas	1	\$3,600	\$3,600
Fabricação da árvore personalizada do lobby Árvore personalizada de 6,7 metros, fabricada e iluminada	1	\$12,400	\$12,400
Instalação de guirlandas e escadaria Guirlanda aplicada à mão em escadarias e colunas	1	\$6,800	\$6,800
Iluminação e cortinagem do salão de festas Projeto e instalação de iluminação e cortinagem	1	\$9,600	\$9,600
Serviço de manutenção noturna Percurso noturnos, semanas 6–10	40	\$210 / night	\$8,400
Subtotal de honorários			\$46,500

Honorários \$46,500

Imposto sobre vendas de Minnesota (8%) \$3,720

Total \$50,220

TOTAL

\$50,220

Todos os valores estão em USD e não incluem impostos aplicáveis. Os honorários são cobrados em três marcos: 40% na assinatura, 30% no início da construção, 30% na entrada em operação.

Quando cada parcela vence

N.º	MARCO	GATILHO	PARCELA	VALOR
01	Semanas 1–2 · Design e aprovação	1º de outubro de 2026	40%	\$18,600
02	Semanas 3–4 · Fabricação	No início da entrega	30%	\$13,950
03	Semana 5 · Instalação	Na aceitação do marco	30%	\$13,950
Total (sem impostos)			100%	\$46,500

As parcelas são faturadas conforme os marcos acima e são pagáveis em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e não incluem imposto sobre vendas do minnesota (8%).

A contra-assinatura abaixo aceita o escopo, o cronograma, os critérios de aceitação e os honorários estabelecidos neste Escopo de Trabalho e autoriza o início dos trabalhos na data de início indicada.

PARA LARKSPUR GRAND HOTEL

Owen Faircloth

Diretora de Experiência do Hóspede

DATA

PARA EVERGREEN & EMBER DECOR

Evergreen & Ember Decor

Signatário autorizado

DATA

★ **Evergreen & Ember Decor**

88 E 6th St, St. Paul, MN 55101, United States
bookings@evergreenember.com · +1 651 555 0146 · evergreenember.com
Evergreen & Ember Decor LLC · EIN 41-2938104