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Anforderungssg

Eine 64-teilige Mobelkollektion fir Lobby 4
und Vorstandssaal, entworfen und '
gefertigt in Primarfarben-Lack und
Stahlrohr flr den neuen Berliner Ho g

der Kessler & Voss Bank.
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01

EINFUHRUNG

SUMFANG — .

Kessler & Voss Banks neue Berliner|Zentrale brauchte eine Lobby
‘und ein Sitzungszimmer, d|e so durc “ht wirken wie die
Privatkunden, denen gie 0 und nicht ein weiteres Glas=
unds -Stahl-Foyeaus: n Katalog. Dies ist der Plan, diese
Kollektlon inhouse zu entwerfen und Stuck far Stuck zu fertigen.

=

oA N

ZWECK & ZIELGRUPPE

Die Kessler & Voss Bank verlegt ihren Private-Banking-Hauptsitz in ein
Wahrzeichengebdude an der Friedrichstrasse, und die Architekten haben den

Mobelumfang bewusst offen gelassen — eine bewusste Liicke, gedacht flir eine einzige
gestalterische Handschrift statt einer Mischung festgelegter Linien. Das Briefing der
Bank verlangt nach etwas, das Prazision und Bestandigkeit ausstrahlt, ohne in kalten
Minimalismus abzugleiten.

Formrat Studio schlagt ein achtzehnwdchiges Engagement vor, um eine 64-teilige
Kollektion flr Lobby und Vorstandssaal zu entwerfen und zu fertigen: Loungemabel,
Empfangstresen, einen 20-sitzigen Konferenztisch mit passenden Stihlen, gefertigt aus
Stahlrohrrahmen und lackiertem Sperrholz in einer zuriickhaltenden
Primarfarbenpalette. Die folgenden Abschnitte legen den Ansatz, den Umfang, den
Zeitplan und die Investition dar.

AN

FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN

ID ANFORDERUNG PRIORITAT

R-01 Stahlrohrrahmen stammen von zertifizierten Anbietern fir MUSS
Baustahlqualitat

R-02 Der Lackfinish muss die gewerbliche Brandschutzklasse fur MUSS
den Einsatz in 6ffentlichen Lobbys erflillen
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R-03 Prototypen im OriginalmaBstab werden vor MUSS
Produktionsbeginn schriftlich freigegeben

R-04 Der Konferenztisch bietet Platz fur 20 Personen ohne MUSS
Ansteckplatten

R-05 Die Installation erfolgt ohne Beeintrachtigung des MUSS
Gebaudebetriebs
R-06 Die Farbpalette ist auf die drei freigegebenen primaren SOLLTE

Lacktdne beschrankt
R-07 Die gesamte Fertigung erfolgt intern in der Berliner Werkstatt SOLLTE

R-08 Pflege- und Wartungsunterlagen werden auf Deutsch und KONNTE
Englisch geliefert

‘ye &R "]
ID PRIORITAT ANFORDERUNG

R-01 Muss Stahlrohrrahmen stammen
von zertifizierten Anbietern
flr Baustahlqualitat

R-02 Muss Der Lackfinish muss die
gewerbliche

Brandschutzklasse flir den

Einsatz in 6ffentlichen

Lobbys erflllen

R-03 Muss Prototypen im
OriginalmaBstab werden vor

Produktionsbeginn schriftlich

freigegeben

R-04 Muss Der Konferenztisch bietet
Platz fir 20 Personen ohne
Ansteckplatten

R-05 Muss Die Installation erfolgt ohne
Beeintrachtigung des
Gebaudebetriebs
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KOLLEKTIONSDESIGN

Vollstandige Designentwicklung der
Mobelfamilie fir Lobby und Vorstandssaal,
vereinheitlicht in Form und Farbpalette.

PROTOTYPING

MaBstabsgetreue Prototypen jeder Form,
gepruft und freigegeben vor
Produktionsbeginn.

LACKVEREDELUNG

Handaufgetragene Lackierung in
Primarfarben auf jedem Stuick.

MATERIALIEN &
BESCHAFFUNG

Stahlrohr und baltisches
Birkensperrholz wurden fir Struktur-
und Oberflachenqualitat beschafft
und spezifiziert.

FERTIGUNG

Hausinterne Fertigung der gesamten 64-
teiligen Kollektion in unserer Werkstatt
in Berlin.

INSTALLATION
& UBERGABE

Lieferung, Montage vor/Ort und
Installation am neuen Hauptsitz, mit einer
formellen Ubergabe.

AN

KOMPONENTENSPE
ZIFIKATION

EINH

VORLA EINZELPR
SPEZIFIKATION EITE

UFZEIT EIS

POSITION
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SPC-01

SPC-02

SPC-03

SPC-04

SPC-05

Kollektionsd
esign

Prototyping

Lobbysitzmd
bel & Tresen

Konferenztis

ch & -stiuhle

Lackveredel
ung

Vollstandige 3 3 Wo.
Zeichnungen

und

Spezifikation

fur die 64 -

teilige

Kollektion

Prototypen 2 2 Wo.
in voller
GroBe zur

Freigabe

Stahl- und 1
Sperrholzfer

tigung —

Lobbysitzmd

bel,

Empfangstre

sen

1. August
2026

20-sitziger 1 1. August

Konferenztis 2026
ch mit

Stuhlgarnitur

Handaufgetr 3 3 Wo.
agene

Lackveredel

ung,

gesamte

Kollektion

€4,800 / wk

€5,200 / wk

€38,000/
lot

€42,000/
lot

€5,600 / wk

SPC-06

Installation
& Ubergabe

Lieferung, 2 2 Wo.
Montage vor
Ort,

Installation

€6,400 | wk

Die Spezifikationen werden mit der Abnahme festgelegt; jede Anderung wird {iber das

in diesem Dokument beschriebene Anderungsverfahren abgewickelt.
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EINE PROTOTYPING FERTIGUNGIM
DESIGNFAMILIE IMMASSSTAB1:1 EIGENEN HAUS
Lobby-Sitzmdbel, Jede Form wird in OriginalgroBe Jedes Stlick wird in unserer
Empfangstresen und die gebaut und freigegeben, bevor Berliner Werkstatt entworfen
Boardroom-Kollektion teilen ein einziges Produktionsstiick und gefertigt, vom Prototyp bis
eine gemeinsame Formsprache  geschnitten wird. zur Installation.

aus Stahlrohr und Lack.

WOCHEN 1-3 - DESIGNENTWICKLUNG

Kollektionsdesign fir Lobbysitzmdbel, Tresen und
Vorstandssaalmdbel finalisiert.

WOCHEN 4-5 - PROTOTYPING

Prototypen in voller GroBe gebaut und vor Produktionsbeginn freigegeben.

WOCHEN 6-13 - FERTIGUNG
Vollstandige Produktion der 64-teiligen Kollektion in der Berliner Werkstatt.

WOCHEN 14-16 - LACKVEREDELUNG

Handlackierung der gesamten Kollektion durchgefihrt.

oA N

FORMRAT STUDIO

Torstrasse 22, Berlin, Berlin 10119, Deutschland
studio@formratstudio.com - +49 30 555 0141 - formratstudio.com

Formrat Studio GmbH - USt-IdNr. DE284107392
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